

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2020-062

## 天邦食品股份有限公司

### 关于公司生猪养殖项目建设规划的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

#### 特别风险提示：

1、建设项目尚需当地政府环保、工商审批；项目存在调整、延期，达产进度不确定等风险；

2、由于生猪价格波动风险，项目投产后效益存在一定的不确定性。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）为抓住行业发展机遇、进一步扩大生猪养殖规模，拟在江苏、安徽、广西、河北、山东等省份建设生猪养殖项目及配套项目。具体如下：

#### 一、项目概述

##### 1、投资基本情况

本次规划建设的项目包括建造（含改造）西式母猪场12个，公猪站2个，育肥场（培育场）12个，合计26个项目。项目实施地均为公司规划中的资源优势区域和重点养殖发展区域，项目总投资238,542万元，其中包含母猪场固定资产投资159,480万元，配套公猪站投资2,640万元、配套育肥场（培育场）投资76,422万元。全部达产后预计可形成12.42万头母猪产能，年出栏约310.5万头生猪的生产能力。项目拟分期进行，建设资金以自有资金、银行贷款、扶贫资金或其它市场化融资方式解决。

##### 2、审议情况

上述对外投资事项已经过公司第七届董事会第二十次会议审议通过，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次项目投资额与天邦股份南京运营中心项目（详见巨潮资讯网2020年6月12日公告，公告编号：2020-058）投资额累计计

算后，超过公司净资产50%，因此本次投资项目须提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。

## 二、项目投资计划

1、项目实施主体：公司通过全资子公司汉世伟食品集团有限公司的分子公司具体实施，各项目最终成立的公司名称、具体经营范围以市场监督管理部门核准为准。

### 2、投资建设规划

新建猪场项目的建设周期为0.5-2年，新建猪场项目竣工之后0.5-1年内可达产。生猪养殖产业及配套项目建设规划详见附件。

### 3、项目备案及环评

截至本公告日，上述现代化生猪养殖投资项目所涉及的立项、环评、用地等手续正在申办中，项目经股东大会审议通过后，将根据土地使用权购买或租赁、环保批复取得的时间来安排开工建设。

### 4、项目调整

在项目实施过程中，还需市场监督、环保等行政管理部门审核。如因客观因素需要对项目实施地点或者项目规模等进行调整，提请股东大会授权公司总裁办公会进行项目调整审批，调整后的项目投资金额不超过公司股东大会审议通过金额。

## 三、项目的可行性分析

项目投资的必要性分析如下：

### 1、发展规模化养殖是建设现代畜牧业的必由之路

随着我国政策引导与养殖效率的要求，我国正推动畜牧业的转型升级，从传统养殖方式向规模化、生态环保、高效安全的方向发展，增加行业集中度。本次投资项目响应了国家政策法规对“规模化养殖”的发展要求，符合畜牧业发展趋势。

### 2、有利于公司抓住本轮上升周期，提高市场份额，获取市场竞争优势

近年来，国内生猪养殖巨头均持续进行扩产能、降成本、增效率、信息化、强整合。公司需要把握生猪产业发展的黄金周期，及时布局、加大投资、提升生

猪养殖效率、快速提高市场份额。本次投资项目涉及多个现代化生猪养殖产业化项目，项目完成后，公司将新增产能约 310.5 万头出栏生猪，从而进一步提高规模效应，增强公司的盈利能力，并为公司的长远发展奠定坚实基础。

#### 四、项目经济效益分析

结合生猪养殖行业的周期性情况、公司的经营数据等，公司谨慎预测每头母猪年出栏生猪 25 头，出栏生猪平均利润为 300 元/头，本次规划项目达产后，预计年实现利润 93,150 万元。

本次规划建设的项目的建设与实施将为当地带来较大的社会效益，促进产业集群的发展，带动当地就业机会，促进当地农村的经济发展。

#### 五、风险提示

##### (一) 系统性风险

##### 1、疫病风险

疫病是畜禽养殖行业经营过程中面临的主要风险，一旦发生疫情，生产、销售都将受到影响。面对自 2018 年以来爆发的非洲猪瘟疫情，公司制定了严格的生物安全防疫制度，从上游原料、饲料加工、运输车辆、洗消设置、母猪场育肥场等全方位入手，控制非洲猪瘟的传染途径。

##### 2、生猪和猪肉价格波动风险

公司生猪养殖业务受行业周期性供需波动影响，将面临价格波动的风险，从而带来公司经营业绩的波动风险，进而造成业绩下滑或亏损的可能。

##### 3、原材料价格风险

公司主要原材料价格极易受气候、农民种植偏好、农业总收成及人民币汇率等因素的影响，价格波动对产品的单位成本、销售价格、毛利率产生较大的直接影响。

##### 4、自然灾害风险

畜禽养殖容易受干旱、水灾、地震、冰雹、雪灾等自然灾害的影响。一旦公司生产基地及其周边地区发生自然灾害，将可能造成公司养殖场、相关设施或设备的损坏，生猪存栏或出栏数的大量减少，进而造成对公司经营业务的不利影响。

##### (二) 项目投资风险

1、在项目实施过程中，还需市场监督、环保等行政管理部门审核。

2、如果市场需求变动、产业政策变动、市场竞争环境变化、环保及食品安全监管要求升级、养殖技术变革及项目实施过程中出现的其他意外因素都可能对投资项目的按期实施及正常运营造成不利影响，因此公司项目具体投产后效益及达产进度均存在一定的不确定性。

本次规划建设的项目总投资金额较大，项目达产和产生效益尚需要一定时间周期，且存在不确定性。公司将进一步强化新建项目的经济性再评估、再优化，从源头上压缩资本开支规模，优化投资流向和结构。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年七月九日

附件：《生猪养殖项目建设规划表》

备注：项目母猪场投资均为固定资产投资费用，不包含生物资产投资。结合市场行情、公司的经营数据，下表中计算的主要预测指标包括：MSY（每年每头母猪出栏生猪头数）25，每头栏生猪平均利润 300 元。

汉世伟省区	序号	项目名称	规模（头）	建设投资预算（万元）	达产后年仔猪出栏量（头）	预计年利润（万元）	备注
广西	1	德地母猪场	8,000	11,200	200,000	6,000	
	2	岑溪三堡母猪场扩建项目	6,000	7,200	150,000	4,500	
	3	横县朝南母猪场	8,000	11,200	200,000	6,000	
	4	马山县金钗母猪场	8,000	11,200	200,000	6,000	
安徽	5	香泉龙山 SPF 猪场 <sup>1</sup>	3,000	4,800	75,000	2,250	
	6	泾县新垄现代化母猪场项目	21,000	25,200	525,000	15,750	
皖北	7	砀山县薛楼板村园神湖母猪场	16,000	20,800	400,000	12,000	
	8	砀山县程庄镇龙泉寺母猪场	8,000	10,400	200,000	6,000	
	9	砀山县程庄镇花园母猪场	8,000	10,400	200,000	6,000	
	10	叶集区洪集镇金星母猪场	6,200	8,680	155,000	4,650	
河北	11	昔阳李家庄母猪场	16,000	19,200	400,000	12,000	本项目原规模 1.2 万头,已经公司股东大会审批通过,本次更改规模为 1.6 万头
山东泰德	12	德州宁津县刘营伍母猪场（德州三场）	16,000	19,200	400,000	12,000	
母猪场小计			124,200	159,480	3,105,000	93,150	
省区	序号	项目名称	规模（头）	建设资金概算（万元）	年产量	预计年利润（万元）	备注

<sup>1</sup> SPF ( Specific Pathogen Free, SPF) 动物, 即无特定病原体动物, 是指除清洁动物应排除的病原外, 不携带主要潜在感染或条件致病和对科学实验干扰大的病原的实验动物。

河北	1	昔阳公猪站	600	1,320			本项目原规模 1200 头，已经公司股东大会审批通过，本次更改规模为 600 头
东营	2	东营公猪站	600	1,320			
公猪站小计			1200	2,640			
省区	序号	项目名称	规模(头)	建设资金概算(万元)	年商品猪出栏量(头)	预计年利润(万元)	备注
江苏	1	洪泽育肥场	50,000	6,000	100,000		
皖北	2	濉溪县铁佛镇孟楼育肥场	50,000	6,000	100,000		
皖中南	3	滁州市来安县大山头现代化生猪养殖产业化项目	129,600	17,496	259,200		本项目原为来安半塔大余郢母猪场，已经公司股东大会审批通过，本次更改规模为育肥场项目
	4	马鞍山市含山县三龙现代化生猪养殖产业化项目	100,000	13,500	200,000		本项目原为含山三龙母猪场，已经公司股东大会审批通过，本次更改为育肥场
	5	滁州市明光市三界现代化生猪养殖产业化项目	16,800	2,268	33,600		
	6	滁州市明光市管店现代化生猪养殖产业化项目	12,000	1,620	24,000		
	7	滁州市定远县蒋集镇东葛育肥场	76,800	10,368	153,600		
	8	滁州市定远县蒋集镇西葛育肥场	64,800	8,478	129,600		
	9	滁州市定远县吴圩镇西胡育肥场	14,400	1,944	28,800		
	10	滁州市定远县藕塘镇大柰育肥场	28,800	3,888	57,600		
	11	马鞍山市和县石杨镇石杨猪场	26,400	3,564	52,800		
	12	五沟镇育肥场	10,800	1,296	21,600		本项目原规模 21600 头，已经公司股东大会审批通过，本次更改规模为

						10800 头
		培育场/育肥场小计	580,400	76,422	1,160,800	-
		总投资额		238,542		