

牧原食品股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况

(一) 2014 年度首次公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

2014 年 1 月 17 日，牧原食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】40 号文核准，通过深圳证券交易所公开发行股票 6,050 万股，其中公司公开发行新股 3,000 万股，公司股东公开发售 3,050 万股，发行价格为人民币 24.07 元/股，应募集资金总额 722,100,000.00 元，扣除保荐费及承销费人民币 45,205,660.00 元后的资金合计 676,894,340.00 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 1 月 22 日汇入公司开立于中国农业发展银行内乡县支行 20341132500100000291761 募集资金专用账户内。

上述股款再扣除审计费、律师费、本次上网发行费、信息披露费等发行费用 9,073,176.86 元后，募集资金净额为人民币 667,821,163.14 元，上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2014）第 HN-001 号验资报告。

2. 截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已于 2016 年 9 月销户，具体如下：

开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
中国农业发展银行内乡县支行	20341132500100000291761	募集资金专户	2016-9-23
中国农业发展银行内乡县支行	20341132500100000292891	募集资金专户	2016-9-28

(二) 2015 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2833 号文）核准，公司于 2015 年 12 月 22 日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 32,873,109 股，每股发行价为 30.42 元，募集资金总额为人民币 999,999,975.78 元，扣除保荐费、承销费等相关发行费用人民币

7,305,551.40 元后，实际募集资金净额为人民币 992,694,424.38 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2015）第 HN-016 号验资报告。

上述募集资金总额人民币 999,999,975.78 元，扣除未付的保荐费及承销费人民币 5,000,000.00 元后的资金人民币 994,999,975.78 元，已由招商证券股份有限公司于 2015 年 12 月 22 日汇入公司募集资金专用账户。

2. 截止2020年6月30日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2016年9月销户，具体如下：

开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
中国民生银行南阳分行营业部	6969257913	募集资金专户	2016-9-28
中信银行南阳分行营业部	8111101013900154144	募集资金专户	2016-9-30

（三）2017 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]62 号）核准，公司本次非公开发行新股股票不超过 127,149,400 股。公司于 2017 年 4 月 14 日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 124,717,239 股，发行价格为 24.67 元/股，募集资金总额为人民币 3,076,774,286.13 元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 26,443,096.98 元后，实际募集资金净额为人民币 3,050,331,189.15 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2017）第 140001 号验资报告。

上述募集资金总额人民币 3,076,774,286.13 元，扣除保荐费及承销费人民币 23,320,000.00 元后的资金人民币 3,053,454,286.13 元，已由招商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 14 日汇入公司募集资金专用账户。

2. 截止2020年6月30日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2019年10月销户，具体如下：

开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
中国民生银行股份有限公司南阳分行	699617121	募集资金专户	2019-10-22
中国工商银行股份有限公司内乡支行	1714025529048123627	募集资金专户	2019-10-22
内乡县农村信用合作联社营业部	86617001600000239	募集资金专户	2019-10-21
中国民生银行股份有限公司南阳分行	699704372	募集资金专户	2019-10-23

开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
交通银行南阳分行营业部	412899991010003084623	募集资金专户	2019-10-25
交通银行南阳分行营业部	412899991010003084948	募集资金专户	2019-10-25
中国工商银行股份有限公司南阳分行	1714029029200076694	募集资金专户	2019-10-25
中信银行南阳分行营业部	8111101011700629255	募集资金专户	2019-10-25
中国农业发展银行内乡县支行	20341132500100000422331	募集资金专户	2019-10-25
交通银行南阳分行营业部	412899991010003091422	募集资金专户	2019-10-25

(四) 2017 年度非公开发行优先股募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2017]1865 号)核准,公司于 2017 年 12 月 26 日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 24,759,300 股,每股发行价为 100 元,募集资金总额为人民币 2,475,930,000.00 元,扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币 16,240,173.89 元后,实际募集资金净额为人民币 2,459,689,826.11 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中兴华验字(2017)第 140004 号验资报告验证。

上述募集资金总额人民币 2,475,930,000.00 元,扣除保荐费及承销费人民币 13,780,000.00 元后的资金人民币 2,462,150,000.00 元,已由招商证券股份有限公司于 2017 年 12 月 26 日汇入公司募集资金专用账户。

截止 2020 年 6 月 30 日,募集资金已使用完毕,募集资金账户已于 2020 年 3 月销户,具体如下:

序号	开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
1	中信银行南阳分行营业部	8111101011200732296	募集资金专户	2020-3-26
2	中原银行股份有限公司郑州东南南路支行	410107010180021701	募集资金专户	2020-3-27
3	中原银行股份有限公司郑州东南南路支行	410107010190022601	募集资金专户	2020-3-26
4	中国民生银行股份有限公司南阳分行	608971990	募集资金专户	2020-3-27
5	中信银行南阳分行营业部	8111101012800737715	募集资金专户	2020-3-27
6	中信银行南阳分行营业部	8111101013000737716	募集资金专户	2020-3-30
7	中原银行股份有限公司郑州东南南路支行	410107010100022602	募集资金专户	2020-3-26

(五) 2019 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2019]1341 号)核准,公司本次非公开发行股票 76,663,600 股,募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元,扣除发行费用 22,568,035.11 元,募集资金净额为 4,977,431,956.89 元。上述资金已于 2019 年 8 月 15 日到位,已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具的中兴华验字(2019)第 140001 号验资报告。

上述募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元,扣除保荐费及承销费人民币 20,000,000.00 元后的资金人民币 4,979,999,992.00 元,已由招商证券股份有限公司于 2019 年 8 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。

2. 募集资金使用及结余情况

项目	金额(元)
实际收到募集资金金额	4,979,999,992.00
减: 生猪产能扩张项目	2,502,566,313.55
偿还银行贷款	1,477,431,956.89
发行费用	250,000.00
银行手续费	279,223.44
加: 利息收入	28,729,195.04
截止 2020 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	1,028,201,693.16
其中: 存放于银行募集资金专用账户	858,201,693.16
购买理财产品	170,000,000.00

3. 募集资金存储情况

公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》,公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权,三方监管协议的履行情况正常。

截止2020年6月30日,公司及子公司募集资金在银行专用账户及以理财资金方式存储的金额为1,028,201,693.16元,系未使用完毕的募集资金和募集资金理财收益、利息收入(已减手续费),募集资金的存储情况如下:

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额（元）
1	牧原食品股份有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101013501011654	募集资金专户	1,294,497.37
2	牧原食品股份有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001300000518	募集资金专户	3,422,393.03
3	牧原食品股份有限公司	交通银行南阳分行营业部	412899991010003208763	募集资金专户	958,836.73
4	牧原食品股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南阳中州路支行	53780188000027750	募集资金专户	1,594,093.19
5	蒙城牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000001410	募集资金专户	3,913,255.78
6	蒙城牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部		理财产品	30,000,000.00
7	安徽凤台牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001000000529	募集资金专户	122,115,633.43
8	安徽濉溪牧原农牧有限公司	中国光大银行南阳中州路支行	53780188000029456	募集资金专户	149,013,107.52
9	湖北老河口牧原农牧有限公司	中国民生银行股份有限公司南阳分行	631379709	募集资金专户	10.69
10	湖北石首牧原农牧有限公司	恒丰银行股份有限公司郑州分行	837110010122803292	募集资金专户	0.00
11	江苏灌南牧原农牧有限公司	中国民生银行南阳分行营业部	631381399	募集资金专户	21,448.17
12	江苏铜山牧原农牧有限公司	中国光大银行南阳中州路支行	53780188000029538	募集资金专户	2,370,382.60
13	山东东明牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001400000527	募集资金专户	123,803,873.04
14	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001200000528	募集资金专户	0.00
15	通许牧原农牧有限公司	南阳市卧龙区农村信用合作联社	87220001300001352	募集资金专户	0.00
16	商丘市睢阳牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012001021475	募集资金专户	162,877,239.61
17	黑龙江林甸牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000001258	募集资金专户	9,378,439.22
18	黑龙江林甸牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部		理财产品	140,000,000.00
19	黑龙江明水牧原农牧有限公司	民生银行南阳分行营业部	631383816	募集资金专户	44,164.36
20	黑龙江望奎牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000001334	募集资金专户	7,604.07

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额（元）
21	黑龙江富裕牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012601021397	募集资金专户	40,272,133.67
22	衡水冀州牧原农牧有限公司	国家开发银行河南省分行	41101560038719610000	募集资金专户	237,114,580.68
	合计				1,028,201,693.16

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）2014年度首次公开发行募集资金

1. 实际使用情况

见附件一①：前次募集资金使用情况对照表-2014年度首次公开发行募集资金。

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

该项目原募集资金承诺投资总额为66,716.04万元，上述投资系基于公司当时的猪舍设计标准、施工工艺和2011年的物价水平作出的估算。经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，随着猪舍建造标准的优化、改进以及建筑材料、人工等成本的增加，导致了投资规模超过原先预估的水平，投资调整为86,269.11万元，其中，募集资金承诺投资总额为66,800.84万元。

公司累计使用募集资金67,313.78万元，与募集资金承诺投资金额的差异金额为512.94万元。产生上述差异的原因是：募集资金累计理财收益、利息收入513.98万元扣除募集资金专用账户累计银行手续费支出1.04万元后的净额512.94万元已投入募集资金项目。

（二）2015年度非公开发行募集资金

1. 实际使用情况

见附件一②：前次募集资金使用情况对照表-2015年度非公开发行募集资金。

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

根据《非公开发行募集资金使用的可行性分析报告（修订）》以及《牧原食品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等发行相关文件的规定，公司本次非公开发行股份实际募集资金净额为人民币99,269.44万元，其中50,000.00万元用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。

截止2020年6月30日，募集资金已全部使用完毕，实际支出总额为99,766.56万元，其中用于偿还银行贷款50,000.00万元，用于补充流动资金49,766.56万元，与募

集后承诺投资金额差异金额497.12万元。产生上述差异的原因是：募集资金累计理财收益、利息收入499.15万元扣除募集资金专用账户累计银行手续费支出2.03万元后的净额497.12万元用于补充公司流动资金。

（三）2017年度非公开发行募集资金

1. 实际使用情况

本次募集资金实际使用情况见附件一③：前次募集资金使用情况对照表-2017年度非公开发行募集资金。

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截止2020年6月30日，募集资金已全部使用完毕，实际支出总额为307,127.65万元，其中用于生猪产能扩张项目170,320.82万元，用于偿还银行贷款50,000.00万元，用于补充流动资金86,806.83万元，与募集后承诺投资金额差异金额2,094.53万元。产生上述差异的原因是：募集资金累计理财收益、利息收入2,081.11万元扣除募集资金专用账户累计银行手续费支出10.58万元，加上未扣除的发行费用24.00万元后的净额用于生猪产能扩张项目和补充公司流动资金。

（四）2017年度非公开发行优先股募集资金

1.实际使用情况

本次募集资金实际使用情况见附件一④：前次募集资金使用情况对照表-2017年度非公开发行优先股募集资金。

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截止2020年6月30日，募集资金已全部使用完毕，实际支出总额为251,876.45万元，其中用于生猪产能扩张项目251,821.61万元，用于补充流动资金54.84万元，与募集后承诺投资金额差异金额5,907.47万元。产生上述差异的原因是：募集资金累计理财收益、利息收入5,940.35万元扣除募集资金专用账户累计银行手续费支出32.88万元后的净额5,907.47万元用于生猪产能扩张项目和补充公司流动资金。

（五）2019年度非公开发行募集资金

1.实际使用情况

本次募集资金实际使用情况见附件一⑤：前次募集资金使用情况对照表-2019年度非公开发行募集资金。

本次募集资金是按照预定的投资计划进行投资的，并且已经完成了预定的投资计划。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

(一) 2014年度首次公开发行募集资金

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“邓州市牧原养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化项目”。本公司募集资金投资项目未发生变更，部分项目的实施地点以及募投项目总投资额做了变更，具体内容如下：

公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，拟将“邓州市牧原养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化项目”中陶营养殖场项目的部分实施地点变更至邓州市都司镇姚李村，该实施地点距离陶营养殖场近，并且已取得邓州市发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，便于项目尽快建设产业效益，其他项目不变。

公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，决议将“邓州市牧原养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化项目”中陶营养殖场项目的部分实施地点变更至邓州市陶营乡高李村，该实施地点距离陶营养殖场近，并且已取得邓州市发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，便于项目尽快建设产业效益，其它项目不变。

公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的议案》，决议将“邓州市牧原养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化项目”工程原计划总投资66,716.04万元调整为86,269.11万元。由于“邓州市牧原养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化项目”投资计划编制于2010年11月，基于公司当时的猪舍设计标准、建设工艺和2011年的物价水平，估算工程总投资为66,716.04万元。随着猪舍建造标准的优化、改进以及建筑材料、人工等成本的增加，导致了投资规模超过原先预估的水平。本次追加投资后，可保证本项目的顺利实施，从而有利于保障公司的发展和股东的长远利益。

(二) 2015年度非公开发行募集资金

2015年度非公开发行募集资金投资项目未发生变更情况。

(三) 2017年度非公开发行募集资金

经公司2016年的第二次临时股东大会决议、2016年第三次临时股东大会决议、2017年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票募集资金投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
1	通许牧原第一期 52 万头 生猪产业化项目			
1.1	通许牧原二场	2,078.63	2,078.63	豫汴通许农业[2016]03516
1.2	通许牧原三场	10,633.74	10,633.74	豫汴通许农业[2015]14748
1.3	通许牧原六场	17,291.10	17,291.10	豫汴通许农业[2015]11134
小计		30,003.47	30,003.47	
2	商水牧原第一期 45 万头 生猪产业化项目			
2.1	商水牧原一场	8,752.08	8,752.08	豫周商水农业[2016]01338
2.2	商水牧原二场	4,957.86	4,957.86	豫周商水农业[2016]01298
2.3	商水牧原三场	15,948.52	15,948.52	豫周商水农业[2016]01329
2.4	商水牧原四场	6,132.02	6,132.02	豫周商水农业[2016]01333
2.5	商水牧原五场	6,810.42	6,810.42	豫周商水农业[2016]01336
小计		42,600.90	42,600.90	
3	西华牧原第一期 27.5 万 头生猪产业化项目			
3.1	西华牧原一场	7,252.43	7,252.43	豫周西华农业[2015]19851
3.2	西华牧原二场	15,828.55	15,828.55	豫周西华农业[2015]19853
3.3	西华牧原三场	4,952.92	4,952.92	豫周西华农业[2015]19858
小计		28,033.90	28,033.90	
4	太康牧原第一期 25 万头 生猪产业化项目			
4.1	太康牧原四场	8,736.76	8,736.76	豫周太康农业[2016]01108
4.2	太康牧原六场	5,439.58	5,439.58	豫周太康农业[2016]01107
4.3	太康牧原七场	4,310.44	4,310.44	豫周太康农业[2016]01106
小计		18,486.78	18,486.78	
5	闻喜牧原第一期 20 万头 产业化项目			
5.1	闻喜牧原一、二场	16,515.25	16,515.25	闻发改备案[2016]8 号
小计		16,515.25	16,515.25	
6	扶沟牧原第一期 20 万头 生猪产业化项目			

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
6.1	扶沟牧原六场	3,665.51	3,665.51	豫周扶沟农业[2015]19377
6.2	扶沟牧原七场	12,447.53	12,447.53	豫周扶沟农业[2015]19379
6.3	扶沟牧原八场	2,976.95	2,976.95	豫周扶沟农业[2015]19380
小计		19,089.99	19,089.99	
7	正阳牧原第一期 18 万头 生猪产业化项目			
7.1	正阳牧原四场	10,436.80	10,436.80	豫驻正阳农业[2015]25675
7.2	正阳牧原十五场	3,084.17	3,084.17	豫驻正阳农业[2015]25676
小计		13,520.97	13,520.97	
合计		168,251.26	168,251.26	

由于通许县发展规划进行调整,导致“通许牧原第一期52万头生猪产业化项目”中通许县二场、三场、六场养殖场未能按照原计划进行建设。

为了保证募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,公司第二届董事会第五十七次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意将“通许牧原第一期52万头生猪产业化项目”中通许牧原二场、三场、六场生猪养殖项目变更为新河牧原农牧有限公司(以下简称“新河牧原”)一场(新河县仁让里乡中良家庄村西)、四场(新河县仁让里乡东边仙村南)。变更后的项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件,便于项目尽快建设产生效益。

由于商水县发展规划进行调整,导致商水牧原一场未能按照原计划进行建设。经公司第二届董事会第五十七次会议决议,公司将“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”中商水一场生猪养殖项目的实施地点变更为商水县大武乡雷庄村。变更后的项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件,便于项目尽快建设产生效益。

由于扶沟县发展规划进行调整,导致扶沟牧原七场未建设的土地不能继续进行养殖场建设。公司第二届董事会第六十九次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意将“扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目”中“扶沟牧原七场”部分生猪养殖项目的地点变更为“扶沟牧原十六场”。变更后的项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件,便于项目尽快建设产生效益。

“西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目”节余募集资金3,669.91万元（含利息）。公司第二届董事会第七十次会议审议通过《关于将部分项目节余募集资金用于其他投资项目的议案》，同意将节余募集资金（含利息）用于西华牧原十一场0.5万头母猪场的建设。

由于商水县发展规划进行调整，导致“商水三场”和“商水五场”未建设的土地不能继续进行养殖场建设。公司第二届董事会第七十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”中“商水三场”和“商水五场”变更为“商水九场”和“商水七场”。变更后的项目已取得环评批复文件，符合开工建设的条件。

为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意新河牧原生猪养殖项目增加项目实施地点“新河牧原三场”和“新河牧原六场”。经过公司相关部门考察，“新河牧原三场”和“新河牧原六场”符合项目建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复文件，符合开工建设的条件。

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意太康牧原第一期25万头生猪产业化项目增加项目实施地点“太康牧原八场”；正阳牧原第一期18万头生猪产业化项目增加项目实施地点“正阳牧原九场”。“太康牧原八场”和“正阳牧原九场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复文件，符合开工建设的条件。

为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。同意扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目增加项目实施地点“扶沟二十场”；经过公司相关部门考察，“扶沟二十场”符合项目建设的各项条件，“扶沟二十场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复文件，符合开工建设的条件。

为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目之“西华牧原十一场”变更为“西华牧原十五场”，已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复文件，符合开工建设的条件。

（四）2017年度非公开发行优先股募集资金

经公司第二届董事会第五十六次会议决议、第二届董事会第六十二次会议决议、2017年第四次临时股东大会决议，公司本次非公开发行优先股募集资金投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
1	内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目	100,628.94	87,219.45	翁发改备案字[2016]31号 翁发改备案字[2016]33号
2	内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目	80,216.24	64,938.79	开发改备案字[2016]16号 开发改备案字[2017]4号
3	辽宁建平牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	64,845.00	46,694.56	建发改备[2016]62号 建发改备[2017]4号
4	黑龙江兰西牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目	27,190.46	24,026.39	兰发改备案[2016]228号 兰发改备案[2016]229号
5	吉林农安牧原农牧有限公司年出栏20万头生猪养殖建设项目	38,744.82	23,089.79	农发改审批字[2016]116号 农发改审批字[2016]117号
合计		311,625.46	245,968.98	

“黑龙江兰西牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目”中“兰西二场”，“内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目”中开鲁一场、开鲁二场发展规划进行了调整，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第七十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意新增实施地点“兰西八场”、“开鲁牧原三场一区”和“开鲁六场”三个项目实施地点，变更后项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。

为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目增加项目实施地点“翁牛特八场”。“翁牛特八场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复文件，符合开工建设的条件。

为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。同意“内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“翁牛特三场”，变更后项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。

(五) 2019年度非公开发行募集资金

经公司第三届董事会第四次会议、2018年第五次临时股东大会决议本次非公开发行股票募集资金投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
1	安徽凤台牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	46,696.70	27,000	凤发改农经【2017】241号 凤发改农经【2017】242号
2	蒙城牧原农牧有限公司30万头生猪养殖建设项目	35,251.91	20,000	2017-341622-03-03-009370 2017-341622-03-03-030840 2017-341622-03-03-014771
3	安徽濉溪牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目	71,202.69	50,000	濉发改政务【2017】220号 濉发改政务【2017】222号 濉发改政务【2017】273号 濉发改政务【2017】272号
4	衡水冀州牧原农牧有限公司50万头生猪养殖建设项目	58,306.17	45,000	冀州发改备字（2018）15号 冀州发改备字（2018）16号 冀州发改备字（2017）37号
5	老河口牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目	29,396.07	18,000.00	2017-420682-03-03-148592 2017-420682-03-03-147785 2016-420682-03-03-325804 2016-420682-03-03-325880
6	湖北石首牧原农牧有限公司15万头生猪养殖建设项目	17,637.64	9,500.00	2017-421081-03-03-115372 2017-421081-03-03-111618

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
7	江苏灌南牧原农牧有限公司35万头生猪养殖建设项目	41,154.49	23,000.00	灌发改备【2017】42号 灌发改备【2017】43号 灌南发改备【2017】56号 灌南发改备【2018】3号 灌南发改备【2017】54号
8	江苏铜山牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	11,758.43	10,000.00	徐铜发经备【2017】342号 徐铜发经备【2017】341号
9	山东东明牧原农牧有限公司55万头生猪养殖建设项目	56,841.25	40,000.00	2017-371728-03-03-026031 2017-371728-03-03-026030 2017-371728-03-03-026029
10	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目	29,426.10	8,000.00	2017-371702-03-03-034529 2017-371702-03-03-032979 2017-371702-03-03-032978
11	通许牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	11,739.98	6,000.00	豫汴通许农业【2016】01453 2017-410222-03-03-025804
12	商丘市睢阳牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	47,094.54	35,000.00	豫商睢阳农业【2017】20181 豫商睢阳农业【2017】20183 豫商睢阳农业【2017】20185 2017-411403-03-03-036415 豫商睢阳农业【2017】22246
13	黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	42,677.73	30,000.00	2017-230623-03-03-016265
14	黑龙江望奎牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	12,188.32	10,000.00	望发改2017-021 望发改2017-022
15	黑龙江明水牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	12,188.32	8,500.00	明发改备案【2017】15号 明发改备案【2017】14号

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
16	黑龙江富裕牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目	24,716.61	10,000.00	2017-230227-03-03-036100 2018-230227-03-03-038373
合计		548,276.95	350,000.00	

公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原募投项目中“老河口牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目”之“老河口三场”部分生猪养殖项目建设地点变更到“老河口二十二场”，“黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”之“林甸二场”部分生猪养殖项目的地点变更为“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十五场”。变更后项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）2014年度首次公开发行募集资金

1. 2014年度首次公开发行募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2. 募集资金投资项目置换情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计41,607.47万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项审核报告》（中兴华核字（2014）第HN-001号）。

（二）2015年度非公开发行募集资金

2015年度非公开发行募集资金用于偿还银行贷款与补充流动资金，不存在对外转让或置换情况。

（三）2017年度非公开发行募集资金

1. 截止2020年6月30日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。

2. 募集资金投资项目置换情况

公司第二届董事会第五十五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入

募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计84,773.58万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2017）第140002号）。

（四）2017年度非公开发行优先股募集资金

1. 截止2020年6月30日日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。
2. 募集资金投资项目置换情况

公司第二届董事会第六十九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意本次非公开发行优先股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计84,091.46万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2018）第140001号）。

（五）2019年度非公开发行募集资金

1. 截止2020年6月30日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。
2. 募集资金投资项目置换情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计65,630.98万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2019）第140003号）

五、尚未使用募集资金情况

（一）2014年度首次公开发行募集资金

截止2020年6月30日，已使用完毕，募集资金账户已于2016年9月销户。

（二）2015年度非公开发行募集资金

截止2020年6月30日，已使用完毕，募集资金账户已于2016年9月销户。

（三）2017年度非公开发行募集资金

截止2020年6月30日，已使用完毕，募集资金账户已于2019年10月销户。

（四）2017年度非公开发行优先股募集资金

截止2020年6月30日，已使用完毕，募集资金账户已于2020年3月销户。

（五）2019年度非公开发行募集资金

截止2020年6月30日，本期非公开发行的募集资金尚未使用的金额为1,028,201,693.16元，其中：在募集资金专用账户存储的金额为858,201,693.16元，利用暂时闲置的募集资金购买理财产品170,000,000.00元

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

见附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，本公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

2015年度非公开发行股份募集资金用于偿还银行贷款，补充公司流动资金，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况
2019年度非公开发行募集资金项目由于工程尚未完成，未能达到预期效益。

七、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在以非货币资产认购股份的情况。

八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

前次募集实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容逐项对照，实际使用情况与前述文件披露相符。

九、其他事项

无。

牧原食品股份有限公司董事会

2020年9月12日

附件一①:

前次募集资金使用情况对照表-2014年度首次公开发行募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额(已扣除各项发行费用): 66,782.12						已累计使用募集资金总额: 67,313.78				
						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额: 0.00						2014年: 42,098.25				
变更用途的募集资金总额比例: 0.00						2015年: 22,367.49				
						2016年: 2,848.04				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
承诺投资项目:										
1	年出栏80万头生猪产业化项目		66,716.04	66,800.84 ^{注1}	67,313.78	66,716.04	66,800.84 ^{注1}	67,313.78	512.94 ^{注2}	2016年9月
承诺投资项目小计			66,716.04	66,800.84	67,313.78	66,716.04	66,800.84	67,313.78	512.94	

注1: 公司第二届董事会第三十六次会议审议通过, 同意使用超募资金及利息收益 84.80 万元, 自有资金 915.20 万元, 共计 1,000 万元增加全资邓州市牧原养殖有限公司的注册资本, 所增资金用于增加“邓州市牧原养殖有限公司年出栏 80 万头生猪产业化项目”的建设资金。

注2: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况(一)2。”

附件一②：

前次募集资金使用情况对照表-2015年度非公开发行募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除各项发行费用）：99,269.44						已累计使用募集资金总额：99,766.56				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2015年：492.25				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2016年：99,274.31				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
承诺投资项目：										
1	归还银行贷款		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	不适用
2	补充流动资金		49,269.44	49,269.44	49,766.56	49,269.44	49,269.44	49,766.56	497.12 ^注	不适用
	承诺投资项目小计		99,269.44	99,269.44	99,766.56	99,269.44	99,269.44	99,766.56	497.12	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（二）2。”

附件一③：

前次募集资金使用情况对照表-2017年度非公开发行募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除各项发行费用）：305,033.12						已累计使用募集资金总额：307,127.65				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2017年：250,332.00				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2018年：52,126.97				
						2019年：4,668.68				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目：									
1	生猪产能扩张项目		168,251.26	168,251.26 ^{注1}	170,320.82	168,251.26	168,251.26	170,320.82	2,069.56	不适用
2	归还银行贷款		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		不适用
3	补充流动资金		86,781.86	86,781.86	86,806.83	86,781.86	86,781.86	86,806.83	24.97	不适用
	承诺投资项目小计		305,033.12	305,033.12	307,127.65	305,033.12	305,033.12	307,127.65	2,094.53 ^{注2}	

注1：公司第二届董事会第五十四次会议、第五十七次会议、第五十九次会议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，将本次募集资金168,251.26万元以增资子公司的形式用于生猪产能扩张项目。

注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（三）2。”

附件一④：

前次募集资金使用情况对照表-2017 年度非公开发行优先股募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除各项发行费用）：245,968.98						已累计使用募集资金总额：251,876.45				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2018 年：153,773.41				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2019 年：95,575.13				
						2020 年 1-6 月：2,527.91				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目：									
1	生猪产能扩张项目		245,968.98	245,968.98	251,821.61	245,968.98	245,968.98	251,821.61	5,852.63	不适用
2	补充流动资金				54.84			54.84	54.84	
	承诺投资项目小计		245,968.98	245,968.98	251,876.45	245,968.98	245,968.98	251,876.45	5,907.47 ^{注1}	

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（四）2。”

附件一⑤：

前次募集资金使用情况对照表-2019年度非公开发行募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除各项发行费用）：497,743.20						已累计使用募集资金总额：397,999.83				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2019年：299,209.18				
						2020年1-6月：98,790.64				
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
承诺投资项目：										
1	生猪产能扩张项目		350,000.00	350,000.00	250,256.63	350,000.00	350,000.00	250,256.63	-99,743.37 ^{注1}	不适用
2	补充流动资金		147,743.19	147,743.19	147,743.19	147,743.19	147,743.19	147,743.19	0.00	不适用
承诺投资项目小计			497,743.20	497,743.20	397,999.83	497,743.20	497,743.20	397,999.83	-99,743.37	

注1：截止2020年6月30日，公司累计使用募集资金397,999.83万元，与募集承诺投资金额差异-99,743.37万元。产生上述差异的原因因为生猪产能扩张项目尚在建设过程中。

附件二①：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2014年度首次公开发行募集资金

单位：人民币万元

实际投资项目			截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称	对应的原项目			2018年	2019年	2020年1-6月		
1	年出栏80万头生猪产业化项目	年出栏80万头生猪产业化项目	538.67%	年实现净利润16,113.00万元	9,726.78	17,784.20	40,598.70	167,790.34	是
合计					9,726.78	17,784.20	40,598.70	167,790.34	

附件二②：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2017 年度非公开发行募集资金

单位：人民币万元

序号	实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
	项目名称	对应的原项目			2018 年	2019 年	2020 年 1-6 月		
1	商水牧原第一期 45 万头生猪产业化项目	商水牧原第一期 45 万头生猪产业化项目	129.49%	12,167.81	2,139.97	4,315.17	15,611.15	26,131.87	是
2	西华牧原第一期 27.5 万头生猪产业化项目	西华牧原第一期 27.5 万头生猪产业化项目	213.60%	7,234.65	3,409.78	4,330.33	14,500.32	28,279.19	是
3	太康牧原第一期 25 万头生猪产业化项目	太康牧原第一期 25 万头生猪产业化项目	241.89%	7,221.42	2,300.67	7,803.55	13,846.07	28,198.88	是
4	闻喜牧原第一期 20 万头产业化项目	闻喜牧原第一期 20 万头产业化项目	321.58%	5,669.84	213.64	-361.88	10,274.93	14,813.58	是
5	扶沟牧原第一期 20 万头生猪产业化项目	扶沟牧原第一期 20 万头生猪产业化项目	317.39%	5,381.37	2,582.81	12,240.68	15,201.59	35,198.47	是
6	正阳牧原第一期 18 万头生猪产业化项目	正阳牧原第一期 18 万头生猪产业化项目	168.58%	4,676.70	1,198.26	5,481.91	10,412.91	19,161.69	是
7	新河牧原 30 万头生猪产业化项目	通许牧原第一期 52 万头生猪产业化项目	180.96%	13,481.78	1,309.13	16,566.64	20,835.09	38,849.29	是
	合计			55,833.57	13,154.26	50,376.40	100,682.06	190,632.97	

附件二③:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2017 年度非公开发行优先股募集资金

单位: 人民币万元

实际投资项目			截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称	对应的原项目			2018 年	2019 年	2020 年 1-6 月		
1	内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司 70 万头生猪养殖建设项目	内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司 70 万头生猪养殖建设项目	90.11%	29,459.79	-2,512.09	18,680.57	32,118.03	47,944.40	是
2	内蒙古开鲁牧原农牧有限公司 60 万头生猪养殖建设项目	内蒙古开鲁牧原农牧有限公司 60 万头生猪养殖建设项目	128.13%	22,850.34	237.94	23,898.36	33,009.75	56,875.47	是
3	辽宁建平牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	辽宁建平牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	66.38%	16,869.33	-1,651.16	9,351.46	19,058.06	26,504.50	是
4	黑龙江兰西牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	黑龙江兰西牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	104.86%	9,060.58	-1,861.47	55.37	6,102.07	4,065.67	否
5	吉林农安牧原农牧有限公司年出栏 20 万头生猪养殖建设项目	吉林农安牧原农牧有限公司年出栏 20 万头生猪养殖建设项目	178.21%	8,587.50	-886.38	5,856.97	13,893.93	18,590.42	是
合计				86,827.54	-6,673.16	57,842.73	104,181.84	153,980.46	

附件二④：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2019年度非公开发行募集资金

单位：人民币万元

序号	实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
	项目名称	对应的原项目			2017年	2018年	2020年1-6月		
1	安徽凤台牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	安徽凤台牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	30.07%	16,300.20		51.66	8,374.09	8,425.75	否
2	蒙城牧原农牧有限公司 30 万头生猪养殖建设项目	蒙城牧原农牧有限公司 30 万头生猪养殖建设项目	38.30%	12,194.70		3,345.09	8,072.04	11,417.13	否
3	安徽濉溪牧原农牧有限公司 60 万头生猪养殖建设项目	安徽濉溪牧原农牧有限公司 60 万头生猪养殖建设项目	21.68%	24,486.35		3,748.92	14,783.71	18,532.63	否
4	衡水冀州牧原农牧有限公司 50 万头生猪养殖建设项目	衡水冀州牧原农牧有限公司 50 万头生猪养殖建设项目	0.00%	20,448.86		0.00	0.00	0.00	否
5	老河口牧原农牧有限公司 25 万头生猪养殖建设项目	老河口牧原农牧有限公司 25 万头生猪养殖建设项目	72.62%	10,075.00		3,759.92	12,553.24	16,313.16	是
6	湖北石首牧原农牧有限公司 15 万头生猪养殖建设项目	湖北石首牧原农牧有限公司 15 万头生猪养殖建设项目	121.28%	6,034.10		8,567.74	12,560.66	21,128.4	是
7	江苏灌南牧原农牧有限公司 35 万头生猪养殖建设项目	江苏灌南牧原农牧有限公司 35 万头生猪养殖建设项目	39.60%	14,290.48		2,986.81	13,554.78	16,541.59	是

实际投资项目			截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称	对应的原项目			2017年	2018年	2020年1-6月		
8	江苏铜山牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	江苏铜山牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	15.22%	3,969.31		0.00	2,533.86	2,533.86	否
9	山东东明牧原农牧有限公司 55 万头生猪养殖建设项目	山东东明牧原农牧有限公司 55 万头生猪养殖建设项目	36.87%	23,086.02		345.07	10,931.80	11,276.87	否
10	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司 25 万头生猪养殖建设项目	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司 25 万头生猪养殖建设项目	45.30%	10,132.86		1,355.27	9,334.81	10,690.08	是
11	通许牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	通许牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	64.52%	3,988.53		1,471.58	6,682.84	8,154.42	是
12	商丘市睢阳牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	商丘市睢阳牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	19.22%	16,333.32		3,728.08	5,448.97	9,177.05	否
13	黑龙江林甸牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	黑龙江林甸牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	0.34%	16,625.94		0.00	185.29	185.29	否
14	黑龙江望奎牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	黑龙江望奎牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	8.01%	3,941.29		0.00	943.15	943.15	否
15	黑龙江明水牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	黑龙江明水牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	5.23%	3,941.29		0.00	624.92	624.92	否
16	黑龙江富裕牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	黑龙江富裕牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	0.00%	7,997.43		0.00	0.00	0.00	否

实际投资项目			截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称	对应的原项目			2017年	2018年	2020年1-6月		
合计				193,845.63		29,360.14	106,584.16	135,944.30	