

## 长缆电工科技股份有限公司 关于募投项目实施进展的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目”的预定可使用状态日期从 2021 年 7 月延期至 2023 年 7 月。除前述变更外，其他事项均无变更。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-021 号）。现将募投项目“500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目”的实施进展情况公告如下：

### 一、募投项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕759 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称安信证券)采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 18.02 元，共计募集资金 63,070.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 57,267.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-20 号）。

根据《长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

| 序号 | 项目                    | 募投总额（万元）  | 拟使用募投资金（万元） |
|----|-----------------------|-----------|-------------|
| 1  | 500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目 | 45,738.13 | 45,738.13   |
| 2  | 研发中心建设项目              | 6,599.24  | 6,599.24    |
| 3  | 营销体系建设项目              | 4,675.80  | 4,675.80    |
| 4  | 补充流动资金                | 6,000.00  | 254.62      |

|    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| 合计 | 63,013.17 | 57,267.79 |
|----|-----------|-----------|

## 二、500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目的实施进展情况

500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目建筑工程拟分两期建设，其中第一期在长沙市望城区新建厂房；第二期在长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号新建 9,000 平米超净车间及 4,000 平米试验大厅。目前项目二期已按期完成建设，并于 2022 年投入使用；项目一期建筑工程目前已完工，正处于联合验收阶段。待联合验收完成后，将进行设备搬迁，项目进入试运行阶段。

## 三、对公司的影响及风险提示

500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目实施能扩大公司的电缆附件产能规模，提高生产效率，不断提升公司在电缆附件市场的竞争力和市场占有率，进一步巩固和增强公司在行业中的竞争地位。

目前该募投项目一期正处于联合验收阶段，具体验收通过并取得相关批文时间尚不能确定，其从试运行、投产到全面达产并产生经济效益尚需一定时间，达产后亦存在一定的市场风险、运营风险、安全生产等风险。请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注项目的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日