

## 北京碧水源科技股份有限公司关于 2019 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕1608号）核准，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股 147,800,595 股，发行价格为每股 42.16 元。截止 2015 年 8 月 4 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 147,800,595 股，募集资金总额 6,231,273,085.20 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 44,303,437.14 元后，实际募集资金净额为人民币 6,186,969,648.06 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字〔2015〕第 1-00140 号的验资报告。

2019 年度，募集资金项目投入金额合计 13,515.40 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。

### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京碧水源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2009 年 7 月 3 日经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过并于 2010 年 12 月 22 日第二届董事会第七次会议及 2014 年 12 月 1 日第三届董事会第十四次会议进行修订。同时，公司已与保荐人中信证券股份有限公司分别与北京银行西单支行、中国民生银行北京中关村西区支行、国家开发银行北京分行、招商银行北京清华园支行、浦发银行北京中关村支行、华夏银行北京知春路支行于 2015 年 8 月 31 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等行开设了 9 个专户存储募集资金。

如本报告四所述，本公司变更部分募集资金投向，将“南郑县云河水利水电

枢纽工程 BT 项目”与“乌苏水源建设项目”，变更投资项目为《汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目》《沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目》。仍使用原南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目、乌苏水源建设项目开具募集资金监管账户对募集资金进行专户存储公司。

2017 年 9 月 29 日，经第三届董事会第六十六次会议审议通过《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》，将非公开发行股票募集资金投资项目“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（原水工程项目）”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）”等六个项目尚未使用募集资金部分变更为“蓟州区城区污水处理厂特许经营项目”“阿鲁科尔沁旗天山区城市水系建设 PPP 项目”“鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目”“云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目”“海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP 项目”“长泰县农村污水处理设施建设工程项目”“伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目”“内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目”和“河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程”等九个项目。上述议案已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。同时，公司、项目公司与保荐人中信证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司总行营业部于 11 月共同签署了《募集资金四方监管协议》，由项目公司在该等行开设了 9 个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件。

#### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）首次变更募集资金投资项目情况

##### 1、首次变更募集资金项目原因

### (1) 南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目

#### a) 原募投项目计划和实际投资情况

项目采用 BT 模式投资建设，项目总投资 20,800.00 万元，使用募集资金投入 19,200.00 万元。项目已取得陕西省发改委《关于南郑县云河水利水电枢纽工程初步设计的批复》（陕发改农经〔2013〕518 号）。2015 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募投项目的议案》，上述议案已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2015 年 10 月，上述募投项目尚未进行投资，募集资金都存放在三方监管的募集资金专户。

#### b) 变更原募投项目的原因

南郑县人民政府得到上级政府资助，改变南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目的投资方式，改由政府出资建设该项目。该项目仍由公司控股子公司北京久安建设投资集团有限公司进行建设。

### (2) 乌苏水源建设项目

#### a) 原募投项目计划和实际投资情况

项目采用 BOT 方式（建设-运营-移交）。项目总投资额预计 96,262.00 万元，使用募集资金投入 70,000.00 万元。项目已取得新疆维吾尔自治区发改委《关于乌苏市四棵树河吉尔格勒德水利枢纽工程可行性研究报告的批复》（新发改农经〔2013〕3613 号）。2015 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募投项目的议案》，上述议案已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2015 年 10 月，上述募投项目尚未进行投资，募集资金都存放在三方监管的募集资金专户。

#### b) 变更原募投项目的原因

目前乌苏水源建设项目延期，可能会对公司收益产生影响，为提高募集资金使用效率，公司计划将募集资金改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。

鉴于上述原因，经公司董事会综合评估后认为，将募集资金投向从“南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目”与“乌苏水源建设项目”变更为“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”与“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”，更加有利于维护公司股东利益。本次募投项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，有利于提高募集资金的使用效

率，尽快推进项目建设，提高公司的整体盈利水平，为公司业绩持续增长提供强有力保障，从而实现全体股东利益的最大化。

## 2、变更募集资金项目基本情况

(1) 汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目

建设项目名称：汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目

建设项目实施主体：汕头市碧水源环境科技有限公司（本公司全资子公司）

项目建设地点：陈店镇、陇田镇、司马浦镇

a) 汕头市潮南区陇田镇污水处理工程，主要内容包括：污水处理厂一座（总规模 9.0 万 m<sup>3</sup>/d，近期规模 1.5 万 m<sup>3</sup>/d）和厂外管网系统（近期管道长度约为 4200m）。

陇田镇项目建设总投资 18,186 万元，使用 18,186 万元募集资金投资。其中：  
a、污水处理厂：总投资 11,265 万元，其中工程费用 7,419 万元，工程建设其他费用 2,777 万元，预备费 816 万元，建设期利息 226 万元，铺底流动资金 26 万元。  
b、厂外管网：总投资 6,921 万元，其中工程费用 5,372 万元，工程建设其他费用 793 万元，预备费 617 万元，建设期利息 139 万元。

项目总投资收益率为 6.29%。

b) 汕头市潮南区陈店镇污水处理工程，主要内容包括：污水处理厂一座（总规模 6.0 万 m<sup>3</sup>/d，近期规模 3.0 万 m<sup>3</sup>/d）和厂外管网工程（近期管网长度约 7,010m）。

陈店镇项目建设总投资 26,282 万元，使用 26,282 万元募集资金投资。其中：  
a、污水处理厂部分：总投资 16,459 万元，其中工程费用 11,421 万元，工程建设其他费用 3,477 万元，预备费 1,192 万元，建设期利息 330 万元，铺底流动资金 40 万元。  
b、厂外管网部分：总投资 9,823 万元，其中工程费用 7,727 万元，工程建设其他费用 1,024 万元，预备费 875 万元，建设期利息 197 万元。

项目总投资收益率为 6.77%。

c) 汕头市潮南区司马浦镇污水处理工程，主要内容包括：污水处理厂一座（总规模 5.0 万 m<sup>3</sup>/d，近期规模 3.0 万 m<sup>3</sup>/d）和厂外污水管网系统（近期管道长度约 6,365m）。

司马浦镇项目建设总投资 23,502 万元，使用 23,502 万元募集资金投资。其

中：a、厂内污水部分总投资 14,934 万元，其中工程费用 10,457 万元，工程建设其他费用 3,057 万元，预备费 1,081 万元，建设期利息 300 万元，铺底流动资金 39 万元。b、厂外管网：总投资 8,568 万元，其中工程费用 6,681 万元，工程建设其他费用 952 万元，预备费 763 万元，建设期利息 172 万元。

项目总投资收益率为 6.43%。

(2) “沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”

建设项目名称：沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目

建设项目实施主体：沙湾碧水源水务有限公司（本公司全资子公司）

建设项目建设地点：沙湾县

a) 沙湾县翠山生态绿化供水工程总投资 9,792.80 万元，使用 9,792.80 万元募集资金投资。其中：建筑工程投资 6,578.99 万元，机电设备及安装工程投资 434.92 万元，临时工程投资 574.66 万元，独立费用投资 927.67 万元，预备费 851.62 万元，移民占地投资 112.15 万元，水土保持工程费 146.21 万元，环境保护工程费 166.58 万元。

b) 新疆沙湾县第三水源地工程总投资：21,227.13 万元(不含铺底流动资金 37.01 万元) 使用 11,437.20 万元募集资金投资，公司自筹 9,789.93 万元。其中：工程建设直接费投资 16,053.75 万元；工程建设其他费 2,185.17 万元；基本预备费 1,823.89 万元；建设期利息 511.12 万元；水土保持部分投资 406.53 万元；环境保护部分投资 246.6 万元。铺底流动资金为 37.01 万元。

项目投资收益率为 5.99%。

(二) 第二次变更募集资金投资项目情况

2017 年 9 月 29 日，经第三届董事会第六十六次会议审议通过《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》，同意以本次募集资金 111,808.98 万元置换用于“蓟州区城区污水处理厂特许经营项目”“阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设 PPP 项目”“鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目”“云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目”“海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP 项目”“长泰县农村污水处理设施建设工程项目”“伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目”“内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目”和“河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程”等九个项目的项目建设，置换金额为 111,808.98 万元，

置换详情见下表。上述议案以经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

置换原募投项目			置换新募投项目		
原项目名称	累计已投入金额 (万元)	剩余募集资金 (含利息)(元)	新项目名称	项目总投入 (万元)	本次置换金额 (元)
珠海市全市污水管网建设工程项目(第一批)	32,561.09	398,628,409.78	蓟州区城区污水处理厂特许经营项目	21,998.00	217,780,200.00
吉林市污水处理厂(一期)提标改造工程	27,344.44	73,951,961.19	阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设 PPP 项目	36,731.43	45,237,637.92
顺义区镇级再生水厂建设运营项目(北小营镇、北石槽镇、李遂镇)	7,662.95	18,425,093.61	鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目	40,094.96	72,170,900.00
汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目	39,660.44	288,008,774.31	云南省大理州漾濞县雪山河滨公园景观建设项目	102,987.58	278,066,430.00
丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)	1,384.15	32,296,900.00	海盐县城乡污水处理厂(一期)PPP 项目	30,051.82	180,218,200.00
丰县地面水厂一期工程特许经营项目(净水工程项目)	12,956.00	306,778,729.03	长泰县农村污水处理设施建设工程项目	47,538.61	87,767,600.00
			伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目	19,616.31	44,848,900.00
			内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目	104,400.00	110,000,000.00
			河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程	27,000.00	82,000,000.00
合计	121,569.07	1,118,089,867.92	合计	430,418.71	1,118,089,867.92

### 1、第二次变更募集资金项目原因

#### (1) 珠海市全市污水管网建设工程项目(第一批)

##### a) 原募投项目计划和实际投资情况

该项目采代融资代建设方式，项目总投资72,059.90万元，使用募集资金投入72,059.90万元。该项目已取得珠海市香洲区发改委《关于香洲片区污水管网建设建设工程可行性研究报告的批复》(珠香发统(2014)97号)、珠海市发改委《关于全市污水管网建设工程(保税区)第一批工程可行性研究报告的批复》

(珠发改保〔2014〕13号)、珠海市斗门区发改委《关于全市污水管网建设工程(斗门区)-斗门片区第一批工程项目可行性研究报告的批复》(斗发改资〔2014〕94号)。

2017年9月29日,公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》,上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至2017年12月,上述募投已累计投入32,561.09万元,剩余募集资金39,862.84万元置换项目使用。截止2017年12月31日,募集资金账户无余额。

b) 变更原募投项目的原因

珠海市全市污水管网建设工程项目(第一批)项目由于项目对方业主变更投资方式,改为由政府出资建设该项目,为更好利用募集资金使用效率,公司对该募投项目进行变更,改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。

(2) 吉林市污水处理厂(一期)提标改造工程

a) 原募投项目计划和实际投资情况

该项目采用代融资代建设方式,项目总投资32,400万元,使用募集资金投入32,400万元。该项目已取得吉林省发改委《关于吉林市污水处理厂(一期)提标改造工程可行性研究报告的批复》(吉发改审批〔2015〕93号)。

2017年9月29日,公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》,上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至2017年12月31日,该募投项目累计投入金额27,344.44万元,剩余募集资金7,395.20万元置换项目使用。截止2017年12月31日,募集资金账户无余额。

b) 变更原募投项目的原因

吉林市污水处理厂(一期)提标改造工程由于项目对方业主变更投资方式,改为由政府出资建设该项目,为更好利用募集资金使用效率,公司对该募投项目进行变更,改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。

(3) 顺义区镇级再生水厂建设运营项目(北小营镇、北石槽镇、李遂镇)

a) 原募投项目计划和实际投资情况

该项目采用BOT方式,项目总投资9,843.65万元,使用募集资金投入9,843.65万元。该项目已取得顺义区发改委《关于顺义区北石槽镇再生水厂工程项目建议

书（代可行性研究报告）的批复》（顺发改〔2013〕484号）、《关于顺义区北小营镇再生水厂工程调整有关内容的批复》（顺发改〔2014〕269号）、《关于顺义区李遂镇再生水厂工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复》（顺发改〔2013〕483号）。

2017年9月29日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》，上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至2017年12月31日，该募投项目累计投入金额8,016.05万元，剩余募集资金1,842.51万元置换项目使用，截止2017年12月31日，募集资金账户无余额。

b) 变更原募投项目的原因

顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）由于项目工程进度较预期放缓，其延期因素具有一定不确定性，为更好利用募集资金使用效率，公司对该募投项目进行变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。

(4) 汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目

a) 原募投项目计划和实际投资情况

该项目采用PPP模式，项目总投资67,970万元，使用募集资金投入67,970万元。该项目已取得潮南区发展和改革局出具的《关于潮南区陇田镇污水处理厂及管网工程项目核准的批复》（汕潮南发改〔2015〕51号）、《关于潮南区司马浦镇污水处理厂及管网工程项目核准的批复》（汕潮南发改〔2015〕2号）、《关于潮南区陈店镇污水处理厂及管网工程项目核准的批复》（汕潮南发改〔2015〕53号）。新疆沙湾县项目已取得伊犁哈萨克自治州塔城地区发展与改革委员会备案批复及《关于沙湾县第三水源地工程核准的批复》（塔地发改投资〔2015〕44号）。

2017年9月29日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》，上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至2017年12月31日，该募投项目累计投入金额39,660.44万元，剩余募集资金28,800.88万元置换项目使用。截止2017年12月31日，募集资金账户无余额。

b) 变更原募投项目的原因



汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目由于项目建设规模减少，投资规模较之前有所减少，为更好利用募集资金使用效率，公司对该募投项目进行变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。

(5) 丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)

a) 原募投项目计划和实际投资情况

该项目采用PPP模式，项目总投资9,416万元，使用募集资金投入4,613.84万元。该项目已取得徐州市发改委出具的《关于丰县地面水厂一期工程项目核准的批复》（徐发改行政许可服务核字〔2014〕76号）。

2017年9月29日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》，上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至2017年12月31日，该募投项目累计投入金额1,384.15万元，剩余募集资金3,229.69万元置换项目使用，截止2017年12月31日，募集资金账户无余额。

b) 变更原募投项目的原因

丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)由于项目进行转让，公司无更多后续投入，为更好利用募集资金使用效率，公司对该募投项目进行变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。

(6) 丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）

a) 原募投项目计划和实际投资情况

该项目采用PPP模式，项目总投资53,974万元，使用募集资金投入43,179.20万元。该项目已取得丰县发改委出具的《关于丰县地面水厂一期配套清水管网工程核准的批复》（丰发改经济许可〔2015〕105号）。

2017年9月29日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》，上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至2017年12月31日，该募投项目累计投入金额12,956万元，剩余募集资金30,677.87万元置换项目使用。截止2017年12月31日，募集资金账户无余额。

b) 变更原募投项目的原因

丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）由于对方业主对项目

进行回购，公司无更多后续投入，为更好利用募集资金使用效率，公司对该募投项目进行变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。

## 2、变更募集资金项目基本情况

### (1) 蓟州区城区污水处理厂特许经营项目

收购项目名称：蓟州区城区污水处理厂特许经营项目

收购项目实施主体：天津蓟源水处理有限公司（本公司控股子公司）

建设项目建设地点：天津市蓟州区污水处理厂厂内

本项目采用TOT模式进行运作，政府方授予项目公司对蓟州区城区污水处理厂的特许经营权，对本项目进行运营维护，待特许经营期满，项目公司将该项目的资产全部无偿完好的移交政府方。本次收购的蓟州区城区污水处理厂处理规模为4万吨/天，主要建设厂房4,551.66平方米，购置处理设备5,036台套；铺设两条蓟州区污水处理厂至盘山发电厂的再生水输水管道，总长度20.508千米，管径d630。

本项目特许经营权费总额为21,998万元，使用募集资金21,778.02万元。项目总投资利润率为5.79%。

### (2) 阿鲁科尔沁旗天山区城市水系建设PPP项目

建设项目名称：阿鲁科尔沁旗天山区城市水系建设PPP项目

建设项目实施主体：阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司（公司全资子公司）

建设项目建设地点：阿鲁科尔沁旗

#### a) 阿鲁科尔沁白音花灌区节水灌溉工程

阿鲁科尔沁白音花灌区节水灌溉工程通过新建阿鲁科尔沁旗白音花灌区节水灌溉工程，恢复灌溉面积1.79万亩，其中渠道段恢复0.35万亩、管道段恢复1.44万亩。项目总投资8,146.94万元，使用募集资金746.02万元。

#### b) 阿鲁科尔沁旗天山镇红星沟防渗景观工程

阿鲁科尔沁旗天山镇红星沟防渗景观工程主要建设内容为新建河底砼护底、新建砼过水堰、新建左右岸平台上1:2斜坡园林景观措施、新建引调水系统及其他道路配套设施。项目总投资5,140.38万元，使用募集资金1,597.01万元。

#### c) 阿鲁科尔沁旗天山西河景观改造综合治理工程

阿鲁科尔沁旗天山西河景观改造综合治理工程保护范围河道中心桩号1+280

—0+650(0+700为建3号坝)为堤防标准提高段,长度0.63km,河道中心桩号1+280—2+280(1+950\1+300为已建1、2号坝)为景观改造段,长度1.54km,合计治理长度2.17km。综合考虑确认本次天山西河景观改造综合治理工程堤防标准为20年一遇,洪峰流量为 $P=5\%Q=370.0\text{m}^3/\text{s}$ ;工程等别为IV等,堤防级别为四级。项目总投资3,447.04万元,使用募集资金1,015.97万元。

d) 阿鲁科尔沁旗欧沐河天山镇段河道综合治理工程

阿鲁科尔沁旗欧沐河天山镇段河道综合治理工程治理河道5.05公里,其中欧沐河4.7公里、天山西河0.35公里,工程堤防等别为III等,堤防主要建筑物级别为3级,人工湖湖岸及主要建筑物级别为5级,防洪标准为三十年一遇,新建堤防7.0065公里,增加培厚堤防2.1公里,新建11座泄洪交叉建筑物、4道刚坝闸和1处人工湖。项目总投资19,143.69万元,使用募集资金1,164.764万元。

上述PPP项目综合预估收益率为6%。

(3) 鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目

建设项目名称: 鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程

建设项目实施主体: 平顶山市豫源水务科技有限公司(公司控股子公司)

建设项目建设地点: 鲁山县

该项目主要治理河段起点北干渠,终点县污水处理厂,全长9.276公里,建设内容包括疏浚、蓄水、截污、道桥和生态环境工程。项目总投资40,094.96万元,使用募集资金7,217.09万元。项目总投资中第一部分工程费用21,416.97万元,第二部分其他费用14,230.05万元,基本预备费1,782.35万元,建设期利息2,665.60万元。该项目预估合理利润率为6.41%。

(4) 云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目

建设项目名称: 云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目

建设项目实施主体: 漾濞碧水源环保科技有限公司(本公司控股子公司)

建设项目建设地点: 漾濞县

该项目建设共包含硬质铺装、园路场地铺装、景观建筑、绿化工程、景观给排水工程、室外灯光夜景工程、景观水体、雕塑和标识系统及运动场、人行桥梁、民族特色建筑改造、河道治理、综合管廊12项子项目。项目总投资102,987.58万元,使用募集资金27,806.643万元。本项目测算内部收益率为4.96%。

(5) 海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP项目

建设项目名称：海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP项目

建设项目实施主体：海盐碧水源水务科技有限公司（本公司全资子公司）

建设项目建设地点：海盐县

该项目一期项目建设用地面积84,854m<sup>2</sup>，建筑物总面积21,000m<sup>2</sup>。一期项目购置膜组件、水泵、风机等设备，经过预处理+AAO+MBR等技术或工艺，一期项目建成后形成污水处理规模为10万吨/日，项目特许经营期为30年。项目总投资约为30,051.82万元，使用募集资金18,021.82万元。本项目投资所得税前财务内部收益率为6%。

(6) 长泰县农村污水处理设施建设工程

建设项目名称：长泰县农村污水处理设施建设工程

建设项目实施主体：长泰碧水源环保科技有限公司（公司全资子公司）

建设项目建设地点：长泰县

该项目建设内容为新建及改造长泰农村污水处理设施、新建农村污水收集管网。农村污水收集管网、污水处理设施共227处，新建污水收集管道长度约781km，新建污水处理设施总规模约21,260吨/日。项目总投资为47,538.61万元，使用募集资金8,776.76万元。项目预估收益率为7%。

(7) 伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目

建设项目名称：伊宁市伊犁河南岸新区排水工程

建设项目实施主体：伊宁市碧水源环境科技有限公司（公司控股子公司）

建设项目建设地点：伊宁市

该项目主要包括伊宁市伊犁河南岸新区排水管网工程和污水处理厂建设。该工程主要建设内容为新建排水管道68,100米，管径为d400-d800，其中排水管道d400全长33,320米，排水管道d500全长15,740米，排水管道d600全长10,940米，排水管道d800全长8,100米。污水处理厂近期排水规模为1.5万吨/日，远期3万吨/日的污水处理厂。该项目总投资为19,616.31万元，使用募集资金4,484.89万元。该项目全部投资税前财务内部收益率为6.64%。

(8) 内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目

建设项目名称：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程

建设项目实施主体：兴安盟河海供水有限公司（公司参股公司）

建设项目建设地点：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区

该项目供水量为30万吨/日，输水管线总长度56.04km（单根），取水量进33万吨/日。项目采用察尔森水库水为供水水源，其设计死水位的保证率采用97%。工程按近期建设，远期规划。采用混凝、沉淀及过滤的处理工艺，近期工程建设内容包括：取水工程、输水管线、净水工程。该项目总投资104,400万元，使用募集资金11,000万元。该项目测算财务内部收益率为8.89%。

#### （9）河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程

建设项目名称：河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程

建设项目实施主体：邯郸市肥乡区碧久市政工程有限责任公司（公司全资子公司）

建设项目建设地点：河北邯郸肥乡区

该项目主要为景观水系工程、道路改造及美丽乡村建设。项目总投资为27,000万元，使用募集资金8,200万元。项目预测内部收益率为5.4%。

### 3、变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件。

#### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

无。

#### （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

### 五、使用闲置募集资金投资产品情况

无

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表——非公开发行

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日

附件：募集资金使用情况表——非公开发行

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行	618,696.96	13,515.40	623,094.27	0	172,699.42	27.91%	0	--	0
合计	--	618,696.96	13,515.40	623,094.27	0	172,699.42	27.91%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司实际募集资金净额为人民币 618,696.96 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 623,094.27 万元，募集资金已使用完毕。										

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
珠海市全市污水管网建设工程项目(第一批)	是	72,059.90	32,561.09		32,561.09	100.00%	2019年6月30日	519.44	3,859.01	是	是
甘泉堡工业园区污水处理工程项目	否	36,208.58	36,208.58	1,898.60	36,266.04	100.16%	2016年6月30日	-	4,259.90	是	否
吉林市污水处理厂(一期)提标改造工程	是	32,400.00	27,344.44	-	27,344.44	100.00%	2017年9月30日	-	3,154.05	是	是
烟台市套子湾污水处理厂二期工程项目	否	14,957.72	14,957.72	-	14,957.72	100.00%	2017年7月31日	4,074.54	4,074.54	是	否
沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项	是	21,230.00	21,230.00		21,230.00	100.00%	2018年7月30日	-1,016.13	-1,634.63	不适用	否

目											
北京市门头沟区第二再生水厂工程项目	否	58,020.42	58,020.42		58,019.87	100.00%	2017年12月31日	-29.09	113.03	是	否
北京市密云新城再生水厂（一期）工程项目	否	29,561.86	29,561.86	1,059.99	29,579.04	100.06%	2020年3月30日			是	否
顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）	是	9,843.65	7,662.95		8,016.05	104.61%	2020年6月30日			是	是
汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目	是	67,970.00	39,660.44		39,660.44	100.00%	2017年12月31日	1,104.03	1,590.32	是	是
太原市晋阳污水处理厂及配套管网一期工程项目	否	109,600.00	109,600.00	-	109,600.00	100.00%	2017年4月1日	3,273.73	960.98	是	否
正定新区污水处理厂（一期）工程项目	否	22,463.00	22,463.00	9,130.06	22,796.54	101.48%	2018年12月31日	-	2,520.00	是	否
丰县地面水厂一期工程特许经营项目（原水工程项目）	是	4,613.84	1,384.15		1,384.15	100.00%	2017年12月31日			是	是
丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）	是	43,179.20	12,956.00		12,956.00	100.00%	2017年12月31日			是	是
南阳高新区光电产业园污水处理厂项目	否	17,762.70	17,762.70		18,068.71	101.72%	2020年6月30日			是	否
蓟州区城区污水处理厂特许经营项目	是		21,778.02		21,778.02	100.00%	2017年9月16日	1,338.08	2,615.44	是	否
阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设PPP项目	是		4,523.76		4,525.45	100.04%	2020年5月31日		-	是	否
鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目	是		7,217.09		7,217.09	100.00%	2020年5月1日	-	-	是	否
云南省大理州漾濞	是		27,806.6		27,812.7	100.02%	2020年	-	-	是	否

县雪山河滨河公园景观建设项目			4		8		3月30日				
海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP项目	是		18,021.82		18,026.21	100.02%	2020年6月30日	-	-	是	否
长泰县农村污水处理设施建设工程项目	是		8,776.76	1,330.85	8,780.99	100.05%	2020年9月30日	-	-	是	否
伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目	是		4,484.89		4,484.89	100.00%	2020年6月30日	-	-	是	否
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目	是		11,000.00		11,002.66	100.02%	2020年6月30日	-	-	是	否
河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程	是		8,200.00	95.90	8,200.00	100.00%	2019年12月31日	-	-	是	否
补充流动资金	否	78,826.09	78,826.09		78,826.09	100.00%	2015年8月4日	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	618,696.96	622,008.42	13,515.40	623,094.27	--	--	9,264.60	21,512.64	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	618,696.96	622,008.42	13,515.40	623,094.27	--	--	9,264.60	21,512.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目所在园区的规划有所调整，导致项目推进进度延迟。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	南郑县人民政府得到上级政府资助，改变南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目的投资方式，改由政府出资建设该项目，该项目仍由公司控股子公司北京久安建设投资集团有限公司进行建设；乌苏水源建设项目延期，可能会对公司收益产生影响，为提高募集资金使用效率，公司计划将募集资金改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。经公司董事会综合评估后认为，将募集资金投向从“南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目”与“乌苏水源建设项目”变更为“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目”与“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”，更										



	<p>加有利于维护公司股东利益。募投项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，有利于提高募集资金的使用效率，尽快推进项目建设，提高公司的整体盈利水平，为公司业绩持续增长提供强有力保障，从而实现全体股东利益的最大化。</p> <p>珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）项目由于项目对方业主变更投资方式，改为由政府出资建设该项目，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程由于项目对方业主变更投资方式，改为由政府出资建设该项目，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）由于项目工程进度较预期放缓，其延期因素具有一定不确定性，经公司董事会综合评估后认为，公司拟对该募投项目进行变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目由于项目建设规模减少，投资规模较之前有所减少，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)由于项目进行转让，公司无更多后续投入，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）由于对方业主对项目进行回购，公司无更多后续投入，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>将募集资金投向从“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）”等六个项目变更为“蓟州区城区污水处理厂特许经营项目”、“阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设 PPP 项目”、“鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目”、“云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目”、“海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP 项目”、“长泰县农村污水处理设施建设工程项目”、“伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目”、“内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目”和“河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程”等九个项目。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>将募集资金投向从“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）”等六个项目变更为“蓟州区城区污水处理厂特许经营项目”、“阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设 PPP 项目”、“鲁山县将相河水</p>

	<p>污染治理及湿地建设工程项目”、“云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设工程项目”、“海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP 项目”、“长泰县农村污水处理设施建设工程项目”、“伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目”、“内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目”和“河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程”等九个项目。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2015年8月21日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金131,171.05万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2015年9月23日，公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金100,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，到期归还至募集资金专户。</p> <p>截至2016年9月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的100,000万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2016年9月21日，公司第三届董事会第五十一次会议及第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人民币100,000.00万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，到期归还至募集资金专户。</p> <p>截至2017年9月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的100,000万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2017年9月14日，公司第三届董事会第六十五次会议及第三届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人民币120,000.00万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，到期归还至募集资金专户。</p> <p>截至2017年11月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的120,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

公司首次变更募投									
沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目	南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目	21,230		21,230	100.00%	2018年07月30日	-1,016.13	不适用	否
汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目	乌苏水源建设项目	39,660.44		39,660.44	100.00%	2017年12月31日	1,104.03	是	是 <sup>1</sup>
公司第二次变更募投									
蓟州区城区污水处理厂特许经营项目	“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(净水工程项目)”	21,778.02		21,778.02	100.00%	2017年09月16日	1,338.08	是	否
阿鲁科尔沁旗天山区城市水系建设PPP项目	“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(净水工程项目)”	4,523.76		4,525.45	100.04%	2020年05月31日		是	否

<sup>1</sup> 汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目已于2017年9月30日经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过同意变更，因此该项目的可行性发生变化。

<p>鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目</p>	<p>“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）”</p>	<p>7,217.09</p>		<p>7,217.09</p>	<p>100.00%</p>	<p>2020 年 05 月 01 日</p>		<p>是</p>	<p>否</p>
<p>云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目</p>	<p>“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）”</p>	<p>27,806.64</p>		<p>27,812.78</p>	<p>100.02%</p>	<p>2020 年 03 月 30 日</p>		<p>是</p>	<p>否</p>
<p>海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP 项目</p>	<p>“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一</p>	<p>18,021.82</p>		<p>18,026.21</p>	<p>100.02%</p>	<p>2020 年 06 月 30 日</p>		<p>是</p>	<p>否</p>

	期工程特许经营项目（净水工程项目）								
长泰县农村污水处理设施建设工程项目	“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）”	8,776.76	1,330.85	8,780.99	100.05%	2020年09月30日		是	否
伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目	“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）”	4,484.89		4,484.89	100.00%	2020年06月30日		是	否
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目	“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特	11,000		11,002.66	100.02%	2020年06月30日		是	否

	许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(净水工程项目)								
河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程	“珠海市全市污水管网建设工程项目(第一批)”、“吉林市污水处理厂(一期)提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目(北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(净水工程项目)	8,200	95.9	8,200	100.00%	2019年12月31日		是	否
合计	--	172,699.42	1,426.75	172,718.53	--	--	1,425.98	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、变更原因</p> <p>南郑县人民政府得到上级政府资助，改变南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目的投资方式，改由政府出资建设该项目；乌苏水源建设项目延期，可能会对公司收益产生影响，为提高募集资金使用效率，公司计划将募集资金改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>珠海市全市污水管网建设工程项目(第一批)项目由于项目对方业主变更投资方式，改由政府出资建设该项目，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>吉林市污水处理厂(一期)提标改造工程由于项目对方业主变更投资方式，改由政府出资建设该项目，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>顺义区镇级再生水厂建设运营项目(北小营镇、北石槽镇、李遂镇)由于项目工程进度较预期放缓，其延期因素具有一定不确定性，经公司董事会综合评估后认为，公司拟对该募投项目进行变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目由于项目建设规模减少，投资规模较之前有所减少，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)由于项目进行转让，公司无更多后续投入，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>丰县地面水厂一期工程特许经营项目(净水工程项目)由于对方业主对项目进行回购，公司无更多后续投入，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金</p>								

	<p>金使用效率的项目。</p> <p>二、决策程序及信息披露情况说明</p> <p>首次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，并于 2015 年 11 月 7 日发布了《关于变更募投项目的公告》。上述变更募投事项已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>第二次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过，并于 2017 年 9 月 30 日发布了《关于变更非公开发行部分募投项目的公告》。上述变更募投事项已经公司经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目所在园区的规划有所调整，导致项目推进进度延迟。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目由于项目建设规模减少，投资规模较之前有所减少，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p>