

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-044

熵基科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目

实施地点、投资总额并调整部分建设内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整部分建设内容的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]926 号文）同意注册，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,123,013 股，发行价格为 43.32 元/股，募集资金总额为人民币 160,816.89 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,087.05 万元后，募集资金净额为人民币 145,729.84 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 12 日出具了 [2022]38658 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，公司（含实施募集资金投资项目的子公司）、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了相关《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的具体情况

（一）募集资金投资项目具体情况

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金投资 金额/前次变更剩余 资金金额(万元)
1	混合生物识别物联网智能化产业基地项目	43,689.94	43,689.94
2	美国制造工厂建设项目	14,044.51	14,044.51
3	研发中心建设项目	18,240.58	18,240.58
4	全球营销服务网络建设项目	26,802.01	26,802.01
5	熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目	43,186.89	39,605.10
6	美国制造工厂建设项目前次变更后剩余资金	-	3,347.70
合计		145,963.93	145,729.84

注：公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和投资总额的议案》，将美国制造工厂建设项目实施地点由“1600 Union Hill Rd, Alpharetta, GA 30005”调整至“6775 Meadow Ln, Alpharetta, GA 30005”，项目总投资金额由 17,392.21 万元调整为 14,044.51 万元。

公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，并于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，将募投项目“塘厦生产基地建设项目”变更为“熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目”，“塘厦生产基地建设项目”建设资金 24,841.18 万元及超募资金 14,763.92 万元（含前述资金收益）用于“熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目”的建设。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：

序号	项目名称	建设主体	项目投资总额 (万元)	计划投入募集 资金金额/前次 变更剩余资金 金额(万元)	已投入募集资 金(万元)
1	混合生物识别物联网智能化产业基地项目	熵基科技(广东)有限公司	43,689.94	43,689.94	24,006.54
2	美国制造工厂建设项目	ZKTECO Investment Inc.	14,044.51	14,044.51	97.54
3	研发中心建设项目	熵基科技股份有限公司	18,240.58	18,240.58	9,727.71
4	全球营销服务网络建设项目	熵基科技股份有限公司	26,802.01	26,802.01	5,431.86

5	熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目	熵基科技（广东）有限公司	43,186.89	39,605.10	22.07
6	美国制造工厂建设项目前次变更后剩余资金	-	-	3,347.70	-
合计		—	145,963.93	145,729.84	39,285.72

注：上表中“已投入募集资金”金额未经审计。

三、变更募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整部分建设内容的具体情况

（一）实施地点和投资总额变更情况

公司拟将募投项目“美国制造工厂建设项目”实施地点由“6775 Meadow Ln, Alpharetta, GA 30005”调整至“1600 Union Hill Rd, Alpharetta, GA 30005”，项目由购置改为自建方式建设；调整后该项目合计增加投资总额 348.14 万元，项目总投资金额由 14,044.51 万元增加至 14,392.65 万元。具体该项目变更前后情况对比如下：

项目名称	变更前		变更后	
美国制造工厂建设项目	实施地点		实施地点	
	6775 Meadow Ln, Alpharetta, GA 30005		1600 Union Hill Rd, Alpharetta, GA 30005	
	工程或费用名称	投资金额（万元）	工程或费用名称	投资金额（万元）
	1 建设投资	10,495.31	1 建设投资	10,336.30
	1.1 房屋购置	4,720.91	1.1 土建及装修工程费	7,441.85
	1.2 装修成本	2,293.96		
	1.3 设备投入	2,329.44	1.2 设备投入	2,244.45
	1.4 软件投入	1,151.00	1.3 软件投入	650.00
	2 预备费	524.77	2 预备费	516.81
	3 铺底流动资金	3,024.43	3 铺底流动资金	3,539.54
	项目总投资	14,044.51	项目总投资	14,392.65

本次变更后本项目增加的投资款 348.14 万元从此前本项目调减的 3,347.70 万元中支付，本次调整后，本项目拟使用募集资金 14,392.65 万元投资建设，变

更后项目剩余资金变更为 2,999.56 万元。

（二）建设内容调整情况

本项目原计划主要进行门禁、证卡、人行通道及安检产品生产制造，公司拟调整项目部分建设内容，具体调整情况如下：

序号	调整前产品规划	调整后产品规划
1	门禁产品	门禁产品
2	证卡产品	证卡产品
3	人行通道产品	人行通道产品
4	安检产品	生物识别模组
5	——	计算机视觉模组

四、本次变更募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整部分建设内容的原因

（一）实施地点和投资总额变更原因

公司原计划购买“6775 Meadow Ln, Alpharetta, GA 30005”房产建设美国制造工厂建设项目，由于美国佐治亚州房地产价格一直上扬，原计划购买的厂房出让价格不断调整，调整后的购楼成本比公司最初预算增长 40% 以上，公司对该厂房的购置计划也因此受阻，同时公司一直在积极寻找美工制造工厂募投项目的实施的合适地点，但未能找到适合建设募投项目的房产。鉴于实施美国募投项目的重要性和紧迫性，同时基于供应链稳定及安全性角度等多方因素考虑，公司拟将美国募投项目实施地点由“6775 Meadow Ln, Alpharetta, GA 30005”调整至“1600 Union Hill Rd, Alpharetta, GA 30005”，由购买厂房的方式变更为在美国子公司自有场地新建的方式实施美国工厂建设项目。

（二）部分建设内容调整原因

根据行业技术发展趋势和市场变化，结合公司实际业务发展需要，为使得募集资金有效使用，经过充分的市场调研，公司拟将募投项目部分建设内容进行调

整，有利于进一步强化公司主营业务和核心技术竞争力，有利于公司的长远可持续发展，从而进一步提高募集资金使用效益，实现股东利益最大化。

五、本次变更募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整部分建设内容的影响

本次变更部分募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整部分建设内容，是根据项目实施的实际情况、市场环境变化作出的谨慎决定，有利于公司更好地适应当前的市场环境和客户需求，有利于公司提高募集资金的使用效率，优化资源配置，促进公司主营业务发展，进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。公司本次变更募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整部分建设内容符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不涉及关联交易，不存在变相改变募集资金使用用途和损害公司及股东利益的情形。

募投项目所面临的风险与《熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中提示风险保持相同。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

全体独立董事一致认为：本次变更募投项目实施地点、投资总额并调整部分建设内容是根据项目实际情况做出的决定，有利于公司整体的规划及战略布局，不会对原有项目的实施、投资收益造成实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次变更募投项目实施地点、投资总额并调整部分建设内容履行了必要的审议程序。

因此，独立董事一致同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整部分建设内容，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：本次变更募投项目的实施地点、投资总额并调整部分建设内容有利于募投项目的实施，符合公司的发展规划，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况。

因此，监事会一致同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整部分建设内容，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次变更部分募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整部分建设内容事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了相关的审批程序，尚需经公司股东大会审议批准后方可实施。本次变更部分募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整部分建设内容，是根据公司实际情况进行的必要调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次变更部分募投项目实施地点和投资总额符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整部分建设内容事项无异议。

七、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、熵基科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整部分建设内容的核查意见。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2023年4月28日