

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2022-085

健康元药业集团股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关要求，现将健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，本公司向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集资金总额为 171,599.38 万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募集资金净额为 166,974.02 万元。截至 2018 年 10 月 16 日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金人民币 88,231.85 万元，其中以前年度累计使用人民币 70,131.87 万元，2022 年上半年公司实际使用募集资金人民币 18,099.98 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为人民币 14,023.22 万元，其中募集专户余额为人民币 12,983.22 万元，持有智能存款余额为人民币 1,040.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

项目	金额
募集资金净额	166,974.02

减：对募集资金项目投入	88,231.85
加：利息收入（扣除手续费）	5,281.05
减：闲置募集资金暂时补流	70,000.00
减：闲置现金管理未到期	0.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额	14,023.22

二、募集资金管理情况

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、当时有效的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，经本公司六届董事会二十七次会议决议，制定并公告《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用实行专人审批，保障专款专用。

本公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、招商银行股份有限公司深圳云城支行、中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行等）签署《募集资金专户三方监管协议》，详见《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临 2018-097）、《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临 2019-018）及《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临 2022-015）。

基于募集资金项目珠海大健康产业基地建设项目变更，原募集资金项目相关资金专用账户（账号：4000029129200529625）已完成注销，及本公司、全资子公司健康药业与民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳红围支行就该募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》（临 2022-016）。

1、截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户的开立及存储情况，具体如下：

单位：人民币 万元

序号	开户行名称	开户名	与本公司关系	账号	期末余额
1	中国工商银行股份有限公司深圳深港支行	本公司	本公司	4000029129200529474	3.67
2	兴业银行股份有限公司深圳天安支行	本公司	本公司	337110100100319937	309.54
3	兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行	深圳市海滨制药有限公司	全资子公司	337050100100722059	302.26
4	招商银行股份有限公司深圳云城支行	本公司	本公司	755901281810702	11,150.25

5	招商银行股份有限公司深圳云城支行	本公司	本公司	755901281810810	304.66
6	招商银行股份有限公司深圳云城支行	深圳市海滨制药有限公司	全资子公司	755901221810903	350.72
7	中国光大银行深圳大学城支行	健康元海滨药业有限公司	全资子公司	56510188000017136	156.70
8	中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行	健康元海滨药业有限公司	全资子公司	56510188000041754	241.80
9	中国工商银行股份有限公司深圳红围支行	深圳太太药业有限公司	全资子公司	4000021219200079006	163.62
合计					12,983.22

注：上述开户行名称“招商银行股份有限公司深圳云城支行”为“招商银行股份有限公司深圳源兴支行”变更而来。

2、截至 2022 年 6 月 30 日，智能存款情况如下：

单位：人民币 万元

序号	开户行名称	开户名	账号	期末余额
1	中国光大银行深圳大学城支行	健康元海滨药业有限公司	56510181000018569	1,040.00
合计				1,040.00

注：中国光大银行深圳大学城支行账号为 56510181000018569 的通知存款账户，系中国光大银行深圳大学城支行账号为 56510188000017136 的募集资金专户开设对公智能存款计划形成的智能存款账户。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称：募投项目）的资金使用情况

本公司严格按照《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，2022 年上半年，本公司实际使用募集资金人民币 18,099.98 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2018 年 10 月 29 日，本公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,532.82 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本公司保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

各募投项目实施主体公司已于 2018 年 12 月完成以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金 21,532.82 万元的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 12 月 30 日，本公司分别召开八届董事会七次会议与八届监事会六次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2021-159）。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金的余额为 70,000 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资金用于现金管理的情况。

（五）使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况

2020 年 5 月 7 日，本公司召开七届董事会二十五次会议，审议并通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（临 2020-054）。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金为 94,976,179.23 元，以募集资金等额置换的金额累计为 78,749,114.12 元。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的

情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年 1 月 24 日，本公司召开八届董事会八次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，并已于 2022 年 2 月 11 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

本次变更前，公司配股募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	总投资额	募集资金投入额	截至 2021/12/31 募集资金使用情况	截至 2021/12/31 募集资金余额
珠海大健康产业基地建设项目	98,066.84	76,974.02	3,386.29	73,587.73
海滨制药坪山医药产业化基地目	125,471.35	90,000.00	66,745.58	23,254.42
合计	223,538.19	166,974.02	70,131.87	96,842.15

基于公司珠海大健康产业基地建设项目因尚不具备开工条件而多次延期，相关市场环境公司经营情况已发生变化，导致项目可行性发生变化，同时公司研发投入及其他项目建设方面具有较为紧迫的资金需求，通过其他渠道新增融资，耗时长且资金成本高，本公司已将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，本次变更的整体情况如下：

单位：人民币 万元

变更前			变更后		
项目名称	总投资额	计划使用募集资金金额	项目名称	总投资额	计划使用募集资金金额
珠海大健康产业基地建设项目	98,066.84	76,974.02	新产品研发项目	110,000.00	54,587.73
			海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目	18,139.39	16,000.00
			信息化平台建设项目	3,000.00	3,000.00
合计	98,066.84	76,974.02	合计	131,139.39	73,587.73

本次变更募投项目具体情况如下：

1、新产品研发项目

本项目总投资金额为 110,000.00 万元，使用募集资金 54,587.73 万元，主要进行吸入制剂、复杂注射剂、新型给药装置等产品的研发，投资内容包括研发设备购置、临

床前及临床阶段研发投入等，主要产品具体如下：1) 呼吸系统用药：本项目重点投入吸入制剂的研发，是公司在呼吸系统用药市场进行战略布局的重要产品，将为公司增加新的盈利点，提高公司在药品市场的综合竞争力；2) 复杂注射剂：本项目涉及的复杂注射剂主要为微纳米注射剂等。本公司建设有复杂注射剂技术开发平台，擅长于纳米晶、微米晶、脂质体、乳剂等特殊注射剂产品的开发。本项目拟借助该平台开发的微纳米制剂产品，均是在现有临床价值确切的药物基础上进行开发，以进一步提高该药物的临床使用范围；3) 新型给药装置：本项目拟结合公司多个呼吸道疾病治疗药物的研发进度，开发配套的给药装置，完善公司核心产品的产业链配套，提高未来上市产品的附加值和核心竞争力。

2、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目

本项目总投资金额为 18,139.39 万元，使用募集资金 16,000.00 万元。本项目是在原募投项目海滨制药坪山医药产业化基地项目的基础上，建设妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品生产线，并对现有产品吸入用布地奈德混悬液、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液生产线扩建，本项目实施的主要原因：1) 公司新产品将陆续上市，需建设相关生产线：近年来，公司将吸入制剂作为重点布局的领域之一，已选择多个临床价值高、市场空间广阔的新产品，持续加大研发投入。公司妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品将陆续上市，现需建设相关生产线，为其商业化生产做好基础准备工作；2) 公司部分产品市场需求充足，产能不足：公司吸入用布地奈德混悬液于 2021 年 6 月中选第五批国家集中采购，按相关政策供应国内 7 个省份公立医院 70% 的需求。公司盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液为国内首仿、独家产品，截至本议案通过之日（2022 年 1 月 24 日），原研厂家和其他仿制厂家均未在国内获批上市，市场需求量较大。公司上述两个产品原规划产能已不能满足市场需求，需要扩大产能。

3、信息化平台建设项目

本项目总投资金额为 3,000.00 万元，使用募集资金 3,000.00 万元，本项目建设内容为：通过增加信息管理软硬件设备和机房设施，在公司现有信息管理系统的基础上，升级和完善信息化基础设施，包括服务器升级灾备及基础设施建设、安全设备升级等；财务管理系统，包括财务共享、税务管理系统等；集团管控系统，包括 HR 系统、SAP 系统升级等。

上述募集资金项目变更的具体情况详见《健康元药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（临 2022-007）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二二年八月十一日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2022 年上半年度

编制单位: 健康元药业集团股份有限公司

金额单位: 人民币 万元

募集资金总额				166,974.02		本期投入募集资金总额				18,099.98		
变更用途的募集资金总额				73,587.73 ^{注1}		已累计投入募集资金总额				88,231.85		
变更用途的募集资金总额比例				44.07%								
承诺投资项目	已变更项目 (部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额 (1)	本期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末投入 进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	上半年 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
珠海大健康产业基地建设项目	变更 ^{注1}	115,000.00	76,974.02	3,386.29	0.00	3,386.29	0.00	100	终止	-	-	是 ^{注1}
海滨制药坪山医药产业化基地项目		85,000.00	90,000.00	90,000.00	10,775.02	77,520.60	-12,479.40	86.13	2023 年 12 月	15,542.94 ^{注2}	-	否
新产品研发项目		-	-	54,587.73	3,041.30	3,041.30	-51,546.43	5.57	2027 年 1 月	-	-	否
海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目		-	-	16,000.00	4,088.05	4,088.05	-11,911.95	25.55	2024 年 1 月	-	-	否
信息化平台建设项目		-	-	3,000.00	195.61	195.61	-2,804.39	6.52	2025 年 1 月	-	-	否
合计	-	200,000.00	166,974.02	166,974.02	18,099.98	88,231.85	-78,742.17	-	-	15,542.94	-	-
未达到计划进度原因	注 2: 报告期内, 海滨制药坪山医药产业化基地项目的部分制剂车间已建设完成并投入使用, 相关呼吸制剂产品已开始生产并销售, 2022 年上半年, 该项目实现净利润 15,542.94 万元, 截至 2022 年 6 月 30 日, 该项目累计实现净利润贡献 22,747.95 万元。本项目其他车间正在建设过程中; 在工程建设方面, 由于生产高端制剂的生产设备大多由国外进口, 受到中美贸易摩擦影响, 进口设备采购周期比预期延长; 在产品方面, 受到药品审评制度改革的影响, 新产品审批进度不达预期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	注 1: 经公司 2022 年 1 月 24 日召开的八届董事会八次会议、2022 年 2 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议, 公司将珠海大健康产业基地建设项目尚未使用的募集资金 73,587.73 万元及利息、现金管理收益 (以过去及未来实际发生为准, 未来视各项目资金需求进行分配使用并披露) 变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目。本公司珠海大健康产业基地建设项目可行性及外部环境已发生重大变化, 具体情况如下: (1) 项目延期具体情况 公司于 2018 年 10 月完成本次配股公开发行。针对本次发行募集资金投资项目珠海大健康产业基地建设项目, 公司在 2018 年度、2019 年上半年、2019 年度募集资金存放与使用情况的专											

	<p>项报告中，均已披露由于该项目建设地点市政配套工程（三通一平）建设尚未完成，不具备施工条件，导致项目无法开工建设。而且，公司于2020年4月9日召开七届董事会二十二次会议、于2020年5月29日召开2019年年度股东大会，同意将该项目开工时间延期；公司于2021年3月29日召开七届董事会四十四次会议、于2021年5月21日召开2020年度股东大会，同意该项目开工时间延期至2021年下半年。截至2021年12月31日，该项目仍不具备开工条件。</p> <p>（2）市场环境已发生变化，公司相应调整产品发展规划，原项目可行性已发生变化</p> <p>珠海大健康产业基地建设项目原计划生产的产品主要为保健品和OTC类药品，及少量食品。其中，保健品为主要投资方面，预计项目达产后收入占比约为70%。公司原计划通过实施该项目扩大原有产品产能，并新增新产品生产线，以实现公司在保健品及OTC类药品方面的快速发展。近年来，国内保健品市场参与者越来越多，且众多国外保健品品牌纷纷进入中国市场，占据了较大的市场份额，导致保健品市场在持续增长的同时，也出现了市场竞争日趋激烈的局面。此外，受限于国家医保政策等原因，保健品在药店销售紧缩。OTC类药品市场虽然保持平稳增长，但在本项目中占比相对小。</p> <p>2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，公司保健品及OTC类药品合计营业收入分别为3.27亿元、3.00亿元、3.27亿元、1.60亿元，整体处于平稳发展态势，其中保健品呈下降趋势，OTC类药品小幅上升，结合市场情况及公司保健品和OTC类药品发展情况，经重新估算，若继续按原计划实施募投项目，将无法获得良好的经济效益。</p> <p>（3）珠海项目部分产品已转移至其他场地，部分产品使用现有场地或委外生产继续实施，部分产品已停止实施，原项目终止不会对公司造成重大不利影响</p> <p>如上所述，最近三年公司保健品及OTC类药品业务平稳发展。珠海大健康产业基地建设项目原计划生产的呼吸系统用布地奈德吸入气雾剂、异丙托溴铵气雾剂、布地奈德吸入混悬液、复方异丙托溴铵吸入溶液已于2019年2月转移至另一募投项目海滨制药坪山医药产业化基地项目；原计划生产的OTC类药品地塞米松片、痛经调理口服液，以及保健品桃红四物口服液、静心助眠口服液、无糖花旗参茶、花旗参含片、花旗参饮料将继续使用现有生产基地，另有少量产品如食品益生菌粉剂委外生产；原计划生产的药品辅酶Q10软胶囊、漏芦总甙酮胶囊，以及保健品参芪口服液、食品祛湿健脾饮已终止生产。根据最近三年公司经营情况而进行合理预计，公司现有生产场所可维持保健品及OTC类药品业务发展。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2018年10月29日，本公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,532.82万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本公司保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。各募投项目实施主体公司已于2018年12月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金21,532.82万元的置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2021年12月30日，本公司分别召开八届董事会七次会议与八届监事会六次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2022年1月1日至2022年12月31日止，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2021-159）。</p> <p>截至2022年6月30日，本公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金的余额为70,000万元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>报告期内，本公司不存在闲置募集资金用于现金管理的情况。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2022 年上半年度

编制单位: 健康元药业集团股份有限公司

金额单位: 人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新产品研发项目	珠海大健康产业基地建设项目	54,587.73	54,587.73	3,041.30	3,041.30	5.57	2027 年 1 月	-	否	否
海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目		16,000.00	16,000.00	4,088.05	4,088.05	25.55	2024 年 1 月	-	否	否
信息化平台建设项目		3,000.00	3,000.00	195.61	195.61	6.52	2025 年 1 月	-	否	否
合计	—	73,587.73	73,587.73	7,324.96	7,324.96	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>2022 年 1 月 24 日, 本公司召开八届董事会八次会议, 审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意公司将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目, 并已于 2022 年 2 月 11 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>基于公司珠海大健康产业基地建设项目因尚不具备开工条件而多次延期, 相关市场环境和公司经营情况已发生变化, 导致项目可行性发生变化, 同时公司研发投入及其他项目建设方面具有较为紧迫的资金需求, 通过其他渠道新增融资, 耗时长且资金成本高, 本公司已将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目, 本次变更募投项目具体情况如下:</p> <p>1、新产品研发项目</p> <p>本项目总投资金额为 110,000.00 万元, 使用募集资金 54,587.73 万元, 主要进行吸入制剂、复杂注射剂、新型给药装置等产品的研发, 投资内容包括研发设备购置、临床前及临床阶段研发投入等, 主要产品具体如下: 1) 呼吸系统用药: 本项目重点投入吸入制剂的研发, 是公司在呼吸系统用药市场进行战略布局的重要产品, 将为公司增加新的盈利点, 提高公司在药品市场的综合竞争力; 2) 复杂注射剂: 本项目涉及的复杂注射剂主要为微纳米注射剂等。本公司建设有复杂注射剂技术开发平台, 擅长于纳米晶、微米晶、脂质体、乳剂等特殊注射剂产品的开发。本项目拟借助该平台开发的微纳米制剂产品, 均是在现有临床价值确切的药物基础上进行开发, 以进一步提高该药物的临床使用范围; 3) 新型给药装置: 本项目拟结合公司多个呼吸道疾病治疗药物的研发进度, 开发配套的给药装置, 完善公司核心产品的产业链配套, 提高未来上市产品的附加值和核心竞争力。</p> <p>2、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目</p> <p>本项目总投资金额为 18,139.39 万元, 使用募集资金 16,000.00 万元。本项目是在原募投项目海滨制药坪山医药产业化基地项目的基础上, 建设妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品生产线, 并对现有产品吸入用布地奈德混悬液、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液生产线扩建, 本项目实施的主要原因: 1) 公司新产品将陆续上市, 需建设相关生产线: 近年来, 公司将吸入制剂作为重点布局的领域之一, 已选择多个临床价值高、市场空间广阔的新产品, 持续加大研发投入。公司妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品将陆续上市, 现需建设相关生产线, 为其商业化生产做好基础准备工作; 2) 公司部分产品市场需求充足, 产能不足: 公司吸入用布地奈德混悬液于 2021 年 6 月中选第五批国家集中采购, 按相关政策供</p>									

	<p>应国内 7 个省份公立医院 70%的需求。公司盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液为国内首仿、独家产品，截至 2022 年 1 月 24 日，原研厂家和其他仿制厂家均未在国内获批上市，市场需求量较大。公司上述两个产品原规划产能已不能满足市场需求，需要扩大产能。</p> <p>3、信息化平台建设项目</p> <p>本项目总投资金额为 3,000.00 万元，使用募集资金 3,000.00 万元，本项目建设内容为：通过增加信息管理软硬件设备和机房设施，在公司现有信息管理系统的基础上，升级和完善信息化基础设施，包括服务器升级灾备及基础设施建设、安全设备升级等；财务管理系统，包括财务共享、税务管理系统等；集团管控系统，包括 HR 系统、SAP 系统升级等。</p> <p>上述募集资金项目变更的具体情况详见《健康元药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（临 2022-007）。</p>
未达到计划进度的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用