

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-017

## 广西丰林木业集团股份有限公司

### 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2022）和《广西丰林木业集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“丰林集团”）截至2021年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司于2018年8月向7名特定投资者非公开发行人民币普通股191,296,800股，每股发行价格为人民币3.37元，募集资金总额为人民币644,670,216.00元。扣除发行费用人民币11,786,296.80元后，实际募集资金净额为人民币632,883,919.20元（以下简称“募集资金”），上述资金于2018年8月27日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0605号验资报告。

截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金450,275,225.00元，其中：以前年度使用0.00元，报告期使用450,275,225.00元，其中投入募集资金项目275,225.00元，临时补充流动资金450,000,000.00元。截至2021年12月31

日，募集资金余额为 182,608,694.20 元，募集资金专户余额为 242,676,074.69 元。募集资金余额与募集资金专户余额的差额 60,067,380.49 元为收到的银行存款利息及外币汇兑损益。

## 二、募集资金管理情况

本公司于 2021 年 3 月 22 日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，同意终止实施“新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目”，将全部募集资金变更用于丰林木材产业生产基地第一期项目——“年产 50 万 m<sup>3</sup> 超强刨花板生产线”。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2021-015）。上述事项已经 2021 年 4 月 7 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司及广西北海丰林木业有限责任公司（以下简称“北海丰林”）于 2021 年 5 月 14 日在北京与兴业银行南宁分行及保荐机构重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

开户银行	账户	存款方式	币种	余额（人民币）
兴业银行南宁东盟商务区支行	552060100100416219	活期	人民币	242,676,074.69

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见《附表 1 募集资金使用情况对照表》。

## （二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4.5 亿元。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

### （一）变更募集资金投资项目情况

本公司募投项目于 2021 年 3 月发生了变更，具体内容详见本公司于 2021 年 3 月 23 日在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的公告（公告编号：2021-015）和《附表 2 变更募集资金投资项目情况表》。

### （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

## 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司于 2022 年 3 月 28 日出具了《关于广西丰林木业集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。经核查，保荐机构认为：丰林集团 2021 年度募集资金存放和使用符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。中信建投对公司 2021 年度募集资金存放和使用情况无异议。

附表：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		632,883,919.20		本年度投入募集资金总额		275,225.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		632,883,919.20		已累计投入募集资金总额		275,225.00				
累计变更用途的募集资金总额		632,883,919.20								
累计变更用途的募集资金总额比例		100%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新西兰卡韦劳年产 60 万立方米刨花板生产线建设项目	是	632,883,919.20	-	-	-	0.00	不适用	不适用	不适用	是
新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目	是	-	632,883,919.20	-	-	0.00	不适用	不适用	不适用	是
丰林木材产业生产基地第一期项目——“年产 50 万 m <sup>3</sup> 超强刨花板生产线”	否	-	632,883,919.20	275,225.00	275,225.00	0.04	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			<p>公司自决定开展新西兰木材加工项目以后，国内外形势发生了深刻复杂的变化，两国文化差异、工作效率存在巨大的差异，特别是新冠肺炎疫情发生之后，严重冲击世界经济，各种不确定因素进一步增加，公司与新西兰无法开展正常的人员往来，募投项目相关谈判及审批工作进展缓慢，项目进度未达到公司及投资者预期，导致募集资金长期无法产生效益，严重拖累公司整体净资产收益率及市场形象。</p> <p>自募集资金用途变更至丰林木材产业生产基地第一期项目——“年产 50 万 m<sup>3</sup> 超强刨花板生产线”（简称“北海项目”）项目以来，北海项目用地的征收、平整、谈判等工作进展不及预期，致使公司未在原预估时间段内取得土地使用权。此外，公司钦州超强刨花板生产线项目已于 2021 年 3 月开工建设，为在疫情下保证项目建设进度，公司集中主要力量于钦州项目，北海项目的建设推进不及预期。</p>							
项目可行性发生重大变化的情况说明			具体内容详见本公司于 2021 年 3 月 23 日在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )上披露的公告(公告编号：2021-015)。							

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	从新西兰吉斯伯恩变更到广西北海
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4.5 亿元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
丰林木材产业生产基地第一期项目---“年产 50 万 m 超强刨花板生产线”项目	新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目	632,883,919.20	275,225.00	275,225.00	0.04	不适用	不适用	不适用	否
合计		632,883,919.20	275,225.00	275,225.00	0.04				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	经本公司 2021 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议及 2021 年 4 月 7 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，同意本公司在募集资金投资总额不变的情况下，终止“新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目”，将全部募集资金变更用于丰林木材产业生产基地第一期项目“年产 50 万立方米超强刨花板生产线”，全部募集资金按照规定转回国内，支持北海合浦丰林木材产业生产基地第一期项目“年产 50 万 m 超强刨花板生产线”。具体内容详见本公司于 2021 年 3 月 23 日在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )上披露的公告(公告编号：2021-015)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司自决定开展新西兰木材加工项目以后，国内外形势发生了深刻复杂的变化，两国文化差异、工作效率存在巨大的差异，特别是新冠肺炎疫情发生之后，严重冲击世界经济，各种不确定因素进一步增加，公司与新西兰无法开展正常的人员往来，募投项目相关谈判及审批工作进展缓慢，项目进度未达到公司及投资者预期，导致募集资金长期无法产生效益，严重拖累公司整体净资产收益率及市场形象。 自募集资金用途变更至丰林木材产业生产基地第一期项目——“年产 50 万 m 超强刨花板生产线”（简称“北海项目”）项目以来，北海项目用地的征收、平整、谈判等工作进展不及预期，致使公司未在原预估时间段内取得土地使用权。此外，公司钦州超强刨花板生产线项目已于 2021 年 3 月开工建设，为在疫情下保证项目建设进度，公司集中主要力量于钦州项目，北海项目的建设推进不及预期。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								