

神驰机电股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2022年12月31日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

1、前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用人民币29,424,628.68元后，前次募集资金净额为人民币577,089,985.15元。

2、前次募集资金存放情况

截至2022年12月31日，前次募集资金余额为280,630,937.93元，存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始存放金额	存储余额	存储方式
重庆农村商业银行北碚支行	0701020120010024292	-	280,630,937.93	活期存款
中国工商银行重庆朝阳支行	3100028119200237813	124,150,000.00	-	-

中国民生银行重庆南坪支行	631625969	149,940,000.00	-	-
重庆农村商业银行北碚支行	0701020120010021348	332,424,613.83	-	-
合计	-	606,514,613.83	280,630,937.93	-

注 1: 公司在中国工商银行重庆朝阳支行 (3100028119200237813)、中国民生银行重庆南坪支行 (631625969)、重庆农村商业银行北碚支行 (0701020120010021348) 所开立的募集资金账户已经注销, 其中存放在重庆农村商业银行北碚支行 (0701020120010021348) 的募集资金已使用完毕, 存放在中国民生银行重庆南坪支行 (631625969) 的募集资金全部转入中国工商银行重庆朝阳支行 (3100028119200237813)。

2022 年 10 月, 公司进行了募集资金用途变更, 将剩余募集资金全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”。因此, 公司将存放在中国工商银行重庆朝阳支行 (3100028119200237813) 的剩余募集资金全部转入神驰重庆电源有限公司开立了重庆农村商业银行北碚支行 (0701020120010024292) 账户。

二、前次募集资金使用情况

公司前次募集资金净额为 577,089,985.15 元, 计划用于“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”、“补充流动资金”、“通用动力机械产品生产基地建设项目”。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金总额为 315,232,613.14 元。

前次募集资金使用情况具体详见本报告附件 1 《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

1、前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资总额存在的差异情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况说明如下:

单位: 人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
数码变频发电机组生产基地建设项目	12,415.00	97.28	-12,317.72	该项目拟于北碚区蔡家组团 B 标准分区 B24-1/02 地块建设, 地方政府基于区域整体发展的统筹考虑, 相关土地使用规划可能面临调整, 导致该项目一直未开始建设。2022 年 10 月, 公司召开董事会将该项目剩

				余募集资金全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。
通用汽油机扩能项目	7,769.00	982.28	-6,786.72	已经完成第一条生产线的建设。但因该项目在子公司安来动力现有厂房实施，安来动力业务发展较快，导致存货增加占用生产场地，因此也一直未完成建设。2022年10月，公司召开董事会将该项目剩余募集资金全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。
技术研发中心建设项目	7,225.00	27.96	-7,197.04	该项目拟于北碚区蔡家组团B标准分区B24-1/02地块建设，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，相关土地使用规划可能面临调整，导致该项目一直未开始建设。2022年10月，公司召开董事会将该项目剩余募集资金全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。
补充流动资金	30,300.00	30,386.00	86.00	募集资金存款利息、理财收益所致
通用动力机械产品生产基地建设项目	-	29.74	29.74	2022年10月，公司召开董事会将“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”和“技术研发中心建设项目”剩余募集资金全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。2022年12月，公司将剩余募集资金转入该项目对应的募集资金专户，变更后该项目承诺募集资金投资总额为26,301.48万元。该项目正在建设中。
合计	57,709.00	31,523.26	-26,185.74	-

2、前次募集资金投资项目变更情况

2022年10月27日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体情况为：

公司募集资金投资项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“技术研发中心建设项目”原定于北碚区蔡家组团B标准分区B24-1/02地块建设。此前，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，土地使用规划可能调整，因此导致该两项目一直未开始建设。另外，“通用汽油机扩能项目”已完成第一条生产线的建设，但因该项目在安来动力现有厂房实施，安来动力业务发展较快，导致存货增加占用生产场地，原定厂房无足够场地建设第二条、第三条生产线，因此也一直未完成建设。

2022年，公司收购了重庆精进能源有限公司（已更名为：神驰重庆电源有

限公司) 100%股权, 该公司拥有203,022平方米的土地, 位于北碚区水土组团B标准分区B26-1/01号。为尽快实施募投项目, 提高募集资金使用效率, 公司计划将“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”三个项目变更至北碚区水土组团B标准分区B26-1/01号进行实施, 其中“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”将合并变更为“通用动力机械产品生产基地建设项目”。原募投项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”的建设内容为通用汽油机和变频发电机组, 新募投项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”的建设内容为原募投项目产品及通用汽油发电机组、高压清洗机, 产品结构根据市场情况有所调整, 但仍为通用动力机械产品。

根据产品需求市场变化情况及公司研发生产情况, 公司重新编制了“通用动力机械产品生产基地建设项目”和“技术研发中心建设项目”的可行性研究报告。其中, “通用动力机械产品生产基地建设项目”总投资为34,927.24万元, 公司拟以尚未使用的募集资金28,006.81万元(截止2022年9月30日余额, 包括存款利息、理财收益, 最终以实际变更时的专户余额为准)进行投资, 不足部分由公司以自有资金或银行借款解决。“技术研发中心建设项目”总投资为10,813.49万元, 公司拟将通过再融资募集资金或自有资金及银行借款进行投资建设。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司前次募集资金投资不存在先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

前次募集资金投资项目实现效益情况具体详见本报告附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司“技术研发中心建设项目”原拟于北碚区蔡家组团B标准分区B24-1/02地块建设, 地方政府基于区域整体发展的统筹考虑, 相关土地使用规划可能面临调整, 因此导致该项目一直未开始建设。而且“技术研发中心建设项目”用于提升公司整体的科技研发实力, 因此项目的效益无法单独核算。2022年10月, 公司召开董事会将上述项目剩余募集资金全部变更用于“通用动力机械产品生产

基地建设项目”。

公司“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算。

3、前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

截至2022年12月31日，“数码变频发电机组生产基地建设项目”原拟于北碚区蔡家组团B 标准分区B24-1/02 地块建设，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，相关土地使用规划可能面临调整，因此导致该项目一直未开工建设，故未实现效益。2022年10月，公司召开董事会将上述项目剩余募集资金全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。

截至2022年12月31日，“通用汽油机扩能项目”已经完成第一条生产线的建设。但因该项目在子公司安来动力现有厂房实施，安来动力业务发展较快，导致存货增加占用生产场地，因此也一直未完成建设。而且，由于所生产的汽油机全部都自用，所实现的效益难以测出。2022年10月，公司召开董事会将上述项目剩余募集资金全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。

截至2022年12月31日，“通用动力机械产品生产基地建设项目”尚未完成建设，因此未实现效益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

公司于2020年1月21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用效率，在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司披露的《神驰机电股份有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

公司于2021年1月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用效率，在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，

自董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司披露的《神驰机电股份有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

公司于2022年1月20日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用效率，自董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司披露的《神驰机电股份有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

公司于2023年1月12日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率，公司全资子公司自本次董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司披露的《神驰机电股份有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按照前次《招股说明书》及《关于变更部分募集资金用途的公告》中披露的运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

神驰机电股份有限公司董事会

2023年3月30日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 12 月 31 日）

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			67,399.46	已累计使用募集资金总额：			31,523.26			
募集资金净额：			57,709.00	各年度使用募集资金总额：			31,523.26			
				2020 年：			30,395.40			
变更用途的募集资金总额：			26,301.48	2021 年：			838.83			
变更用途的募集资金比例：			45.58%	2022 年：			289.03			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	数码变频发电机组生产基地建设项目	数码变频发电机组生产基地建设项目	12,415.00	97.28	97.28	12,415.00	97.28	97.28	-	不适用
2	通用汽油机扩能项目	通用汽油机扩能项目	7,769.00	982.28	982.28	7,769.00	982.28	982.28	-	不适用
3	技术研发中心建设项目	技术研发中心建设项目	7,225.00	27.96	27.96	7,225.00	27.96	27.96	-	不适用
4	补充流动资金	补充流动资金	30,300.00	30,300.00	30,386.00	30,300.00	30,300.00	30,386.00	86.00	不适用
5	通用动力机械产品生产基地建设项目	通用动力机械产品生产基地建设项目	-	26,301.48	29.74	-	26,301.48	29.74	-26,271.74	0.11%

合计	-	-	57,709.00	57,709.00	31,523.26	57,709.00	57,709.00	31,523.26	-26,185.74	-
----	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	---

注1：“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“技术研发中心建设项目”原拟于北碚区蔡家组团B 标准分区B24-1/02 地块建设，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，相关土地使用规划可能面临调整，因此导致该两项目一直未开始建设；“通用汽油机扩能项目”已经完成第一条生产线的建设。但因该项目在子公司安来动力现有厂房实施，安来动力业务发展较快，导致存货增加占用生产场地，因此也一直未完成建设。2022年10月，公司召开董事会将上述三个项目剩余募集资金全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。

注2：“补充流动资金项目”因募集资金在全部使用前产生的存款利息、理财收益，累计投入大于承诺投资总额 86.00 万元。

注3：2022年12月，公司将原募投项目剩余募集资金转入“通用动力机械产品生产基地建设项目”对应的银行账户中，该项目正在建设中。

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2022 年 12 月 31 日）

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实 现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年		
1	数码变频发电机组生产基地建设项目	不适用	3,496.00	-	-	-	-	不适用
2	通用汽油机扩能项目	不适用	2,952.00	-	-	-	-	不适用
3	技术研发中心建设项目	不适用	-	-	-	-	-	不适用
4	补充流动资金	不适用	-	-	-	-	-	不适用
5	通用动力机械产品生产基地建设项目	不适用	-	-	-	-	-	不适用

注1：“数码变频发电机组生产基地建设项目”原拟于北碚区蔡家组团B 标准分区B24-1/02 地块建设，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，相关土地使用规划可能面临调整，因此导致该项目一直未开始建设，故未实现效益。2022年10月，公司召开董事会将上述项目剩余募集资金全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。

注2：“通用汽油机扩能项目”已经完成第一条生产线的建设。但因该项目在子公司安来动力现有厂房实施，安来动力业务发展较快，导致存货增加占用生产场地，因此也一直未完成建设。而且，由于所生产的汽油机全部都自用，所实现的效益难以测出。2022年10月，公司召开董事会将上述项目剩余募集资金全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。

注3：“技术研发中心建设项目”原拟于北碚区蔡家组团B 标准分区B24-1/02 地块建设，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，相关土地使用规划可能面临调整，因此导致该项目一直未开始建设。而且“技术研发中心建设项目”用于提升公司整体的科技研发实力，因此项目的效益无法单独核算。2022年10月，公司召开董事会将上述项目剩余募集资金全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。

注4：“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算。

注5：“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设，因此未实现效益。