

## **银都餐饮设备股份有限公司**

### **关于部分募集资金投资项目延期的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于2021年04月27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司决定调整“炉具等西厨设备扩产项目”和“阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产10万台商用制冷设备项目”的实施进度，将“炉具等西厨设备扩产项目”延期至2021年12月31日，将“阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产10万台商用制冷设备项目”延期至2021年06月30日。现就相关情况公告如下：

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1445号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,600.00万股，发行价为每股人民币12.37元，共计募集资金81,642.00万元，坐扣承销和保荐费用5,208.76万元后的募集资金为76,433.24万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年9月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,967.34万元后，公司本次募集资金净额为74,465.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕351号)。

#### **二、募集资金投资项目基本情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                            | 项目总投资     | 募集资金承诺投资额 | 累计投入募集资金金额 | 投资进度 (%) |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 1  | 炉具等西厨设备扩产项目                     | 40,355.00 | 40,355.00 | 17,787.69  | 44.08    |
| 2  | 自助餐设备产业升级项目                     | 9,743.00  | 9,743.00  | 2,154.32   | 22.11    |
| 3  | 阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产 10 万台商用制冷设备项目 | 15,004.00 | 14,312.02 | 13,843.54  | 96.73    |
| 4  | 补充公司流动资金                        | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00  | 100.00   |

公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

### 三、本次募集资金投资项目延期的情况和原因

#### (一) 本次募集资金投资项目延期的具体内容

“炉具等西厨设备扩产项目”投资总额估算为40,355.00万元，拟通过本项目的实施，形成年产28万台炉具等西厨设备的生产能力，以有效满足公司生产的实际需要，并进一步提升公司产品品质，以提升公司在炉具等西厨设备的市场地位，预计完成时间2021年6月30日。

“阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产 10 万台商用制冷设备项目”总投资额为 15,004 万元，拟通过本项目的实施，形成年产 10 万台商用制冷设备的生产能力，以有效满足公司海外市场的需求，预计完成时间 2020 年 12 月。

公司此次拟将“炉具等西厨设备扩产项目”项目延期至2021年12月31日完成，将“阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产10万台商用制冷设备项目”延期至2021年06月30日完成。

#### (二) 本次募集资金投资项目延期的原因

“炉具等西厨设备扩产项目”受到新冠疫情影响，二期工程尚在建设中，预计于2021年12月完工；“阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产10万台商用制冷设备项目”受到新冠疫情影响，二期工程尚在建设中，预计于2021年6月完工。

本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况下作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公

司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

#### **四、本次募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响**

本次公司募集资金投资项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

#### **五、本次募集资金投资项目延期的审议程序**

公司于 2021 年 04 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议，第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“炉具等西厨设备扩产项目”项目延期至 2021 年 12 月 31 日，将“阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产 10 万台商用制冷设备项目”延期至 2021 年 06 月 30 日。公司独立董事发表同意意见：“炉具等西厨设备扩产项目”及“阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产 10 万台商用制冷设备项目”延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的规定的情形。

#### **六、专项意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求，国信证券对公司本次募投项目延期事项无异议。

#### **七、备查文件**

- 1、 独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见

2、国信证券股份有限公司关于银都餐饮设备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2021年04月28日