

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

（二）募集资金投资项目概况

公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：

单位：万元

序号	项目名称	投资额	募集资金投资金额	建设期	实施主体
1	电梯钣金零部件加工扩产项目	12,016.22	12,016.22	12 个月	安华机电
2	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	8,982.07	8,982.07	12 个月	华菱精工

序号	项目名称	投资额	募集资金投资金额	建设期	实施主体
3	电梯零部件机加工扩产项目	12,103.58	10,253.03	12个月	安华机电
合计		33,101.87	31,251.32		

根据公司2018年8月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2018-048），2019年4月26日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2019-025），2019年11月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号2019-069）变更募集资金用途后，公司募集资金投资项目具体为：

单位：万元

募集资金变更前承诺投资				募集资金变更后承诺投资		
序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投资额	项目名称	投资总额	使用募集资金投资额
1	电梯钣金零部件加工扩产项目	12,016.22	12,016.22	电梯钣金零部件加工扩产项目	9,016.22	9,016.22
2	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	8,982.07	8,982.07	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	3,482.07	3,482.07
3	电梯零部件机加工扩产项目	12,103.58	10,253.03	电梯零部件机加工扩产项目	4,253.03	4,253.03
4				增资重庆澳菱项目	4,000.00	4,000.00
5				电梯高比重对重块项目	13,000.00	6,000.00
6				智慧立体停车库拓展项目	16,819.20	4,500.00
合计		33,101.87	31,251.32		50,570.52	31,251.32

（三）募集资金以前年度使用金额

本公司以前年度已使用募集资金 7,443.12 万元，如下表：

项目名称	金额（万元）
电梯钣金零部件加工扩产项目	5,628.34
新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	9.28

电梯零部件机加工扩产项目	805.50
增资重庆澳菱项目	1,000.00
合计	7,443.12

（四）募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司 2019 年度实际使用募集配套资金 11,566.25 万元。

根据公司 2019 年 2 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过 8,000.00 万元(含 8,000.00 万元)的部分闲置募集资金进行现金管理。其中，公司于 2019 年 3 月 1 日购买渤海银行股份有限公司合肥分行理财产品 2,000.00 万元，已于 2019 年 9 月 4 日到期收回；公司于 2019 年 3 月 1 日购买上海浦东发展银行宣城分行理财产品 3,000.00 万元，已于 2019 年 8 月 31 日到期收回；公司于 2019 年 3 月 14 日购买华安证券股份有限公司收益凭证 3,000.00 万元，已于 2019 年 9 月 5 日到期收回；公司于 2019 年 9 月 11 日购买华安证券股份有限公司收益凭证 2,000.00 万元，已于 2019 年 10 月 9 日到期收回；截止 2019 年 12 月 31 日，购买理财产品均已到期收回。

公司于 2018 年 2 月 8 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将最高额度不超过人民币 6,000.00 万元（含 6,000.00 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 1 月 30 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 6,000 万元全部归还至募集资金专用账户。（详见公告编号：2019-006）；公司于 2018 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟将最高额度不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 8 月 13 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 3,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。（详见公告编号：2019-057）。公司于 2019 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（公告编号 2019-012），拟将最高额度不超过人民币 8,000.00 万元(含 8,000.00 万元)的闲置募集资金临时补充流动资金，

期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 2 月 21 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户（其中：截止 2019 年 12 月 31 日已有 1,500.00 万元已归还）（详见公告编号 2020-010）；公司于 2019 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号 2019-058），拟将最高额度不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本公告日，上述暂时补充流动资金尚未到期；公司于 2019 年 10 月 15 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，（公告编号 2019-066），拟将最高额度不超过人民币 2,500.00 万元（含 2,500.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本公告日，上述暂时补充流动资金尚未到期。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 12,000.00 万元，使用期限均未超过 12 个月，公司不存在到期未归还募集资金的情况。

2019 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更“电梯零部件机加工扩产项目”6,000.00 万元用于新项目“电梯高比重对重块项目”建设。该事项经 2018 年年度股东大会审议通过。

2019 年 7 月 15 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况变更“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”的实施地点。除此变更外，其他事项均无任何变更。

2019 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减 4,500.00 万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”，将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”“电梯零部件机加工扩产项目”实施进度调整至 2020 年 12 月 31 日。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集配套资金专户余额为人民币 1,176.86 万元(其中包含理财收益 833.00 万元和利息收益 102.47 万元)。

截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金使用情况如下:

时间	金额(万元)
募集资金净额	31,251.32
经批准置换先期投入金额	5,332.10
以前年度投入金额	2,111.02
本年度投入金额	11,566.25
累计使用募集资金金额	19,009.37
尚未使用金额	12,241.95
减: 闲置募集资金临时补充流动资金	12,000.00
减: 购买理财产品未到期的	0.00
加: 累计利息及手续费净额	101.90
累计理财收益	833.00
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	1,176.86

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护中小投资者的权益,公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《宣城市华菱精工科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),对募集资金的存放、使用及管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《募集资金管理制度》及有关规定存放、使用、管理募集资金。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

(二) 募集资金专户情况

公司与银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号
宣城市华菱精工科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司郎	34050175620800000252

司	溪支行	
宣城市华菱精工科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司合肥分行	2005049245000129
宣城市华菱精工科技股份有限公司	上海浦东发展银行宣城分行	26010078801700000135

上述《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行中，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2019年12月31日，募集资金存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	余额（万元）
1	中国建设银行股份有限公司郎溪支	34050175620800000252	1,160.92
2	渤海银行股份有限公司合肥分行	2005049245000129	0.00
3	上海浦东发展银行宣城分行	26010078801700000135	15.94
合计			1,176.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2019年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目预先投入及置换情况

2018年2月8日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2018年1月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,332.10万元。公司独立董事明确发表了同意的意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年月31日出具了XYZH/2018BJA80023号《宣城市华菱精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》，保荐机构对此发表了核查意见。

（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2018年2月8日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将最高额度不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的闲置募集资

金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年1月30日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容见公司于2019年1月31日披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》（公告编号：2019-006）。

公司于2018年8月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟将最高额度不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年8月13日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容见公司于2019年8月14日披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》（公告编号：2019-057）。

公司于2019年2月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（公告编号2019-012），拟将最高额度不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年2月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金8,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。（详见公告编号2020-010）。

公司于2019年8月19日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号2019-058），拟将最高额度不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本公告日，上述暂时补充流动资金尚未到期，公司不存在逾期未归还募集资金的情况。

公司于2019年10月15日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，（公告编号2019-066），拟将最高额度不超过人民币2,500万元（含2,500万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本公告日，上述暂时补充流动资金尚未到期，公司不存在到期未归还募集资金的情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 12,000 万元，使用期限均未超过 12 个月，公司不存在到期未归还募集资金的情况。

（四）募集资金使用的其他情况

2019年2月22日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过8,000万元(含8,000万元)的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押，单项理财产品期限不超过12个月。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体购买理财产品情况如下（截至2019年12月31日）：

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
渤海银行股份有限公司合肥分行	保本浮动收益型	20,000,000	2019年3月4日	2019年9月4日	募集资金	渤海银行[S190316]号结构性存款产品	保本浮动收益	3.85%		388,164.45	已收回	是	是	0
上海浦东发展银行宣城分行	保证收益型	30,000,000	2019年3月4日	2019年8月31日	募集资金	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	保证收益	4.05%		604,125	已收回	是	是	0
华安证券股份有限公司	本金保障型固	30,000,000	2019年3月14日	2019年9月5日	募集资金	华安证券收益凭证“汇聚金”3号第23期	本金保障	3.85%		558,683.07	已收回	是	是	0

	定收 益凭 证						型 固 定 收 益 凭 证							
华安证券 股份有限 公司	本 金 保 障 型 固 定 收 益 凭 证	20,000,0 00	2019年 9月11 日	2019年 10月9日	募 集 资 金	华安证券收益凭 证“汇聚金”5号 第40期	本 金 保 障 型 固 定 收 益 凭 证	3.85%		53,730.74	已 收 回	是	是	0

本年累计购买理财产品金额为 10,000 万元，理财实际收益 1,604,703.26 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，购买理财产品均已到期收回。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年8月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元，新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元，新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司4,000.00万元。该事项经2018年第二次临时股东大会审议通过。

2019年4月25日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更“电梯零部件机加工扩产项目”6,000万元用于新项目“电梯高比重对重块项目”建设。该事项经2018年年度股东大会审议通过。

2019年7月15日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况变更“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”的实施地点。除此变更外，其他事项均无任何变更。

2019年11月15日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减4500万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”，将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”“电梯零部件机加工扩产项目”实施进度调整至2020年12月31日。

具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了华菱精工公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：华菱精工 2019 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、中国中金财富证券有限公司关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告！

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		31,251.32		本年度投入募集资金总额			11,566.25			
报告期内变更用途的募集资金总额		10,500.00		已累计投入募集资金总额			19,009.37			
累计变更用途的募集资金总额		14,500.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		46.40%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电梯钣金零部件加工扩产项目	是	12,016.22	9,016.22	3,702.39	9,330.73	103.49%	已达到	31,304.37	是	否
新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	是	8,982.07	3,482.07	1,304.22	1,313.50	37.72%	进行中	不适用	不适用	否
电梯零部件机加工扩产项目	是	10,253.03	4,253.03	513.41	1,318.91	31.01%	进行中	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		31,251.32	16,751.32	5,520.02	11,963.14	71.42%	—	—	—	—

合计		31,251.32	16,751.32	5,520.02	11,963.14	71.42%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 新型环保电梯重量平衡系统：因设计时间早，外部市场环境、行业发展态势、客户产品需求等方面发生了一定的变化，补偿缆项目的原计划投资进度要求与公司的实际市场开发进度不相匹配。2019年7月，考虑到公司厂区新的建设布局以及交通运输等客观原因，公司将该项目调整到新地块进行投资，调整后公司的投资进度加快。同时，公司持续对该产品进行工艺优化，逐步以自动化装备代替人工，生产线自动化水平和工作效率不断提升。</p> <p>(2) 电梯零部件机加工扩产项目：该项目设计规划时间较早，而后期行业变化速度加快，设备选型与业务发展已经不相适应，客户需求等方面也进一步发生变化，因此公司计划将该项目部分募集资金投向市场需求较旺盛的产品上，并对部分原有设备投入进行梳理和更新，以适应市场的快速变化，根据市场需求逐步投入，有效提升设备利用率和产能利用率。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2019年7月15日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况变更“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”的实施地点。除此变更外，其他事项均无任何变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2018年8月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元，新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元，新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司4,000.00万元。该事项经2018年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>2019年4月25日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更“电梯零部件机加工扩产项目”6,000.00万元用于新项目“电梯高比重对重块项目”建设。该事项经2018年年度股东大会审议通过。</p>									

	<p>2019年7月15日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司根据实际情况变更“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”的实施地点。除此变更外,其他事项均无任何变更。</p> <p>2019年11月15日,公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》,同意将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减4,500.00万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”,将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”“电梯零部件机加工扩产项目”实施进度调整至2020年12月31日。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2018年2月8日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金5,332.10万元,其中电梯零部件机加工扩产项目预先投入805.50万元、新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目预先投入9.28万元、电梯钣金零部件加工扩产项目预先投入4,517.32万元,公司已经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》(公告编号:2018-006)。</p>

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司于 2018 年 2 月 8 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将最高额度不超过人民币 6,000.00 万元（含 6,000.00 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 1 月 30 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 6,000 万元全部归还至募集资金专用账户。（详见公告编号：2019-006）；公司于 2018 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟将最高额度不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 8 月 13 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 3,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。（详见公告编号：2019-057）。公司于 2019 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（公告编号 2019-012），拟将最高额度不超过人民币 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 2 月 21 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户（其中：截止 2019 年 12 月 31 日已有 1,500.00 万元已归还）（详见公告编号 2020-010）；公司于 2019 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号 2019-058），拟将最高额度不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本公告日，上述暂时补充流动资金尚未到期；公司于 2019 年 10 月 15 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，（公告编号 2019-066），拟将最高额度不超过人民币 2,500.00 万元（含 2,500.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本公告日，上述暂时补充流动资金尚未到期。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 12,000.00 万元，使用期限均未超过 12 个月，公司不存在到期未归还募集资金的情况。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>

<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金使用专户中，公司将有计划的投资于募投项目。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>根据公司 2019 年 2 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过 8,000.00 万元(含 8,000.00 万元)的部分闲置募集资金进行现金管理。其中，公司于 2019 年 3 月 1 日购买渤海银行股份有限公司合肥分行理财产品 2,000.00 万元，已于 2019 年 9 月 4 日到期收回；公司于 2019 年 3 月 1 日购买上海浦东发展银行宣城分行理财产品 3,000.00 万元，已于 2019 年 8 月 31 日到期收回；公司于 2019 年 3 月 14 日购买华安证券股份有限公司收益凭证 3,000.00 万元，已于 2019 年 9 月 5 日到期收回；公司于 2019 年 9 月 11 日购买华安证券股份有限公司收益凭证 2,000.00 万元，已于 2019 年 10 月 9 日到期收回；截止 2019 年 12 月 31 日，购买理财产品均已到期收回。</p>

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电梯钣金零部件加工扩产项目	电梯钣金零部件加工扩产项目	9,016.22	3,702.39	9,330.73	103.49%	已达到	31,304.37	是	否
新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	3,482.07	1,304.22	1,313.50	37.72%	进行中	不适用	不适用	否
电梯零部件机加工扩产项目	电梯零部件机加工扩产项目	4,253.03	513.41	1,318.91	31.01%	进行中	不适用	不适用	否
增资重庆澳菱项目	电梯钣金零部件加工扩产项目、新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	4,000.00	3,000.00	4,000.00	100.00%	已达到	不适用	不适用	否
电梯高比重对重块项目	电梯零部件机加工扩产项目	6,000.00	1,686.23	1,686.23	28.10%	进行中	不适用	不适用	否
智慧立体停车库拓展项目	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	4,500.00	1,360.00	1,360.00	30.22%	进行中	不适用	不适用	否

合计	-	31,251.32	11,566.25	19,009.37	60.83%	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>为优化区域市场布局，实现生产基地自动化、智能化升级，提升核心客户服务水平，根据市场变化及公司规划，结合募集资金投资项目实施进展，公司拟将部分募集资金投资项目资金变更为对重庆澳菱工贸有限公司进行增资，以优化配置募集资金，提高募集资金使用效率。2018年8月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元，新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元，新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司4,000.00万元。该事项经2018年第二次临时股东大会审议通过。（详见公告编号：2018-048）</p> <p>因原“电梯零部件机加工扩产项目”因项目设计时间早，外部市场环境、行业发展态势、客户产品需求等方面发生了一定的变化，为提高募集资金使用效率，进一步扩大公司对重块产品产能及市场占有率，为公司巩固现有市场、拓展未来市场、寻找新利润增长点提供支撑，提升公司的市场竞争力，公司拟变更用于新项目“电梯高比重对重块项目”建设。2019年4月25日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更“电梯零部件机加工扩产项目”6,000万元用于新项目“电梯高比重对重块项目”建设。该事项经2018年年度股东大会审议通过。（详见公告编号：2019-025）</p> <p>因公司对厂区内产品线进行整合，根据优化产品物流运输线路、集中化管理需求等综合考虑，拟对“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”进行厂区内的实施地点变更。2019年7月15日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况变更“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”的实施地点。除此变更外，其他事项均无任何变更。（详见公告编号：2019-040）</p> <p>公司结合募集资金投资项目实施进展及规划，根据停车库市场需求以及现有产能、产品线规划，为扩大智能停车库产品的生产与销售，以优化配置募集资金，提高募集资金使用效率，拟调减“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金投入到“智能智慧立体停车库拓展项目”的建设中；公司募集资金投资项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”和“电梯零部件机加工扩产项目”因项目设计时间早、市场需求发生变化、客户开发力度较为缓慢、产能利用基本满足客户需求等原因，实施进度不及预期，公司拟将以上两项目实施进度延期至2020年12月31日。2019年11月15日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议审议</p>								

	<p>通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的的议案》，同意将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减 4500 万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”，将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”“电梯零部件机加工扩产项目”实施进度调整至 2020 年 12 月 31 日。（详见公告编号：2019-069）</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>