

南威软件股份有限公司

2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，现将南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证监会《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕857 号）核准，南威软件获准向社会公开发行 6,600,000 张可转换公司债券，共计募集资金人民币 66,000.00 万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费（含税）人民币 700.00 万元后，汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币 65,300.00 万元，扣除公司需支付的其他发行费用（含税）人民币 338.50 万元，实际募集资金为人民币 64,961.50 万元。上述募集资金已全部到位，并由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 19 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“闽华兴所〔2019〕审核字 H-028 号”《验证报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司收到扣除发行费用后募集资金净额 64,961.50 万元，使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 1,550.38 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司以募集资金累计投入募投项目的金额为 63,081.17 万元，累计收到的银行存款利息、理财产品收

益扣除银行手续费等的净额为 1,502.73 万元。2022 年上半年，公司以募集资金投入募投项目的金额为 11,652.51 万元，收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 0.16 万元，募集资金余额为 3,383.06 万元(其中：银行存款 223.06 万元，临时补充流动资金 3,160.00 万元)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。

(一) 募集资金管理和使用情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理办法》，公司于 2019 年 7 月 22 日分别与保荐机构华泰联合证券、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、厦门银行股份有限公司泉州分行营业部、中国光大银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户名称	银行名称	银行账号	初始存放金额	募集资金余额
南威软件股份有限公司	中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行	1408010629601066677	132,761,600.00	416,643.22
	兴业银行股份有限公司泉州广场支行	152710100100111577	211,151,400.00	1,492,245.39
	厦门银行股份有限公司泉州分行营业部	80301600000655	179,087,000.00	301,237.82
	中国光大银行股份有限	79600188000011816	130,000,000.00	20,432.86

限 公 司	公司泉州丰泽支行			
合计			653,000,000.00	2,230,559.29

注 1：上表初始存放金额为 653,000,000.00 元，募集资金净额为 649,615,000.00 元，差额 3,385,000.00 元系未支付的发行相关费用，公司已于 2019 年 12 月 31 日前支付完毕。

注 2：根据可转债募投项目当前实际建设情况，经 2021 年 7 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目“智能型‘放管服’一体化平台建设项目”、“公共安全管理平台建设项目”及“城市通平台建设项目”的建设完成期由 2021 年 7 月延期至 2022 年 7 月；同意将“城市通平台建设项目”尚未使用的募集资金中的 8,000 万元调整为用于本次可转换公司债券的另一募投项目“公共安全管理平台建设项目”，5,000 万元用于永久补充流动资金，“城市通平台建设项目”共计调减 13,000 万元（详见公告编号：2021-047）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见附表 1 “2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目出现异常的情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司所处的软件和信息技术服务业对营运资金需求量较大。随着近年来公司业务范围和产品结构日益多元化，经营规模呈现高速增长，对营运资金的需求不断提高。公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中的 18,000 万元用于补充流动资金，以降低公司流动负债水平，优化财务结构，增强公司抗风险能力；同时增强公司资金实力以满足业务发展需求，从而进一步加强公司的行业竞争力。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

（四）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年8月3日经公司第四届董事会第十三次会议和公司第四届监事会第十一次会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过19,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-057）。

截至2022年6月30日，上述暂时补充流动资金的累计金额为18,465万元，尚余3,160万元未归还，资金尚未到期。公司不存在到期未归还资金的情形（详见公告编号：2021-057）。

（六）对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚未建设完毕，未发生募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、调整部分募投项目投入金额及期限的情况

2021年6月25日，公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议全票通过了《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》，该议案已经2021年7月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目“智能型‘放管服’一体化平台建设项目”、“公共安全管理平台建设项目”及“城市通平台建设项目”的建设完成期由2021年7月延期至2022年7月；同意将“城市通平台建设项目”尚未使用的募集资金中的8,000万元调整为用于本次可转换公司债券的另一募投项目“公共安全管理平台建设项目”，5,000万元用于永久补充流动资金，“城市通平台建设项目”共计调减13,000万元

（详见公告编号：2021-047）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《南威软件股份有限公司募集资金管理办法》等规定和要求使用募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2022年8月1日

附表 1:

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 南威软件股份有限公司

2022 年 1-6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额				64,961.50		本报告期投入募集资金总额				11,652.51		
变更用途的募集资金总额				13,000.00		已累计投入募集资金总额				63,081.17		
变更用途的募集资金总额比例				20.01%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额 (1)	本报告期投入金额	截止期末累计投入金额 (2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截止期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预定效益	项目可行性是否发生重大变化
智能型放管服一体化项目	否	13,276.16	13,276.16	13,276.16	5,082.23	12,285.80	-990.36	92.54%	2022 年 7 月	-	项目尚在建设中, 不适用	否
公共安全管理平台建设项目	金额变更	21,115.14	29,115.14	29,115.14	5,369.33	28,528.15	-586.99	97.98%	2022 年 7 月	-	项目尚在建设中, 不适用	否

城市通平台建设项目	金额变更	17,570.20	4,570.20	4,570.20	1,200.95	4,267.22	-302.98	93.37%	2022年7月	-	项目尚在建设中,不适用	否
补充流动资金	金额变更	13,000	18,000	18,000	0.00	18,000	-	100.00%				否
合计		64,961.50	64,961.50	64,961.50	11,652.51	63,081.17	-1,880.33					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					2021年7月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》，智能型“放管服”一体化平台建设项目、公共安全管理平台建设项目及城市通平台建设项目，受新冠肺炎疫情影响进度存在一定滞后、业务推进速度较预期有所延误，公司将上述项目建设完成时间延期至2022年7月。同时，根据募投项目及市场环境实际情况，公司调整了部分募集资金投资项目投入金额（详见公告编号：2021-047）。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2019年7月26日，公司第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用可转债募集资金1,550.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次置换工作不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意意见。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，出具了闽华兴所(2019)审核字H-029号《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2021年8月3日经公司第四届董事会第十三次会议和公司第四届监事会第十一次会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过19,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。截至2022年6月30日，上述暂时补充流动资金的累计金额为18,465万元，尚余3,160万元未归还，资金尚未到期。公司不存							

	在到期未归还资金的情形（详见公告编号：2021-057）。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2022 年 6 月 30 日，未使用完毕的募集资金总额为 3,383.06 万元(其中：银行存款 223.06 万元，临时补充流动资金 3,160 万元)占可转债募集资金净额的比例为 5.21%。公司将积极推动募投项目的持续建设，严格按照募投项目的建设规划和实施进度有序使用募集资金，确保所有募投项目按照预定计划顺利实施完毕。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。