

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2021-030

## 金华春光橡塑科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》之要求，现将金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕998 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）2,400 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.46 元，募集资金总额为人民币 443,040,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 394,999,433.97 元。上述募集资金于 2018 年 7 月 24 日到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 7 月 24 日出具了《验资报告》（天健验〔2018〕247 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	39,499.94
截至期初累计发生额	项目投入	18,300.14
	利息收入净额	2,645.43

本期发生额	项目投入	C1	4,216.70
	利息收入净额	C2	239.70
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	22,516.84
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,885.13
应结余募集资金		E=A-D1+D2	19,868.23
实际结余募集资金		F	19,868.23
差异		G=E-F	0.00

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《金华春光橡塑科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2018年7月24日,公司分别与中国银行股份有限公司金华市婺城支行、中国建设银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行以及保荐机构中信建投共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。

### (二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2021年6月30日,公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司金华市婺城支行	405246200076	2,731,557.09	活期
中国建设银行股份有限公司金华分行	33050167674509180515	7,515,894.31	活期
招商银行股份有限公司金华分行	579901005010551	380,037.35	活期
<b>合计</b>		<b>10,627,488.75</b>	

2. 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司用于越南 CGH 公司和马来西亚 CGH 公司募投项目相关账户资金存放情况如下：

开户银行	币种	银行账号	原币余额	期末汇率	本币金额	备注
星展银行	美元	072-012740-4	21,517.12	6.4601	139,002.75[注]	活期
中国银行胡志明市分行	美元	100000600327217	727,755.00	6.4601	4,701,370.08	活期
中国银行胡志明市分行	美元	100000600327206	379,593.04	6.4601	2,452,209.00	活期
中国银行胡志明市分行	越南盾	100000600327193	162,822,927.00	0.0002806	45,688.02	活期
中国银行马来西亚分行	美元	100000400777728	3,063,054.15	6.4601	19,787,636.11	活期
合计					27,125,905.96	

3. 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司在招商银行开立专项业务自动划转关联账户，存入余额 50,000,000.00 元，具体明细如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	本金	备注
招商银行股份有限公司金华分行	57990100508200029	10,000,000.00	大额存单
招商银行股份有限公司金华分行	57990100508200077	20,000,000.00	大额存单
招商银行股份有限公司金华分行	57990100508200094	20,000,000.00	大额存单
合计		50,000,000.00	

4. 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司用闲置募集资金购买结构性存款产品余额 100,000,000.00 元，具体明细如下：

单位：人民币元

结构性存款名称	发行人	本金	理财产品类型	预计年化收益率
“汇利丰”2021 年第 4993 期对公定制人民币结构性存款产品	中国农业银行股份有限公司	100,000,000.00	保本浮动型	3.78%或 1.50%
合计		100,000,000.00		

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见本专项报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### **（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司变更募投项目的资金使用情况详见本专项报告附件 2。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日

## 附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位: 金华春光橡塑科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				39,499.94		本年度投入募集资金总额					4,216.70	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					22,516.84	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
清洁电器软管生产建设项目-金华	是	21,794.64	15,869.97	15,869.97	1,233.36	12,468.27	-3,401.70	78.57	2020年12月	674.56	[注1]	否
清洁电器软管生产建设项目-越南			5,924.67	5,924.67	850.37	3,149.57	-2,775.10	53.16	2021年12月	-	-	否
吸尘器配件生产建设项目-金华	是	14,245.44	6,045.42	6,045.42	1,068.58	3,133.38	-2,912.04	51.83	2021年12月	692.58	[注2]	否
吸尘器配件生产建设项目-马来西亚			8,200.02	8,200.02	668.17	2,508.00	-5,692.02	30.59	2022年12月	-	-	否
研发中心建设项目	否	3,459.86	3,459.86	3,459.86	396.22	1,257.62	-2,202.24	36.35	2021年12月	-	-	否
合计	-	39,499.94	39,499.94	39,499.94	4,216.70	22,516.84	-16,983.11	-	-	1,367.14	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)						1. 清洁电器软管生产建设项目-金华原计划于 2020 年 6 月 30 日前达到预定可使用状态, 2020 年上半年受新冠疫情						

	<p>影响，厂房工程的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓，因此项目实际进度比预期进度有所延缓，公司于2020年8月27日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计该项目达到预定可使用状态为2020年12月31日之前。</p> <p>2. 清洁电器软管生产建设项目-越南原计划于2020年12月31日前达到预定可使用状态，2020年受新冠疫情影响，厂房工程的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓，因此项目实际进度比预期进度有所延缓，公司于2021年3月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计该项目达到预定可使用状态为2021年12月31日之前。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	截至2021年6月30日，期末使用募集资金购买但尚未到期的结构性存款余额为10,000.00万元，大额存单产品余额为5,000.00万元。
募集资金其他使用情况	无

[注 1]清洁电器软管生产建设项目-金华项目基建工程已完成，公司根据市场需求变动情况，放缓相关设备购置进程，已购入设备产生了部分效益。

[注 2]吸尘器配件生产建设项目-金华项目基建工程正在进行中，公司根据市场需求变动情况，提前购置相关设备投入生产，已产生部分效益。

附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2021 年 1-6 月

编制单位：金华春光橡塑科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更前项目 拟投入募集 资金总额	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计投 入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
清洁电器软管 生产建设项目 (金华)	清洁电器软管 生产建设项目 (金华)	18,794.97	15,869.97	15,869.97	1,233.36	12,468.27	78.57	2020 年 12 月	—	—	否
清洁电器软管 生产建设项目 (越南)	清洁电器软管 生产建设项目 (越南)	2,999.67	5,924.67	5,924.67	850.37	3,149.57	53.16	2021 年 12 月	—	—	否
合 计	—	21,794.64	21,794.64	21,794.64	2,083.73	15,617.84	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				<p>“清洁电器软管生产建设项目—金华”原计划投资总额人民币 18,794.97 万元，由本公司实施，实施地点位于浙江省金华市金磐新区花台路以东、南二环以北，现将其中的人民币 2925 万元（约合美元 450 万）投入至“清洁电器软管生产建设项目—越南”，本次变更后该项目的投资总额为人民币 5,924.67 万元（约合美元 885.28 万），即部分变更募投项目的实施主体为公司全资子公司“越南 CGH 公司”，实施地点为越南同奈省庄崩县江田工业区。</p> <p>上述募集资金投资项目的变更已经 2021 年 3 月 25 日第二届董事会第六次会议审议通过，经 2020 年年度股东大会审议通过，并及时进行了公告。</p>							
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无							