

## 青岛威奥轨道股份有限公司

### 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《青岛威奥轨道股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，现将青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）截至2021年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕636号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,556.00万股，发行价格16.14元/股，募集资金总额为人民币1,219,538,400.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币1,128,896,686.79元。上述募集资金已于2020年5月15日全部到账，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字〔2020〕第110ZC0113号）。

##### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

###### 1、以前年度已使用金额

截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币318,727,589.60元。

###### 2、本年度使用金额及当前余额

2021 年度,本公司以募集资金直接投入募投项目人民币 61,808,534.89 元。公司累计已使用募集资金人民币 380,536,124.49 元,募集资金余额人民币 782,658,359.48 元,其中,用于购买理财产品尚未赎回的募集资金余额为 755,000,000.00 元,募集资金专户余额 27,658,359.48 元(包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额人民币 34,297,797.18 元)。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

### (一) 募集资金专户存储监管协议的签订和履行情况

根据上述管理规定,公司对募集资金进行了专户存储。2020 年 5 月 15 日,公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、交通银行股份有限公司青岛嘉定路支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛宁夏路支行(以下统称“开户银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(简称“《三方监管协议》”);《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异;2020 年 5 月 15 日,公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司、子公司唐山威奥轨道交通设备有限公司(以下简称“唐山威奥”)及交通银行股份有限公司青岛四方支行(以下简称“开户银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(简称“《四方监管协议》”)。《四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司、唐山威奥及保荐机构中信建投证券股份有限公司、开户银行严格履行《三方监管协议》、《四方监管协议》规定的内容。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,相关募集资金专项账户开立和存储具体情况如下:

单位:元

募投项目	开户主体	开户银行	募集资金	余额

			专户账号	
轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目	青岛威奥轨道股份有限公司	中国建设银行股份有限公司青岛四方支行	371501986410 00001169	11,319,305.86
轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目	青岛威奥轨道股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛嘉定路支行	372005543013 000419035	8,266,488.59
轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目	唐山威奥轨道交通设备有限公司	交通银行股份有限公司青岛四方支行	372005540013 000422972	100.10
研发中心建设项目	青岛威奥轨道股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	690300788010 00001058	7,576,511.00
补充流动资金	青岛威奥轨道股份有限公司	中信银行股份有限公司青岛宁夏路支行	811060101280 1115198	495,953.93

### 三、报告期内募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 380,536,124.49 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金进行投入，在募集资金到位后对其予以置换。

截至 2020 年 5 月 22 日，公司以自有资金先期投入募投项目共计人民币 36,904,216.36 元。2020 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议及公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 36,904,216.36 元置换预先投入的自筹资金。

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。上述募集资金已于 2020 年 8 月全部置换完毕。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。

报告期内，公司已使用闲置募集资金进行现金管理情况：

受托方名称	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益起算日
中信银行青岛宁夏路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02534期	10,000.00	1.48%-3.45%	89天	2021.1.1
中国建设银行青岛四方支行	建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款2021年第2期	19,000.00	1.35%-3.10%	90天	2021.1.8
中信银行青岛	共赢智信汇率挂钩人民	5,000.00	1.48%-3.40%	90天	2021.1.15

宁夏路支行	币结构性存款02843期				
上海浦东发展 银行青岛城阳 支行	利多多公司稳利固定持 有期JG9014期人民币对 公结构性存款（90天网 点专属）	10,000.00	1.30%-3.10%	90天	2021.2.24
交通银行青岛 嘉定路支行	交通银行蕴通财富定期 型结构性存款92天（挂 钩汇率看跌）	30,000.00	1.35%-3.00%	92天	2021.3.15
中信银行青岛 宁夏路支行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款03718期	10,000.00	1.48%-3.50%	86天	2021.4.5
中信银行青岛 宁夏路支行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款03931期	5,000.00	1.48%-3.50%	91天	2021.4.16
中国建设银行 青岛四方支行	建设银行青岛市分行定 制型单位结构性存款 2021年第16期	19,000.00	1.35%-3.10%	91天	2021.4.19
上海浦东发展 银行青岛城阳 支行	利多多公司稳利 21JG6128期（3个月看 涨网点专属）人民币对 公结构性存款	11,000.00	1.40%-3.40%	2个月零 30天	2021.5.28
交通银行青岛 嘉定路支行	交通银行蕴通财富定期 型结构性存款91天（挂 钩汇率看跌）	30,000.00	1.35%-3.19%	91天	2021.6.23
中信银行青岛 宁夏路支行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款05037期	10,000.00	1.48%-3.60%	94天	2021.7.6

中信银行青岛 宁夏路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05184期	5,400.00	1.48%-3.55%	91天	2021.7.19
中国建设银行 青岛四方支行	建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021年第54期	19,000.00	1.35%-3.10%	90天	2021.7.21
交通银行青岛 嘉定路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（挂钩汇率看跌）	30,000.00	1.80%-3.20%	91天	2021.9.27
上海浦东发展 银行青岛城阳 支行	利多多公司稳利 21JG5518期（9月特 供）人民币对公结构性 存款	12,000.00	1.40%-3.75%	1个月	2021.10.8
中信银行青岛 宁夏路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06512期	10,000.00	1.48%-3.60%	95天	2021.10.11
中信银行青岛 宁夏路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06742期	5,500.00	1.48%-3.50%	90天	2021.10.21
中国建设银行 青岛四方支行	建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021年第71期	18,000.00	1.35%-3.10%	90天	2021.10.21
上海浦东发展 银行青岛城阳 支行	利多多公司稳利 21JG6499期（3个月网 点专属B款）人民币对 公结构性存款	12,000.00	1.40%-3.35%	2个月零 30天	2021.11.12
交通银行青岛	交通银行蕴通财富定期	30,000.00	1.85%-3.20%	97天	2021.12.30

嘉定路支行	型结构性存款97天（挂钩汇率看跌）				
期末合计：300,900.00					

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 755,000,000 元。

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**（七）节余募集资金使用情况**

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

**（八）募投项目超期且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的原因**

1. 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目、轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目

高铁新造及检修业务一直作为公司主营业务，自 2020 年以来，受市场环境和新冠疫情的影响，国内动车组需求较往年大幅减少，同时因不间断疫情影响，出行人数大幅减少，高铁动车上线密度下降，由此导致作为公司主营业务的动车组新造及检修业务相关订单下滑较大。公司根据市场需求、客户开发及订单情况推进项目建设，导致项目进展不及预期，目前产能基本满足客户需求。综合上述原因，公司放缓了轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目、轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目的实施进度，控制了投资规模。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附表 1:

**募集资金使用情况对照表**  
2021 年 1-12 月

编制单位: 青岛威奥轨道股份有限公司  
元

单位: 人民币 万

募集资金总额				112,889.67		本年度投入募集资金总额					6,180.85	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					38,053.61	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
轨道交通车辆配套装备 (青岛) 建设项目	—	33,351.02	33,351.02	33,351.02	1,471.61	5,072.77	-28,278.25	15.21	注 1	—	尚未完工	否
轨道交通车辆配套装备 (唐山) 建设项目	—	41,738.65	41,738.65	41,738.65	222.76	530.13	-41,208.52	1.27	注 2	—	尚未完工	否

研发中心建设项目	—	12,800.00	12,800.00	12,800.00	4,486.48	7,450.71	-5,349.29	58.21	注3	—	尚未完工	否
补充流动资金	—	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	—	—	—	否
合计	—	112,889.67	112,889.67	112,889.67	31,180.85	38,053.61	-74,836.06	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					详见本专项报告之三之（八）之说明							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告之三之（二）之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本专项报告之三之（四）之说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金余额合计为 782,657,999.48 元，结余原因系项目尚在实施中							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1：轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目，本项目原定建设期 18 个月，经第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审批通过，建设期调整为 42 个月，预计项目达到预定可使用状态时间为 2023 年 12 月。

注 1：轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目：本项目原定建设期 18 个月，经第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审批通过，建设期调整为 42 个月，预计项目达到预定可使用状态时间为 2023 年 12 月。

注 3：研发中心建设项目：本项目原定建设期 24 个月，经第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审批通过，建设期调整为 36 个月，预计项目达到预定可使用状态时间为 2023 年 5 月。