

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期 及变更实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将募集资金投资项目“云电商平台及营销服务中心建设”的实施地点由上海市奉贤区旗港路 1008 号变更为上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 楼。上述募集资金投资项目变更实施地点不会改变或变相改变募集资金投资项目的投资内容及募集资金的用途。
- 公司将募集资金投资项目“高纯度科研试剂研发中心”及“云电商平台及营销服务中心建设”的建设期延长至 2023 年 10 月。上述募集资金投资项目延期不会改变或变相改变募集资金投资项目的投资内容及募集资金的用途。
- 公司于 2021 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）对上述事项出具了明确的核查意见。上述事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2116号），上海阿拉丁生化科技股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,523.34万股，每股发行价格19.43元，新股发行募集资金总额为人民币49,028.50万元，扣除发行费用人民币5,585.48万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币43,443.02万元。

上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月22日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2020]000627号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于2020年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	建设期
1	高纯度科研试剂研发中心	14,765.31	14,765.31	2年
2	云电商平台及营销服务中心建设	10,577.93	10,577.93	2年
3	补充营运资金	18,000.00	18,000.00	-
合计		43,343.24	43,343.24	-

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况，具体内容详见公司于2021年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。

三、本次部分募集资金投资项目变更实施地点的情况、原因及影响

（一）本次部分募集资金投资项目变更实施地点的基本情况

公司拟对募集资金投资项目“云电商平台及营销服务中心建设”的实施地点进行变更，具体变更情况如下表：

项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
云电商平台及营销服务中心建设	上海市奉贤区旗港路1008号	上海市浦东新区新金桥路36号南塔16楼

（二）本次部分募集资金投资项目变更实施地点的原因

公司于2021年9月7日签订了《上海国际财富中心房屋预租赁合同》，公司将承租座落于上海市浦东新区金桥出口加工区新金桥路36号的上海国际财富中心1幢南塔16楼整层，公司主要管理职能部门将搬迁至上述地址办公，出于承租地块区域优势、管理便利性考虑，公司决定将募集资金投资项目“云电商平台及营销服务中心建设项目”的实施地点变更至上述地址。

（三）本次部分募集资金投资项目变更实施地点的影响

公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更，并未改变或变相改变募集资金的投资方向，不属于募集资金投资项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，也未有损害公司及股东利益的情形，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响。

四、本次部分募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

（一）本次部分募集资金投资项目延期的基本情况

公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，将“高纯度科研试剂研发中心”项目、“云电商平台及营销服务中心建设”项目的建设期均延长至2023年10月。具体如下：

序号	项目名称	变更前预定可使用状态日期	变更后预定可使用状态日期
1	高纯度科研试剂研发中心	2022年10月	2023年10月
2	云电商平台及营销服务中心建设	2022年10月	2023年10月

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

1、“高纯度科研试剂研发中心”项目延期原因

“高纯度科研试剂研发中心”项目系对原有研发大楼实验室的升级改造，为保障公司研发工作正常进行，施工相对缓慢；另一方面，受装修进度以及新冠疫情影响，研发实验仪器设备的采购有所滞后。根据项目的实际情况，经审慎考量，公司拟将“高纯度科研试剂研发中心”项目建设期延长至2023年10月。

2、“云电商平台及营销服务中心建设”项目延期原因

公司计划变更“云电商平台及营销服务中心建设”项目实施地点，由“上海市奉贤区旗港路1008号”变更至“上海市浦东新区新金桥路36号南塔16楼”。实施地点的变更将导致募集资金投资项目的整体建设进度延后，鉴于此，经审慎考量，公司拟将“云电商平台及营销服务中心建设”项目的建设期延长至2023年10月。

（三）本次部分募集资金投资项目延期的影响

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营及业务发展产生不利影响。

五、履行的审议程序

2021年9月13日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于变更部

分募集资金投资项目实施地点的议案》。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

七、专项意见说明

（一） 独立董事意见

公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点及部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点及部分募集资金投资项目延期。

（二） 监事会意见

公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点及部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要。不存在变相改变募集资金投向的行为，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目变更实施地点及部分募集资金投资项目延期。

（三） 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：阿拉丁本次部分募集资金投资项目延期及变更实施地点，已经阿拉丁董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。阿拉丁本次部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件和阿拉丁《募集资金管理制度》的有关规定；阿拉丁本次部分募集资金投资项目延期及变更实施地点，是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐机构对阿拉丁本次部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的事项无异议。

八、上网公告附件

（一） 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议的独立意见》；

（二） 《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的核查意见》。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日