

中自环保科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中自科技”）于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区”达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 3 月。本次部分募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2761 号）同意，公司于 2021 年 10 月在上海证券交易所科创板上市，发行人民币普通股（A 股）21,508,744 股，发行价格为人民币 70.90 元/股，募集资金总额为人民币 1,524,969,949.60 元，扣除与发行有关的费用人民币 117,780,266.09 元（不含税），实际募集资金净额为人民币

1,407,189,683.51 元，募集资金已于 2021 年 10 月 18 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 18 日出具了验资报告（XYZH/2021CDAA70685 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 10 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币/万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至 2022 年 9 月 30 日累计投入金额 | 原计划项目达到预定可使用状态日期 |
|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 新型催化剂智能制造园区 | 47,000.00 | 45,361.80 | 18,227.41 | 2022 年 11 月 |
| 2 | 汽车后处理装置智能制造产业园项目 | 26,500.00 | 25,576.33 | 3,542.85 | 2023 年 11 月 |
| 3 | 国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目 | 16,090.18 | 16,090.18 | 1,779.15 | 2023 年 11 月 |
| 4 | 氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目 | 6,400.47 | 6,400.47 | 2,073.25 | 2023 年 11 月 |
| 5 | 补充流动资金 | 50,000.00 | 47,290.19 | 36,589.19 | 不适用 |
| 合计 | | 145,990.65 | 140,718.97 | 62,211.85 | |

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 原计划项目达到预定可使用状态日期 | 现计划项目达到预定可使用状态日期 |
|----|-------------|------------------|------------------|
| 1 | 新型催化剂智能制造园区 | 2022年11月 | 2023年3月 |

（二）本次部分募投项目延期原因

“新型催化剂智能制造园区项目”原定项目建设期为2年，项目建设内容包括工程建设、设备采购与安装调试等。2020年以来，受新型冠状病毒疫情影响，项目建设进度有所放缓，尤其是2022年下半年以来，项目所在地成都市受高温限电和疫情管控持续影响，施工进度及部分设备到位情况有所延后，致使项目实施进展未达预期。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意本次部分募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

（三）保荐机构意见

中自科技本次募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，保荐机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日