
证券代码：000498                证券简称：山东路桥                公告编号：2021-68 

山东高速路桥集团股份有限公司 

关于 2021 年第一季度经营情况的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木

工程建筑业务》等规定，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将 2021

年第一季度主要经营情况披露如下： 

一、2021 年第一季度订单情况 

第一季度新签订单 
截至第一季度末累计 

已签约订单未完工部分 

截至第一季度末累计 

已中标尚未签约合同订单 

数量 总金额（亿元） 数量 金额（亿元） 数量 金额（亿元） 

114 259.01 247 783
注 1

 40 201.42 

注 1 数据为截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单合同总额中未完工部

分的金额。 

二、重大项目进展情况 

截至 2021 年一季度末重大项目进展情况具体如下： 

公司名

称 
项目名称 

合同金额

（万元） 

业务模

式 
开工日期 

工

期 

工程进

度(%) 

确认收入

（万元） 

结算金额

（万元） 

收款金额

（万元） 

合同对

手方 

山东省

路桥集

团有限

公司 

京沪高速公

路莱芜至临

沂（鲁苏界）

段改扩建工

程项目施工

二标段 

269,581 

投资施

工一体

化 

2018.3 
40

个月 
98.48% 210,477.66  182,855.61  168,921.48  

山东高

速集团

有限公

司 



公司名

称 
项目名称 

合同金额

（万元） 

业务模

式 
开工日期 

工

期 

工程进

度(%) 

确认收入

（万元） 

结算金额

（万元） 

收款金额

（万元） 

合同对

手方 

山东省

路桥集

团有限

公司 

京台高速公

路泰安至枣

庄（鲁苏界）

段改扩建工

程项目主体

工程施工第

四标段 

236,520 

投资施

工一体

化 

2019.6 
42

个月 
78.04% 155,458.19  115,534.38  112,055.88  

山东高

速集团

有限公

司京台

公路泰

安至枣

庄改扩

建项目

建设管

理办公

室 

山东鲁

桥建设

有限公

司 

京台高速公

路泰安至枣

庄（鲁苏界）

段改扩建工

程项目主体

工程施工第

五标段 

391,597 

投资施

工一体

化 

2019.6 
42

个月 
86.10% 281,289.17  224,679.56  258,668.97  

山东高

速集团

有限公

司京台

公路泰

安至枣

庄改扩

建项目

建设管

理办公

室 

山东省

公路桥

梁建设

有限公

司、山东

省路桥

集团有

限公司

联合体 

济南至微山

公路济宁新

机场至枣菏

高速段工程

施工项目 

529,587 
施工总

承包 
2020.6 

36

个月 
36.76% 174,732.03  120,517.97  122,345.81  

山东高

速济微

公路（济

宁）有限

公司 

山东省

路桥集

团有限

公司 

济南绕城高

速公路二环

线西环段工

程设计施工

总承包项目

一标段 

1,255,171

注 2
 

设计施

工总承

包 

2020.10 
42

个月 
5.11%  51,688.81   32,485.44  123,547.12  

山东高

速济南

绕城西

线公路

有限公

司 



公司名

称 
项目名称 

合同金额

（万元） 

业务模

式 
开工日期 

工

期 

工程进

度(%) 

确认收入

（万元） 

结算金额

（万元） 

收款金额

（万元） 

合同对

手方 

山东省

公路桥

梁建设

有限公

司、山东

省高速

路桥养

护有限

公司联

合体 

潍坊至青岛

公路及连接

线工程施工

三标段 

154,287 

投资施

工一体

化 

2020.9 
36

个月 
18.38%  24,521.77   2,472.63   10,134.55  

山东高

速济青

中线公

路有限

公司 

山东鲁

桥建设

有限公

司 

潍坊至青岛

公路及连接

线工程施工

四标段 

94,746 

投资施

工一体

化 

2020.9 
36

个月 
10.44%  15,695.43   5,469.58   11,620.77  

山东高

速济青

中线公

路有限

公司 

山东省

路桥集

团有限

公司 

潍坊至青岛

公路及连接

线工程施工

五标段 

67,005 

投资施

工一体

化 

2020.9 
36

个月 
10.19%  11,283.45   2,344.03   8,375.53  

山东高

速济青

中线公

路有限

公司 

山东鲁

桥建设

有限公

司 

潍坊至青岛

公路及连接

线工程施工

六标段 

314,678 

投资施

工一体

化 

2020.9 
36

个月 
4.06%  11,719.24   3,461.08   18,972.35  

山东高

速济青

中线公

路有限

公司 

山东省

公路桥

梁建设

有限公

司 

济南至潍坊

高速公路工

程（JWSG-5） 

95,750.12 

投资施

工一体

化 

2020.11 
1095

天 
4.06% 3,617.87 - 6,802.49 

山东高

速济潍

高速公

路有限

公司 

山东省

路桥集

团有限

公司 

济南至潍坊

高速公路工

程（JWSG-6） 

310,677.16

注 3
 

投资施

工一体

化 

2020.11 
1095

天 
0.64% 1,834.03 - 13,667.40 

山东高

速济潍

高速公

路有限

公司 

山东省

路桥集

团有限

公司 

济南至潍坊

高速公路工

程（JWSG-7） 

288,820.48 

投资施

工一体

化 

2020.11 
1095

天 
0.37% 945.57 - 20,217.43 

山东高

速济潍

高速公

路有限

公司 



公司名

称 
项目名称 

合同金额

（万元） 

业务模

式 
开工日期 

工

期 

工程进

度(%) 

确认收入

（万元） 

结算金额

（万元） 

收款金额

（万元） 

合同对

手方 

山东鲁

桥建设

有限公

司、山东

省高速

路桥养

护有限

公司 

济南至潍坊

高速公路工

程（JWSG-8） 

170,058.72 

投资施

工一体

化 

2020.11 
1095

天 
5.47% 8,413.46 - 11,904.11 

山东高

速济潍

高速公

路有限

公司 

注 2 该项合同金额为联合体承担的总金额，项目模式为设计施工总承包，联合

体成员仅约定了桩号段落，子公司山东省路桥集团有限公司最终承担的工程量及金

额尚未最终确定。 

注 3 该项合同金额为联合体承担的总金额，项目模式为投资施工一体化，根据

《联合体协议书》,子公司山东省路桥集团有限公司承担的本标段总工程量不少于

70%,最终承担的工程量及金额尚未最终确定。 

上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常，不存在重

大风险。表中的收款金额含预收工程款和预收材料款。公司将根据项目

进展情况持续履行信息披露义务。 

三、风险提示 

上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的

相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存

在合同对手方按实际情况调整工作内容、原材料价格上涨、项目开工不

及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。 

 

 

 

山东高速路桥集团股份有限公司董事会 

                              2021年 4 月 29 日 


