
            证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临 2020-047 

 

 - 1 - 

 

广东水电二局股份有限公司 

关于2020年第二季度工程项目经营情况的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所行业信息

披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的有关规定，

现将2020年第二季度工程项目经营情况披露如下： 

一、截至2020年6月30日工程项目总体情况 

序号 项  目 订单数量（个） 
工程施工金额 

（万元） 

1 2020年第二季度新签工程施工项目 11 46,811.76  

2 
截至2020年6月30日累计已签约未完

工工程施工项目 
266 3,203,059.47 

3 
截至2020年6月30日已中标尚未签约

工程施工项目 
7 272,392.90  

注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。 

二、截至2020年6月30日重大工程项目进展情况 

序

号 
项目名称 

工程施工金

额（万元） 

业务

模式 

开工 

日期 
工期 履行情况 

1 

北 江

航 道

扩 能

升 级

项目 

北江（乌石

至 三 水 河

口）航道扩

能升级项目

飞来峡枢纽

二、三线船

闸段施工 

158,122.65 
总承

包 

2016

年 6

月 1

日 

41 个月 
已完工，正在结

算。 
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北江（韶关

至乌石）航

道扩能升级

工程孟洲坝

枢纽二线船

闸工程 

97,890.64 
总承

包 

2017

年 1

月 8

日 

41 个月 

正在履行，已完

成项目施工的

89.79%。按合同

约定及时结算

与回款。 

2 

广东省韩江高陂水

利枢纽工程 PPP 项

目 

271,914.62 
PPP

模式 

2016

年 9

月 16

日 

66 个月 

正在履行，已完

成项目施工的

67.28%。按合同

约定及时结算

与回款。 

3 

弥 勒

城 轨

项目 

弥勒市城市

轨道交通建

设（一期）

PPP 项目 

180,303.66 
PPP

模式 

2017

年8月

10日 

720日历

天 

正在履行，已完

成项目施工的

3.16%。按合同

约定及时结算

与回款。 

弥勒市城市

轨道交通周

边配套基础

设施建设项

目 

52,857.60 
PPP

模式 
-- 

360日历

天 

已签订PPP投资

协议，其他相关

协议正在签订

当中。 

4 

广州市轨道交通二

十二号线施工总承

包项目 

273,401.37 
总承

包 

2018

年8月

30日 

首通段：

977日历

天，后通

段：1464

日历天 

正在履行，已完

成项目施工的

48.65%。按合同

约定及时结算

与回款。 

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上

述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。 

特此公告。 

 

 

广东水电二局股份有限公司董事会 

2020年 7月 29日         

 


