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潮州三环（集团）股份有限公司 

关于募集资金投资项目延期的公告 

 

 

 

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“三环集团”）于

2023 年 4 月 21 日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十四次

会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将向特定对

象发行股票募集资金投资项目“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”及“深

圳三环研发基地建设项目”的项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体情况

如下： 

一、募集资金及投资项目基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向 20名

特定对象发行人民币普通股（A股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16

元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）

人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集

资金已于 2021 年 11 月 25 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事

务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审

验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。 

二、募集资金投资项目建设情况 

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目建设情况如下： 

序号 项目名称 
调整后投资总额

（万元） 

累计投入金额 

（万元） 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 



1 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目 372,981.17 30,053.84 

2 深圳三环研发基地建设项目 15,000.00 1,525.37 

 合计 387,981.17 31,579.21 

三、本次募集资金投资项目延期的情况及原因 

受宏观环境等影响，消费电子等下游行业需求不稳定、项目施工工期延缓，

导致公司本次募集资金投资项目实施进度受到不同程度影响。公司基于审慎性原

则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投

资项目规模不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态日

期进行调整，具体如下： 

序号 项目名称 
项目达到预定可使用状态日期 

变更前 变更后 

1 
高容量系列多层片式陶瓷电

容器扩产项目 
2024 年 5 月 10 日 2025 年 5 月 10 日 

2 深圳三环研发基地建设项目 2023 年 5 月 10 日 2024 年 5 月 10 日 

四、本次募集资金投资项目延期的影响 

本次募集资金投资项目延期是公司根据发展需要作出的审慎决定，符合《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上

市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规

定。 

除调整项目达到预定可使用状态日期外，公司募集资金投资项目的用途、募

集资金投资总额未发生变化，不影响项目原有的投资方案，不存在变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情形。 

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见 

1、独立董事意见 

公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目建设的实际

情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存



在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司自律监管指引

第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此，全体独立董事同意本次募

集资金投资项目延期的事项。 

2、监事会意见 

监事会认为，公司本次募集资金投资项目延期的事项不涉及项目的内容、投

资总额、实施主体的变更，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情况。 

3、保荐机构意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事

会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程

序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的相关要求；公司本

次募集资金投资项目延期事宜不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，

符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。 

六、备查文件 

1、《潮州三环（集团）股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议》； 

2、《潮州三环（集团）股份有限公司第十届监事会第二十四次会议决议》； 

3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》； 

4、《中国银河证券股份有限公司关于潮州三环（集团）股份有限公司募集

资金投资项目延期的核查意见》。 

 

特此公告。 

 

潮州三环（集团）股份有限公司 

董事会           

2023 年 4 月 24 日  


