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宁夏晓鸣农牧股份有限公司                                                 

关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金                       

投资项目实施进度的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“晓鸣股份”或“公司”）于 2021

年 12 月 17日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议，审议

通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议

案》，独立董事发表了同意的意见，该事项尚需提交股东大会审议，该事项不构

成关联交易。现将相关事项公告如下: 

一、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的概述 

（一）募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》（证监许可[2021]613 号）的核准，公司本次实际首次公

开发行人民币普通股股票 4,700 万股，募集资金总额为人民币 21,338.00 万元，

扣除各项发行费用人民币 6,607.79万元，实际募集资金净额为人民币 14,730.21

万元。上述募集资金于 2021 年 4 月 7 日到位，已经信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2021YCMA10096 号《验资报告》。 

截止 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金累计使用情况具体如下： 

序号 项目名称 

募集资金承诺

投资总额（万

元） 

累计投入金额

（万元） 

募集资金使用

进度 

1 闽宁养殖基地建设项目 5,468.00 2,676.27 48.94% 

2 阿拉善百万种鸡生态养 3,000.00 2,555.96 85.20% 



殖基地项目 

3 
阿拉善种鸡养殖场建设

项目 
6,262.21 391.89 6.26% 

4 
蛋鸡产业研究院建设项

目 
- - - 

合计 14,730.21 5,624.12 38.18% 

（二）本次变更部分募集资金用途的情况 

综合考虑未来发展战略、资金需求等因素，为提高募集资金使用效率，维护

全体股东利益，公司拟变更募投项目阿拉善种鸡养殖场建设项目的部分募集资金

用途用于红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）

项目。 

本次变更项目涉及金额 5,870.32万元，占公司前次发行总筹资额的 27.51%，

占前次发行实际募集资金净额的 39.85%。 

红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）已取

得了投资项目备案证，签订了国有土地承包合同，并完成了设施农用地备案，预

计于 2022 年 1 月取得环评批复。 

（三）调整部分募集资金投资项目实施进度的情况 

受前次募集资金数量未达预期及新冠疫情反复的影响，公司在建项目的施工

周期较原计划有一定程度的延长。 

闽宁养殖基地建设项目的鸡舍已建成投产，由于西北地区冬季无法施工，且

鸡粪处理场采用的技术和工艺尚需进行测试，完工日期延长至 2022 年 12月；阿

拉善百万种鸡生态养殖基地项目分为三期建设，一期工程已完成，二期工程的鸡

舍已建成投产，剩余部分场区附属设施待 2022 年春季开始施工，完工日期延长

至 2022 年 6 月，预计募集资金将使用完毕，三期工程具体实施进度视公司资金

筹措情况和未来经营需求择机实施。 

二、变更部分募集资金用途的原因 

（一）原募投项目计划和实际投资情况 

公司于 2019 年 12 月 18 日取得阿拉善左旗发展和改革委员会出具的项目备



案告知书（项目编号：2019-152921-03-03-038864），由晓鸣股份实施，总投资

42,830.60 万元，其中建设投资 41,566.99 万元，占总投资的 97.05%，铺底流动

资金 1,263.61 万元，占总投资的 2.95%，建设期利息为 0。 

该项目拟新建三个分场，分别为种鸡育雏育成分场、父母代种鸡测定分场、

祖代种鸡养殖分场，每个分场新建 32 栋鸡舍。可实现年存栏蛋种鸡 76 万套（含

祖代种鸡 16万套、父母代种鸡 60 万套），养殖父母代育成鸡 288万套，年产合

格种蛋 18,696 万枚（含父母代种蛋 3,936 万枚、商品代种蛋 14,760 万枚）、商

品蛋 1,900万枚的生产能力。原计划于 2022年 1月完成种鸡育雏育成分场建设，

2023 年 7 月完成父母代种鸡测定分场建设，2025 年 7月完成祖代种鸡养殖分场

建设。项目达产之后，种鸡育雏育成分场稳定年营业收入（含税）9,511.36 万

元，稳定年利润总额 1,161.99 万元；父母代种鸡测定分场稳定年营业收入（含

税）16,335.00 万元，稳定年利润总额 5,638.70 万元；祖代种鸡养殖分场稳定

年营业收入（含税）8,245.00 万元，稳定年利润总额 1,920.60 万元。整体项目

全投资税前内部收益率为 22.25%，投资回收期（含建设期）7.85 年。 

受前次募集资金数量未达预期的影响，公司短时间内难以筹措到足够的资金

投入到该项目的建设，截至目前，该项目由晓鸣股份实施，累计使用募集资金

391.89 万元，主要用于项目前期的三通一平，项目建设进度为 2%。尚未使用的

募集资金 5,870.32 万元存储于募集资金账户。 

（二）变更募投项目的原因 

公司首次公开发行拟募集资金 60,183.05 万元，其中 26,784.56 万元投资于

阿拉善种鸡养殖场建设项目，但实际募集资金金额 21,338.00 万元，扣除各项发

行费用后实际募集资金净额为人民币 14,730.21 万元，远低于预期。公司短时间

内无法筹措到足够的资金用于阿拉善种鸡养殖场建设项目，因此该项目建设进展

缓慢。 

在此期间，公司与吴忠市红寺堡区人民政府签订了《战略合作框架协议》。

红寺堡区是宁夏最大的生态移民集中安置区，为国家乡村振兴重点帮扶县，公司

拟在红寺堡区投资建设晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园，依托红寺堡区的自

然禀赋和区位优势，充分发挥晓鸣股份在资金、技术、人才、农业产业化等方面



的优势，助力红寺堡区全面实施乡村振兴战略、助推创建全国易地搬迁移民致富

提升示范区快速建设，推动地方经济高质量发展与增强企业影响力互利双赢。 

根据《战略合作框架协议》，为保障双方合作的顺利推进，红寺堡区人民政

府与晓鸣股份建立了高层定期互访磋商机制、部门衔接落实机制，公司可享受红

寺堡区人民政府所在地区、市、县（区）出台的各项优惠政策，红寺堡区人民政

府将积极协调公司项目建设所需要的土地，协助公司办理项目申报以及相关证照、

土地、税务登记等手续，并在项目建设或生产过程中遇到实际困难时，给予积极

协调和支持。 

阿拉善种鸡养殖场建设项目与红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地

项目（一期、二期、三期）在定位上较为接近，均为扩大公司养殖产能，建设的

主要内容均为鸡舍及其他附属设施。区别在于阿拉善种鸡养殖场建设项目包括种

鸡育雏育成分场、父母代种鸡测定分场、祖代种鸡养殖分场，红寺堡智慧农业产

业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）主要为父母代种鸡养殖场。 

公司综合考虑阿拉善种鸡养殖场建设项目已投入情况、与红寺堡区的战略合

作及短期内对祖代、父母代及育雏育成鸡舍的需求情况，决定暂缓阿拉善种鸡养

殖场建设项目，优先投资建设红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目

（一期、二期、三期）。 

三、新募投项目情况说明 

（一）项目基本情况和投资计划 

1、项目概览 

红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）建设

总用地 1,089.5 亩，新建标准化种鸡舍 64 栋及其他附属设施。本项目为养殖场

建设项目，建成后，可实现年存栏父母代蛋种鸡 100 万套，年产合格种蛋 24,600

万枚，商品蛋 2,500 万枚，同时每年淘汰父母代蛋种鸡 70 万套，年销售鸡粪

14,200 吨。 

2、项目投资概算 



本项目总投资 30,001.69 万元。其中：一期投资为 8,000.48 万元（建设投

资 7499.69 万元，建设期利息 68.75 万元，流动资金 432.04 万元），二期投资为

11,500.53 万（建设投资 10,732.68 万元，建设期利息 104.63 万元，流动资金

663.22 万元），三期投资为 10,500.68 万（建设投资 9,784.31 万元，建设期利

息 69.75 万元，流动资金 646.62 万元）。 

3、项目投资计划 

（1）建设投资 

本项目一期的建设投资中，工程费用 7,091.74 万元（建筑工程费 5,237.49

元，设备购置费 1,854.25 万元），工程建设其它费用 189.51 万元，预备费 218.44

万元；二期的建设投资中，工程费用 10,125.77 万元（建筑工程费 6,918.94 元，

设备购置费 3,206.83 万元），工程建设其它费用 294.31 万元，预备费 312.60

万元；三期的建设投资中，工程费用 9,264.35 万元（建筑工程费 6,433.54 元，

设备购置费 2,830.81 万元），工程建设其它费用 234.98 万元，预备费 284.98

万元。 

建筑工程费参照项目当地近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际

情况估算；设备购置费按实际需求并结合市场询价计算；工程建设其他费用参考

本项目的土地承包合同、《国家计委关于印发〈建设项目前期工作咨询收费暂行

规定〉的通知》（计价格[1999]1283 号）、《关于规范环境影响咨询收费有关问题

的通知》（计价格[2002]125 号）等文件估算；预备费按工程费用和其他费用之

和的 3%计取。 

（2）流动资金 

本项目一期的流动资金 432.04 万元，二期的流动资金 663.22 万元，三期的

流动资金 646.62 万元，按分项详细估算法进行估计。 

4、项目实施进度 

本项目的具体进度安排如下表： 

时间 

内容 

T+12 T+24 T+27 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 



项目前期准

备工作 
                           

项目招投标

工作 
                           

土建工程与

设备安装、

试运行（一

期） 

                           

土建工程与

设备安装、

试运行（二

期） 

                           

土建工程与

设备安装、

试运行（三

期） 

                           

（二）项目可行性分析 

1、项目的背景情况 

①党和国家、地方产业政策保障 

党和国家层面：《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划

和二〇三五年远景目标的建议》指出，提高农业良种化水平，健全动物防疫和农

作物病虫害防治体系，建设智慧农业。《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲

要》指出，布局建设特色农产品优势区，打造一批黄河地理标志产品，大力发展

戈壁农业和寒旱农业，积极支持种质资源和制种基地建设。《国务院关于支持农

业产业化龙头企业发展的意见（国发[2012]10 号）》指出，要支持符合条件的龙

头企业开展标准化规模养殖基地等项目建设，切实改善生产设施条件，推动规模

化集约化发展，鼓励和引导龙头企业创建知名品牌，提高企业竞争力。鼓励龙头

企业加大科技投入，建立研发机构，加强与科研院所和大专院校合作，开展新品

种新技术新工艺研发，引进国外先进技术和设备，消化吸收关键技术和核心工艺，

开展集成创新。发挥龙头企业在现代农业产业技术体系、国家农产品加工技术研

发体系中的主体作用，承担相应创新和推广项目。《国务院关于促进畜牧业持续

健康发展的意见（国发[2007]4 号）》指出，要优化畜产品区域布局。根据区域

资源承载能力，明确区域功能定位，充分发挥区域资源优势，加快产业带建设，



形成各具特色的优势畜产品产区，加快推进健康养殖，转变养殖观念，调整养殖

模式，创新生产、经营管理制度，发展规模养殖和畜禽养殖小区，抓好畜禽良种、

饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作，抓好畜禽品种改良、动物疫病诊断

及综合防治、饲料配制、草原建设和集约化饲养等技术的推广，支持畜牧业科研、

教学单位与企业联合，发展畜牧业高新科技企业。 

地方层面：《自治区人民政府办公厅关于促进畜牧业高质量发展的实施意见

（宁政办发〔2021〕81 号）》指出，要加快现代化养殖基地建设，重点支持发展

规模养殖场，引导养殖场因地制宜升级改造，合理扩大养殖规模。《自治区党委  

人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》指出，

原州区、西吉县、海原县、同心县、红寺堡区为国家乡村振兴重点帮扶县，盐池

县、隆德县、泾源县、彭阳县为自治区乡村振兴重点帮扶县。对国家、自治区乡

村振兴重点帮扶县，在财政、金融、土地、人才、基础设施建设、公共服务等方

面给予差异化帮扶支持，增强其区域发展能力。 

②公司具备良好的技术力量 

公司作为农业产业化国家重点龙头企业，专业从事种畜禽养殖业务，在饲料

营养研究、标准化和自动化养殖成套技术、疫病控制与净化、疫苗与抗体检测、

鸡群评价等方面，积累了丰富的经验，依托国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验

站，国家家禽工程技术研究中心宁夏分中心、兰考分中心，宁夏家禽工程技术研

究中心，西北农林科技大学晓鸣禽业实验室，兰考研究院，晓鸣股份企业技术中

心七个科技支撑平台，针对蛋鸡产业发展中的重大问题，强化共性技术、关键技

术的熟化研究和新技术、新工艺的引进、消化、吸收和再创新，联合政府、高校、

科研院所开展产学研合作，拥有多项自主知识产权并转化为生产应用的专利，在

技术研发、生产保障、校企合作、人才培养等方面具有诸多优势。 

③项目建设地点地理位置优越 

红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）建设

地点位于烟筒山、大罗山和牛首山三山之间，地势高燥，自然条件优越，周围数

公里内无居民和养殖场，隔离条件良好，是天然的隔离屏障，优越的基础生物安

全条件，非常适宜于建设现代化种鸡场。同时项目建成后可以改善西部地区蛋种



鸡及商品代蛋鸡的供应能力，带动西部地区蛋鸡产业的健康、快速发展。 

（2）募投项目涉及的土地 

项目建设地点位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区新庄集乡段头子地区，建

设总用地 1,089.5 亩，土地来源为承包，土地性质为设施农用地，公司与吴忠市

红寺堡区自然资源局签订国有土地承包合同。 

（3）项目实施面临的风险及应对措施 

若出现项目实施的组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、项目投产后

疫病防控体系不完善、市场环境发生重大不利变化或市场拓展不理想等情况，可

能影响募集资金投资项目的实施效果。宏观经济波动、消费者收入和消费水平的

变化、消费心理的变化等，都有可能影响募投项目产品的市场需求，给募集资金

投资项目带来风险。 

同时，本次募集资金投资项目实施后，公司的固定资产规模会随之增加，将

导致相关折旧增加。募集资金投资项目产能释放及经济效益提升需要一定的时间，

在项目建成投产的初期，新增固定资产折旧可能会对公司经营业绩产生不利影响。 

为应对上述风险，公司将积极调配资源，力争提前完成募集资金投资项目的

前期准备工作，早日完成并实现预期效益。同时，公司将努力提高资金的使用效

率，加强内部运营控制，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，

合理运用各种融资工具和渠道，合理使用资金，降低财务费用，提高资本使用效

率，尽快产生效益回报股东。 

（三）经济效益分析 

红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）一期

达产之后，实现营业收入（经营期平均）6,312.10 万元，利润总额（经营期平

均）为 874.75 万元；二期达产后，实现营业收入（经营期平均）9,004.45 万元，

利润总额（经营期平均）为 1,060.55 万元；三期达产后，实现营业收入（经营

期平均）9,001.93 万元，利润总额（经营期平均）为 1,241.03 万元。 

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见 



（一）董事会审议情况 

2021 年 12 月 17 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更

部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。公司根据募

集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度变更部分募集资金用

途及调整部分募集资金投资项目实施进度，符合募集资金投资项目的实际情况和

公司的发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次变

更募集资金投资项目和延期事项尚需提交公司股东大会审议。 

（二）监事会审议情况 

2021 年 12 月 17 日公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部

分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。监事会认为，

公司本次关于变更募集资金投资项目事项符合公司发展规划。公司部分募投项目

延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东

利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有

关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司变更部分募集资金用途及调整部

分募集资金投资项目实施进度。 

（三）独立董事意见 

经核查，独立董事一致认为：本次变更部分募集资金用途及调整部分募集资

金投资项目实施进度事项，是根据公司业务实际情况、基于保障募集资金使用效

率和募投项目整体效益而作出的审慎决定，符合公司的发展战略，有利于公司的

长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况；本事项符合《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定，履行了必要的审

批程序。我们同意本次变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施

进度事项。 

（四）保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：晓鸣股份本次变更部分募集资金用途及调整部分

募集资金投资项目实施进度事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、



独立董事发表了明确同意的意见，尚需公司股东大会审议通过。公司本次变更

部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度事项履行了必要的内

部审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规。公司

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本保荐机构对晓鸣股份

变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目事项无异议。 

 

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 

2021 年 12 月 17 日 
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