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爱普香料集团股份有限公司 

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 

专项报告 

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    

 

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13 号）的规定，现将爱普香料

集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“爱普股份”）截至 2020

年 6 月 30 日募集资金存放及使用情况报告如下： 

 

一、募集资金基本情况 

1、实际募集资金金额、资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2015]304 号）核准，并经上海证券交易所同意，

公司公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 20.47 元，募

集资金总额为人民币 818,800,000.00 元，扣除发行费用 61,800,000.00 元，公

司本次募集资金净额为人民币 757,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经

上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了上会师报字（2015）第 0740

号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。 

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额 

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：以募集资金置换先

期投入募集资金项目的自筹资金 127,333,684.31 元；直接投入募集资金项目

214,578,508.44 元，节余并永久补充流动资金 309,369,962.22 元。 



变更募集资金投资项目金额 199,644,327.08 元，变更后直接投入募集资金

项目 14,942,318.30 元，其中本年度投入 8,599,326.61 元。截至 2020 年 6 月

30 日，公司募集资金余额为 188,748,124.88 元（含利息）。 

 

二、募集资金管理情况 

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，

公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交

易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法

规，结合本公司实际情况，修订并实施了《爱普香料集团股份有限公司募集资金

管理办法》。对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明

确的规定。 

变更募投项目事项经 2019 年第一次临时股东大会审议通过后，公司、公司

全资子公司江西爱普生物科技有限公司（以下简称“江西爱普”）与兴业银行股

份有限公司上海分行、光大证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监

管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金三

方监管协议（范本）》不存在重大差异。 

截至2020年 6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》

的规定履行相关职责。公司募集资金银行账户的存储情况如下： 

单位：人民币元 

银行名称 专用账户号 初始存放金额 截至 2020 年 6 月 30 日余额 

兴业银行股份有限 

公司上海卢湾支行 
216120100100164866 199,644,327.08 188,748,124.88 

 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 

详见附件 1、《募集资金使用情况对照表》。 

2、募投项目先期投入及置换情况 

截至 2015 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币



127,333,684.31 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资

项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了上会师报字(2015)第

2742 号《关于爱普香料集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的

自筹资金的鉴证报告》。 

公司于 2015 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民

币 127,333,684.31 元置换预先投入的自筹资金。保荐机构光大证券股份有限公

司对该事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意

意见。 

公司已于 2015 年 6 月 30 日前完成了募集资金置换工作。 

详细内容见公司于 2015 年 6 月 26 日披露的《关于以募集资金置换预先投入

募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临 2015-018）。 

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

2020 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会

议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影

响募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为 2亿元的闲置募集资金进行现

金管理；现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集

资金投资项目正常实施的投资产品，资金可在下一年度董事会召开之前滚动使用；

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，

由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同

意的意见。 

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下： 

  金额单位：人民币元 

签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 年化收益率 
实际收回 

本金金额 
实际获得收益 

兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2020/01/08 2020/04/07 3.61% 10,000,000.00 89,013.70 

兴业银行 结构性存款 100,000,000.00 2020/02/11 2020/05/11 3.75% 100,000,000.00 924,657.53 



兴业银行 结构性存款 29,000,000.00 2020/02/26 2020/05/26 3.75% 29,000,000.00 268,150.68 

兴业银行 结构性存款 20,000,000.00 2020/02/27 2020/05/27 3.75% 20,000,000.00 184,931.51 

兴业银行 结构性存款 29,000,000.00 2020/03/03 2020/06/01 3.75% 29,000,000.00 268,150.68 

兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2020/04/08 2020/9/28 3.65% 未到期 - 

兴业银行 结构性存款 100,000,000.00 2020/05/11 2020/9/28 3.21% 未到期 - 

兴业银行 结构性存款 49,000,000.00 2020/05/27 2020/06/30 3.09% 49,000,000.00 141,039.45 

兴业银行 结构性存款 26,000,000.00 2020/06/01 2020/06/30 2.99% 26,000,000.00 61,766.03 

兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2020/06/30 2020/07/14 2.40% 未到期 - 

兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2020/06/30 2020/07/30 3.15% 未到期 - 

兴业银行 结构性存款 20,000,000.00 2020/06/30 2020/08/31 3.15% 未到期 - 

兴业银行 结构性存款 36,000,000.00 2020/06/30 2020/09/28 3.15% 未到期 - 

期末（2020年6月30日）余额 186,000,000.00 

逾期未收回的本金和收益累计金额 0 

注：未到期结构性存款收益率为预期收益率。 

 

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

不适用。 

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 

不适用。 

7、节余募集资金使用情况 

公司于2019年 8月30日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第

十四次会议，于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意将香精扩产及香精研发中心建设

项目、食品配料物流中心项目的剩余未使用募集资金 2.57 亿元及其孳息（具体

金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公

司于 2019 年 8 月 31 日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：



2019-022）。 

8、募集资金使用的其他情况。 

无 

 

四、变更募投项目的资金使用情况 

详见附件 2、《变更募集资金投资项目情况表》。 

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法》等相关法律法规的规定和要求、《爱普香料集团股份有限公司募集资

金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披

露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 

 

特此公告。 

 

 

爱普香料集团股份有限公司董事会 

2020 年 8 月 29 日 



附件 1： 

募集资金使用情况对照表 

   金额单位：人民币元 

募集资金总额 757,000,000.00 本年度投入募集资金总额 0 

变更用途的募集资金总额 199,644,327.08 

已累计投入募集资金总额 341,912,192.75 

变更用途的募集资金总额比例 26.37% 

承诺投 

资项目 

是否已

变更项

目(含部

分变更) 

募集资金承诺投

资总额 

调整后 

投资总额 

截至期末承

诺投入金额

(1) 

本年度投入

金额 

截至期末累计投

入金额(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额(3)＝(2)-(1) 

截至期

末投入

进度

(%)(4)＝

(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否达到

预计效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

香精扩产及香精研发中心建设

项目 

是 

（终止） 
160,000,000.00 55,643,783.22 - 0 55,643,783.22 - - - 不适用 不适用 是 

新建香料生产基地及香料研发

中心项目 

是 

（变更） 
260,000,000.00 94,000,000.00 - 0 94,000,000.00 - - - 不适用 不适用 否 

食品配料物流中心项目 
是 

（终止） 
180,000,000.00 27,767,170.12 - 0 27,767,170.12 - - - 不适用 不适用 是 

补充流动资金 否 157,400,000.00 164,501,239.41 - 0 164,501,239.41 - - - 不适用 不适用 否 

合计 - 757,400,000.00 341,912,192.75 - 0 341,912,192.75 - - - - - - 

未达到计划进度原因 不适用 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

1、原项目实施地点出现重大政策调整 

（1）实施地产业政策调整的影响 

公司原募投项目的实施地点均位于上海市嘉定区。上海市嘉定区于 2016 年初步确定以科技研发、股权投资、金融服务以及知识产权等现代

服务业为发展方向；2017 年 3 月，上海市嘉定区人民政府发布了《上海市嘉定区人民政府关于制定<统筹产业项目评审准入的实施办法>的通知》

(嘉府发〔2017〕5 号)（以下简称：《通知》）。《通知》要求紧紧围绕嘉定科创中心重要承载区建设、着力推进四大产业集群（物联网全产业链

集群、新能源汽车及关键零部件产业集群、高端医疗产业集群、智能制造和机器人产业集群）发展，推进资源要素向四大产业集群集聚。严格

按照全区产业发展规划和布局规划，结合各镇的产业功能定位，对产业项目进行综合评估，全力推进重大产业项目落地。 

由于公司“香精扩产及香精研发中心建设项目”和“新建香料生产基地及香料研发中心项目”与上海市嘉定区新产业政策契合度较低，公

司持续与嘉定区政府就上述两个募投项目进行沟通，并慎重推进项目进度。按照 2017 年 3 月的《通知》规定，上述两个募投项目需进行重新

审核。 

（2）上海市土地节约集约利用政策的影响 

针对城市发展面临的资源约束，上海市政府发布了《关于进一步提高本市土地节约集约利用水平的若干意见》（沪府发〔2014〕14 号），明



确“总量锁定、增量递减、存量优化、流量增效、质量提高”的土地管理思路，做出通过建设用地“负增长”倒逼上海城市转型发展的重大决

策。 

上海市规划和国土资源管理局于 2017 年 6 月 21 日举行“上海市建设用地减量化暨土地整治、郊野公园建设工作”新闻通气会，深入阐述

“198 区域”（位于规划产业区和规划集中建设区以外，面积约 198 平方公里的现状工业用地）为上海市推进减量化工作的重点区域。到 2020

年，计划实现减量 40 平方公里～50 平方公里。 

由于公司“香精扩产及香精研发中心建设项目”和“食品配料物流中心项目”的实施地点均为上海市嘉定区曹新公路 33 号，属于“198 区

域”，按照规定，该区域内的改、扩建项目需要重新审批。 

（3）截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未取得相关政府主管部门的审批结果 

2、公司拟将香料生产基地未完成部分的实施地点、实施主体做相应变更，项目内容、实施方式等保持不变 

公司全资子公司江西爱普生物科技有限公司（负责实施“新建香原料生产基地建设项目”）以出让方式获取了位于金溪县城西生态高新区的

国有出让土地使用权。并已取得建设施工前发改委等相关部门的批复。 

3、经扩产改造，香精产能和研发设施已基本满足当前需求 

近年来，随着食品制造业增速放缓，香精行业增速也有所下降（2015 年-2017 年，食品制造业年复合增长率为 3.22%；香料香精行业年复

合增长率为 3%），已难以保持之前两位数的高速增长。在“香精扩产及香精研发中心建设项目”募集资金到位以后，公司已累计投入 5,564.38

万元，其中：（1）扩产改造投入为 1,369.38 万元，占计划投入金额的 31.48%，经公司合理预估，香精总产能已基本满足当前以及未来几年的

市场需求；（2）香精研发中心建设已投入 1,045.53 万元、占计划投入金额的 16.09%，由于公司一直以来研发基础较高、研发实力较强，结合

市场情况，拟短期内不再增加研发设施；（3）基础配套设施建设已完工（计划投入 2,150 万元、实际投入 2,058.56 万元，投入比例为 95.57%），

能够符合未来更高的环保要求及更严格的环保标准。 

综上，公司对“香精扩产及香精研发中心建设项目”继续投入的必要性已大大降低，再行投资反而会降低公司的经营柔性，不利于维护公

司和股东利益。 

4、食品（冷链）物流行业格局发生变化、自建物流中心已不经济 

食品（冷链）物流行业呈现投资成本高，投资回报周期长等特点，规模效应极强。近年来，随着国内的电商、物流巨头企业纷纷涉足食品

（冷链）物流行业，投入大量资本，2011-2015 年全国冷库容量复合增速 21%，冷藏及保温车保有量复合增速 32.8%。食品（冷链）物流行业的

商业模式、盈利模式、品牌等已逐步建立，行业领先者快速崛起，并取得显著优势。 

同时，我国食品物流的损耗率和成本较高，利润率较低。（损耗率为 25%，而发达国家的损耗率约为 5%；常温利润率是为 10%，冷链利润率

为 8%，而发达国家冷链的利润率可以达到 20%-30%。） 

公司已错过了食品（冷链）物流行业的快速发展期。相比继续自建物流中心，购买第三方食品（冷链）物流服务将更有利于公司的发展。

公司食品配料业务的重心将逐步转移至研发、生产及应用领域，将更有利于保障公司及股东的利益。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本报告三、2 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见本报告三、3 

用闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况 见本报告三、4 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 见本报告三、5 

募集资金节余的金额及形成原因 见本报告三、7 

募集资金其他使用情况 见本报告三、8 



附件 2： 

变更募集资金投资项目情况表 

       金额单位：人民币元 

变更后的项目 对应的原项目 
变更后项目拟投

入募集资金总额 

截至期末计划累

计投资金额 

(1) 

本年度实际 

投入金额 

实际累计 

投入金额(2) 

投资进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目可行性

是否发生重大变化 

新建香原料生产

基地建设项目 

新建香料生产基地及

香料研发中心项目 
199,644,327.08 未做分期承诺 8,599,326.61 14,942,318.30 — 2021 年 12 月 不适用 不适用 否 

合计 — 199,644,327.08 未做分期承诺 8,599,326.61 14,942,318.30 — — — — — 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 

变更原因： 

请参见附件 1、《募集资金使用情况对照表》之“项目可行性发生重大变化的情况说明”之“1、原项目实施地点出现重大政策调整”和

“2、公司拟将香料生产基地未完成部分的实施地点、实施主体做相应变更，项目内容、实施方式等保持不变”。 

决策程序及信息披露情况： 

公司于 2019 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第一次临时

股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意对“新建香料生产基地及香料研发中心项目”未完成部分的实施地点、

实施主体做相应变更。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-022）。 

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后的项目可行性未发生重大变化 

 


