

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2020-001 号

四川国光农化股份有限公司 关于募集资金投资项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2015）306号”文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,875万股，其中公开发行的新股1,500万股，发行价为每股人民币26.92元，共募集资金人民币40,380万元，扣除各项发行费用人民币5,888万元后，实际募集资金净额为人民币34,492万元，全部存放于募集资金专户。募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了川华信验（2015）08号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截止2019年9月30日，公司募集资金人民币34,492万元已全部使用完毕。募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品获得的存款利息收入及收益净额合计903.21万元，其中787.41万元已用于建设“年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目”，其余115.80万元已用于建设“年产6000吨植物营养产品生产线项目”。

2019年9月30日，公司全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）在中国建设银行股份有限公司铁道支行开设的募集资金专户已经完成销户，账户结息6448.04元转入润尔科技在该行开设的结算账户中。

三、募集资金项目的进展情况

公司募集资金项目“年产2100吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目”原计划2019年9月30日达到预定可使用状态，经公司2019年10月9日召开第四届董事会第八次（临时）会议审议通过，将

前述两个项目的完工时间调整为 2019 年 12 月 31 日（详见公司于 2019 年 10 月 10 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。

截止 2019 年 12 月 31 日，“年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目”已经按计划建设完成，准备与前期完成的“年产 6000 吨植物营养产品生产线项目”一并进行试生产；“年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目”已经完成设备安装，正在进行调试。但由于园区双回路电源建设尚未开展，公司环保 VOC 治理方案尚未实施，该项目调试完成后，仍然存在不能进行试生产的风险。

四、其他说明

根据国家相关规定，项目完工后需向安全、环保、建设等部门申请验收，各项验收通过并取得相关行政许可事项的时间存在不确定性，全面正常运行到达产尚需一定时间，但不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

感谢广大投资者的支持与信任。敬请谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日