

江门市科恒实业股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准江门市科恒实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕869号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,250万股，发行价格每股人民币48.00元，募集资金总额60,000.00万元，扣除发行费用4,639.55万元后，实际募集资金净额为55,360.45万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2012年7月19日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字〔2012〕第310315号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕2473号文《关于核准江门市科恒实业股份有限公司向陈荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司非公开发行普通股6,451,691股，发行价为每股人民币22.00元。本次非公开发行股票，共募集资金总额为人民币141,937,225.00元，扣除承销费用人民币10,000,000.00元，实际募集资金到账金额人民币131,937,225.00元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月17日进行审验，并出具信会师报字〔2016〕第310913号《验资报告》。

经深圳证券交易所《关于江门市科恒实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕575号）核准，公司

2017年非公开发行1,000,000张(100元/张)债券(第一期)(证券简称“17科恒01”,证券代码“114283”,以下简称“本期债券”),募集资金1亿元,票面利率为6.20%,扣除承销费用人民币1,500,000.00元,实际募集资金到账金额人民币98,500,000.00元。

(二) 募集资金的实际使用及结余情况

1、首次公开募集资金实际使用及结余情况

项目名称	金额(万元)
募集资金总额	60,000.00
减:扣除的发行费用	4,639.55
减:使用募集资金投入(承诺)	25,603.38
减:补充流动资金(永久)	25,521.90
减:补充流动资金(暂时)	
减:对外投资	7,700.00
减:发生手续费	1.140988
加:利息收入	3,465.971230
减:补充流动资金(永久)	0.000242
2021年12月31日募集资金余额	-

2、2016年非公开发行股票募集资金实际使用及结余情况

项目名称	金额(万元)
本次非公开发行股票募集资金总额	14,193.72
减:使用募集资金投入(承诺)	12,890.72
减:支付的承销费用	1,000.00
减:发生手续费	0.16
减:预先投入的自筹资金	303.00
减:补充流动资金(永久)	3.23
加:利息收入	3.39
2022年12月31日募集资金余额	-

3、2017年非公开发行公司债券募集资金实际使用及结余情况

项目名称	金额(万元)
本次非公开发行公司债券募集资金总额	10,000.00
减:使用募集资金投入(承诺)	9,849.50
减:支付的承销费用	150.00
减:发生手续费	0.0009
减:预先投入的自筹资金	-

减：支付债券利息	620.00
加：利息收入	0.603351
加：银行转账	620.10100
减：补充流动资金（永久）	1.203451
2022年12月31日募集资金余额	-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。2012年8月17日，公司与国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江门市分行、江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行、中国农业银行股份有限公司江门江南支行、兴业银行股份有限公司广州珠江新城支行、中信银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

本公司于2015年2月13日发布了变更部分募集资金银行专户的公告，将存放于兴业银行股份有限公司广州珠江新城支行专户的募集资金更换到江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行进行专户存储，并与保荐机构国信证券、江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行共同签署《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2473号文《关于核准江门市科恒实业股份有限公司向陈荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，同意公司非公开发行不超过6,451,691股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及

《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司江门分行签署《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

经深圳证券交易所《关于江门市科恒实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]575号）核准，公司2017年非公开发行1,000,000张（100元/张）债券（第一期）（证券简称“17科恒01”，证券代码“114283”，以下简称“本期债券”），募集资金1亿元。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与国信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司深圳分行签署《江门市科恒实业股份有限公司2017年非公开公司债券（第一期）募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《江门市科恒实业股份有限公司2017年非公开公司债券（第一期）募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

（二） 募集资金专户存储情况

序号	开户行	账号	存款类型	金额 (元)
1	中国建设银行股份有限公司江门江翠支行	44001670231053007876	活期	-
			定期	-
2	江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行	80020000003392813	活期	-
			定期	-
3	中国农业银行股份有限公司江门江南支行	44375601040005516	活期	-
			定期	-
4	中信银行股份有限公司江门分行	7491010182100003779	活期	-

			定期	-
5	江门融和农村商业银行外海支行	80020000007107095	活期	-
			定期	-
6	中国银行江门分行营业部	660068078149		-
7	北京银行股份有限公司深圳分行	200000288833000198685 16	活期	-
合计				-

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司不存在募投项目实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司在募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币 303 万元，截止 2022 年 12 月 31 日已从募集资金账户转出。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》，同意公司调整“年产 1200 吨稀土发光材料扩建项目”投资规模并结项同时将结余资金转入超募资金账户管理，同意公司“研发中心扩建项目”和“新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP 指令

等标准要求的稀土发光材料产业化项目”结项并将结余募集资金转入超募资金账户管理。截至公告期，除尚需支付的工程尾款、质保金和铺底流动资金外，公司超募资金账户剩余 10,911.41 万元。2016 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《使用剩余超募资金投资“年产 2500 吨锂离子电池正极材料技术改造项目”的议案》。

(七)超募资金使用情况

公司 2012 年度公开发行股票超募资金总额为 38,007.75 万元，2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股东大会审议通过《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》，同意将募投项目结余资金和相关利息收入转入超募资金账户管理，截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计超募资金及相关利息收入总额为 44,111.41 万元，其中用途如下：

1、2013 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 7,000 万元归还银行贷款。

2、2013 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，使用超募资金 5,500 万元暂时补充公司流动资金，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金 5,500 万元全部归还至超募资金专用账户。

3、2014 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,500 万元永久补充流动资金。

4、2014 年 9 月 23 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金与关联方共同对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 2,700 万元投资湖南雅城新材料发展有限公司。

5、2015 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久补充流动资金。

6、2016年4月10日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金5,000万元认缴深圳市浩能科技有限公司新增注册资本555.5556万元。

7、2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》，同意公司调整“年产1200吨稀土发光材料扩建项目”投资规模并结项，同时将结余资金转入超募资金账户管理，同意公司“研发中心扩建项目”和“新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目”结项并将结余募集资金转入超募资金账户管理。2016年5月13日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《使用剩余超募资金投资“年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目”的议案》，同意使用剩余超募资金10,911.41万元投资“年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目”。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》，同意公司调整“年产1200吨稀土发光材料扩建项目”投资规模并结项同时将结余资金转入超募资金账户管理，同意公司“研发中心扩建项目”和“新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目”结项并将结余募集资金转入超募资金账户管理。截至公告期，除尚需支付的工程尾款、质保金和铺底流动资金外，公司超募资金账户剩余10,911.41万元。2016年5月13日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《使用剩余超募资金投资“年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目”的议案》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2023 年 4 月 26 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附表 1:

首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表

编制单位: 江门市科恒实业股份有限公司 2022 年度单位: 人民币万元

募集资金总额			55,360.45			本年度投入募 集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额		58,803.38			
累计变更用途的募集资金总额			3,778.90								
累计变更用途的募集资金总额比例			6.83%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投入 金额	截止期末累计投入 金额(2)	截止期末投资 进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是否 发生重大变化	
承诺投资项目											
1.研发中心扩建项目	否	3,086.00	3,162.29		3,162.29	102.47%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
2.年产 800 吨稀土发光材料扩建项目	是	8,931.00	6,416.58		6,394.18	99.65%	2015 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	
3.新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP 指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目	否	5,335.70	4,998.22		4,997.61	99.99%	2015 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		17,352.70	14,554.08		14,554.08						
超募资金投向											
1、永久性补充流动资金		25,500.00	25,500.00		25,500.00	100.00%		不适用	不适用	否	
2、投资湖南雅城新材料发展有限公司		2,700.00	2,700.00		2,700.00	100.00%		不适用	不适用	否	
3、认缴浩能科技新增 10%注册资本		5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%		不适用	不适用	否	
4、年产 2500 吨锂离子电池正极材料技术改造项目		10,911.41	11,049.30		11,049.30	101.26%	2017 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计		44,111.41	44,249.30		44,249.30						
合计		61,464.11	58,803.38		58,803.38						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 800 吨稀土发光材料扩建项目没能达到预期收益, 主要原因是近年来由于受稀土原材料价格下滑、产品价格下调、LED 替代节能灯等因素影响, 稀土发光材料市场需求下滑, 且无明显改善迹象, 行业需求与原先的市场发展预期相差较大, 造成募投项目产能未能完全释放和销售收入低于预期, 从而未能实现预期收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司 2012 年启动年产 1200 吨稀土发光材料扩建项目的建设。截止 2015 年末, 项目的厂房和基础设施基本完成, 部分产线已经建成投产, 产能达到年产 800 吨, 基本满足公司稀土发光材料产能需求。由于受稀土原材料价格下滑、产品价格下调、LED 替代节能灯等因素影响, 稀土发光材料市场需求下滑, 且无明显改善迹										

	<p>象，行业需求与原先的市场发展预期相差较大。根据行业及市场需求变化情况，结合公司的具体情况，公司认为原募投项目“年产 1200 吨稀土发光材料扩建项目”的可行性已发生变化，并于 2016 年 5 月 6 日，将《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》提交公司 2015 年度股东大会审议，经 2015 年度股东大会审议，同意公司将募投项目“年产 1200 吨稀土发光材料扩建项目”的投资规模由年产 1200 吨调整为年产 800 吨，并进行项目结项。随着“年产 800 吨稀土发光材料扩建项目”的建设完成，公司稀土发光材料的生产能力和制造工艺得到有效提升，进一步提高了公司稀土发光材料产品的市场竞争力和行业地位。根据目前稀土发光材料行业情况并结合公司的最新经营情况来看，“年产 800 吨稀土发光材料扩建项目”的经营环境发生了较大程度的变化，鉴于该募投项目已经建设完毕，相关厂房和设备已投入使用，公司正在积极采取相应的措施降低其影响。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司 2012 年度公开发行股票超募资金总额为 38,007.75 万元，2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股东大会审议通过《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》，同意将募投项目结余资金和相关利息收入转入超募资金账户管理，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计超募资金及相关利息收入总额为 44,111.41 万元，其中用途如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2013 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 7,000 万元归还银行贷款； 2、2013 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，使用超募资金 5,500 万元暂时补充公司流动资金，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金 5,500 万元全部归还至超募资金专用账户； 3、2014 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,500 万元永久补充流动资金； 4、2014 年 9 月 23 日是，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金与关联方共同对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 2,700 万元投资湖南雅城新材料发展有限公司； 5、2015 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久补充流动资金。 6、2016 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元认缴深圳市浩能科技有限公司新增注册资本 555.5556 万元。 7、2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》，同意公司调整“年产 1200 吨稀土发光材料扩建项目”投资规模并结项，同时将结余资金转入超募资金账户管理，同意公司“研发中心扩建项目”和“新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP 指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目”结项并将结余募集资金转入超募资金账户管理。2016 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《使用剩余超募资金投资“年产 2500 吨锂离子电池正极材料技术改造项目”的议案》，同意使用剩余超募资金 10,911.41 万元投资“年产 2500 吨锂离子电池正极材料技术改造项目”。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：江门市科恒实业股份有限公司 2022 年度单位：人民币万元

募集资金总额			14,193.72			本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		14,193.72			
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.中介费用	否	1,303.00			1,303.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
2.支付交易现金对价	否	12,890.72			12,890.72	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		14,193.72			14,193.72	100.00					
超募资金投向	不适用										
合计		14,193.72			14,193.72	100.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币 3,030,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日已从募集资金账户转出。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	无										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附表 3:

2017 年非公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：江门市科恒实业股份有限公司 2022 年度单位：人民币万元

募集资金总额			10,000.00			本年度投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		9,999.50		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.中介费用	否	150.00			150.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2.补充流动资金	否	9,850.00			9,849.50	99.99	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		10,000.00			9,999.50	99.99				
超募资金投向	不适用									
合计		10,000.00			9,999.50	99.99				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无，									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									