

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2022-079

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于全资子公司中标项目签署合同的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）全资子公司卧龙电气银川变压器有限公司与 Totalfor Comercio Internacional S.A.（道达尔国际商业股份有限公司）分别组成联合体“WOTAL 联合体”、“LONGFOR 联合体”参与了厄瓜多尔国家电力公司 230/138/69 千伏输电系统和 138/69 千伏变电站扩建工程的相关设备购置和服务采购 - 四(4)个标段（以下简称“项目”）的公开招标项目（招标号为 BID5-TRANS-001-2019），并中标了项目的 2 个标段。

WOTAL 联合体以及 LONGFOR 联合体分别与厄瓜多尔国家电力公司 CELEC EP 于厄瓜多尔就项目中标标段签署了相关合同，合同金额分别为 25,718,549 美元（按 2021 年 6 月 21 日汇率折算约 16,630 万元人民币）、12,306,226 美元（按 2021 年 6 月 21 日汇率折算约 7,957 万元人民币）。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 6 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2021-052）、《关于全资子公司中标项目签署合同的进展公告》（公告编号：2021-070）。

二、合同进展情况

近日，公司收到卧龙电气银川变压器有限公司的通知，WOTAL 联合体以及 LONGFOR 联合体分别与厄瓜多尔国家电力公司 CELEC EP 就上述标段项目签署了补充合同，具体内容如下：

（一）补充合同一

- 1、合同主体：WOTAL 联合体与厄瓜多尔国家电力公司 CELEC EP
- 2、合同主要内容：合同总期限延长 139 天，延长后的合同总期限为 589 天。

（二）补充合同二

- 1、合同主体：LONGFOR 联合体与厄瓜多尔国家电力公司 CELEC EP
- 2、合同主要内容：合同期限延长 40 天，延长后的合同期限为 490 天。

除了上述修订，两份原合同下的其他主要条款内容保持不变。

三、对上市公司的影响

1、由于受国际环境和全球疫情影响，本项目的货物交付进度有所延迟。上述延迟事项已经合同双方友好协商一致确认，公司将合理运用资金、技术、人员以保证本项目的顺利履行。本项目的履行不影响公司业务的独立性。

2、本次合同的期限延长不会对公司产生重大不利影响。

四、风险提示

本项目合作期限内可能会面临国际贸易政策、市场环境、政治等不可预计或不可抗力等因素的影响所造成的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

《补充合同》。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2022 年 9 月 1 日