

## 聚灿光电科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

### 一、前次募集资金情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1694号文《关于核准聚灿光电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2017年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,433万股，每股发行价为2.82元募集资金总额人民币18,141.06万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、发行手续费等）合计人民币3,596.50元后，实际募集资金净额为人民币14,544.56元。该募集资金已于2017年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2017]5122号《验资报告》验证。

#### (二) 募集资金使用及结余情况

截至2019年12月31日止，公司首次公开发行股票的募集资金资金已全部使用完毕。

#### (三) 募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，对募集资金采取了专户存储制度，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年10月30日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及苏州银行股份有限公司工业园区支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，在苏州银行股份有限公司工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：51788400000100），共同对募集资金的存储和使用进行监管，对募集资金的存放和使用实行专户管理。上述三方监管协议与深圳证券交易所有关监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存

在问题。

2018年2月28日公司第二届董事会第四次会议和2018年3月19日公司2018年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨对全资子公司增资的议案》，同意公司将原募集资金项目“聚灿光电科技股份有限公司LED芯片生产研发项目”变更为“聚灿光电科技（宿迁）有限公司LED外延片、芯片生产研发项目（一期）”。2018年3月20日，公司注销了原公司在苏州银行股份有限公司工业园区支行开设的募集资金专户。同时，公司与全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、苏州银行股份有限公司宿迁分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，在苏州银行股份有限公司宿迁分行开设募集资金专项账户（账号：51610200000195）对募集资金的存放和使用实行专户管理。上述四方监管协议与深圳证券交易所有关监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2018年3月23日，公司募集资金已按计划使用完毕，公司办理相关专户的注销手续，公司与聚灿光电科技（宿迁）有限公司、国泰君安证券股份有限公司、苏州银行股份有限公司宿迁分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

截至2019年12月31日止，本公司实际投入募投项目的募集资金款项共计14,580.08万元，帐户结息25.41万元已转入结算户。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

#### 1、变更原因

##### （1）整体经营发展战略需求

LED外延芯片行业是规模效应显著的技术密集型行业，在行业市场景气度提升、MOCVD设备国产化进程加快等多重因素驱动下，LED芯片行业上市公司2017年盈利水平均有大幅提升，三安光电、华灿光电等行业领先企业为继续确立领先地位进行了较大规模扩产，公司苏州工业园区计划新增产能180万片，而本项目计划新增产能480

万片，逐步达产后规模效应将更为显著，更有利于降低公司生产成本，有助于提升公司在行业中的市场份额及竞争力，更快帮助公司实现成为 LED 芯片行业领军企业之一的战略目标。

## （2）经济利益更为显著

公司拟变更的新募集资金投资项目实施地为江苏省宿迁市经济开发区，当地政府为大力推进半导体产业发展、吸引优秀公司投资建厂在政策上给予了较大扶持力度，包括项目推动决策效率、基础实施配套建设、投资补助、招收员工等方面，公司拟变更的新募集资金投资项目经济效益更为显著，更有利于提升公司整体盈利能力。

## 2、决策程序

2018年2月28日公司第二届董事会第四次会议和2018年3月19日公司2018年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨对全资子公司增资的议案》，同意公司将原募集资金项目“聚灿光电科技股份有限公司 LED 芯片生产研发项目”变更为“聚灿光电科技（宿迁）有限公司 LED 外延片、芯片生产研发项目（一期）”，并以全部首发募集资金及差额自有资金对全资子公司聚灿宿迁增资人民币 15,000 万元，同日公司完成了上述增资事宜。

## （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资项目变更后承诺投资总额 14,580.08 万元，实际投资总额 14,580.08 万元，不存在差异情况。

## （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## （五）闲置募集资金情况说明

### 1、闲置募集资金使用情况

公司的主营业务为 LED 外延片及芯片的研发、生产和销售业务，并围绕 LED 照明应用为核心提供合同能源管理服务。公司的研发、采购、生产和销售等环节均需要大量的流动资金。随着公司研发、生产和经营的深入，公司对流动资金的需求持续增加。

为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司将 12,000 万元用于暂时补充流动资金，投入仅限于与主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。上述募集资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。

公司已于 2018 年 3 月 15 日将上述用于暂时补充流动资金的 12,000 万元归还至公司募集资金专用账户。

## 2、决策程序

2018 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同时，监事会发表了明确同意的意见，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此发表了同意的意见。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“聚灿光电科技（宿迁）有限公司 LED 外延片、芯片生产研发项目（一期）”总体投资规模为 65,993.10 万元，募集资金投入金额 14,580.08 万元，鉴于募集资金投资项目仅为整体项目的一部分，无法单独核算效益情况。

### （三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

## 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

不适用。

## 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

聚灿光电科技股份有限公司

2020年2月17日

附件 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位: 聚灿光电科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金净额: 14,544.56						已累计使用募集资金总额: 14,580.08				
变更用途的募集资金总额: 14,580.08						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例: 100.24%						2017 年: —				
						2018 年: 14,580.08				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	聚灿光电科技股份有限公司 LED 芯片生产研发项目	聚灿光电科技(宿迁)有限公司 LED 外延片、芯片生产研发项目(一期)	14,544.56	14,580.08	14,580.08	14,544.56	14,580.08	14,580.08	—	2018 年 9 月

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：聚灿光电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	聚灿光电科技 (宿迁) 有限公 司 LED 外延片、 芯片生产研发项 目 (一期)	募集资金投资项 目仅为整体项目 的一部分, 无法单 独核算	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用