

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]574号）核准，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过1,650万股。公司实际首次公开发行普通股（A股）股票1,650万股，每股发行价格为人民币14.70元，募集资金总额为人民币24,255.00万元，扣除与发行有关费用3,880.06万元后，募集资金净额为人民币20,374.94万元，上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了（天健验[2018]104号）《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

##### （二）募集资金使用和结余情况

项目	金额（万元）
募集资金净额	20,374.94
加：募集资金利息收入扣减手续费等金额	1,010.18
减：募集资金使用金额	14,429.68
其中：本报告期使用金额	1,182.13
其中：以前年度使用金额	13,247.55
募集资金余额	6,955.44

#### 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，2018年5月公司与募集资金专项账户开户银行中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行科技支行、中国银行股份有限公司杭州江汉科技支行及保荐机构爱建证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金存储情况

截至2021年6月30日，本公司有3个募集资金专户、1个结构性存款账户和2个证券账户，募集资金存储情况如下：

机构名称	账号	募集资金余额（万元）	备注
中国光大银行股份有限公司余杭支行	77430188000282157	374.38	募集资金专户
中国银行股份有限公司杭州江汉科技支行	361074365919	302.82	募集资金专户
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160009673792	78.24	募集资金专户
宁波银行杭州高新支行	71010122001862135	6,200.00	结构性存款
合计	-	6,955.44	-

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

截至2021年6月30日，本公司实际使用募集资金人民币14,429.68万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

根据2020年4月24日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期的议案》，公司根据整体发展规划、募投项目实施情况及公司生产设备现有条件，决定将“年产2.2亿平方米高性能热转

印成像材料（一期）扩建项目”两条生产线中未实际实施建设的一条生产线，实施主体由公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司变更为本公司，实施地点由浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路223号变更为杭州市钱江经济开发区康信路600号。

### （三）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,231.49万元。该预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]6257号），公司拟以募集资金9,231.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2018年5月31日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金9,231.49万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构爱建证券有限责任公司出具的《关于杭州天地数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》同意此次置换事项。截至2021年06月30日，本公司已置换募集资金9,230.90万元。

### （四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，经2021年4月23日本公司召开的第三届董事会第十一次会议和2021年5月17日召开的2020年年度股东大会决议同意，公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币7,300万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料。

截至目前，使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	宁波银行 杭州高新 支行	单位结构性存款 (210970)	保本浮 动型	6,200	2021.07.01	2021.09.28	3.4% 或 1%
2	中国银行 杭州滨江 支行	挂钩型结构性存款（机 构客户） (CSDPY20210375)	保本保 最低收 益型	100	2021.07.05	2021.08.09	1.30%—3. 18%
3	中国银行 杭州滨江 支行	挂钩型结构性存款（机 构客户） (CSDPY20210377)	保本保 最低收 益型	300	2021.07.05	2021.10.08	1.30%—3. 54%

#### （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （六）节余募集资金使用情况

本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。

#### （七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年6月30日，公司募集资金专户余额为6,955.44万元，其中755.44万元存放于募集资金开户银行的活期账户内，另有6,200万元人民币闲置募集资金用于购买结构性存款。

#### （九）募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

附表1：募集资金使用情况对照表

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2021年8月28日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位: 杭州天地数码科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		20,374.94		本年度投入募 集资金总额		1,182.13					
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募 集资金总额		14,429.68					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募 集资金总额		14,429.68					
累计变更用途的募集资金总额比例				已累计投入募 集资金总额		14,429.68					
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化	
承诺投资项目											
高性能热 转印成像 材料生产 基地项目	年产 1.2 亿平方 米高性能热转 印成像材料(一 期)建设项目	否	18,000	18,000	1,182.13	14,429.68	80.16%	2021 年 12 月 31 日	551.11	否	否
	年产 2.2 亿平方 米高性能热转										

	印成像材料（一期）扩建项目									
全球营销中心建设项目	否	2,374.94	2,374.94				2021年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计		20,374.94	20,374.94	1,182.13	14,429.68			551.11		
超募资金投向	无									
归还银行贷款（如有）	无						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	无						-	-	-	-
超募资金投向小计	无									
合计		20,374.94	20,374.94	1,182.13	14,429.68			551.11		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 项目延期情况</p> <p>年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目和全球营销中心建设项目原达到预定可使用状态日期为 2021 年 6 月 30 日。根据 2021 年 4 月 23 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目和全球营销中心建设项目延期至 2021 年 12 月 31 日。具体原因如下：</p> <p>（1）年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目：公司为更好地保障募投项目质量，根据募投项目的实施进度及实施需求，公司决定将募投项目“年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”的建设完成期延至 2021 年 12 月 31 日。</p> <p>（2）全球营销中心建设项目：公司综合考虑当前阶段的经济形势和市场环境，以及保证募投项目的建设质量，出于谨慎考虑，公司决定将“全球营销中心建设项目”延期至 2021 年 12 月 31 日。</p> <p>2. 未达到预计收益情况</p> <p>高性能热转印成像材料项目分为 1.2 亿平方米项目和 2.2 亿平方米项目，公司未对年产 1.2 亿平方米项目和 2.2 亿平方米项目效</p>									

	<p>益进行单独测算，其中年产 1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目 2017 年 5 月投产，较原计划延期五个月。年产 2.2 亿平方米项目分为两条生产线，其中一条生产线 2021 年 5 月建成投产，另一条生产线正在建设中。根据已建成投产项目产能占项目总产能 3.4 亿平方米的比例，模拟测算其 2021 年度上半年承诺效益为 742.7 万元，本报告期实际实现效益为 551.11 万元，占模拟测算的承诺效益比例为 74.2%，未达到预计收益主要系项目建设周期延后、达产率低于预期等原因所致。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>根据 2020 年 4 月 24 日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期的议案》，公司根据整体发展规划、募投项目实施情况及公司生产设备现有条件，决定将“年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”两条生产线中未实际实施建设的一条生产线，实施主体由公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司变更为本公司，实施地点由浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 223 号变更为杭州市钱江经济开发区康信路 600 号。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于 2018 年 5 月 31 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 9,231.49 万元，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]6257 号）。截至 2021 年 6 月 30 日公司已置换募集资金 9,230.90 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结	无

余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>用途：尚未使用的募集资金余额为 6,955.44 万元（包括活期存款、结构性存款等），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。</p> <p>去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户，购买结构性存款。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无