

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-034

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 关于对风电项目增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加投资项目情况概述

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资建设广西博白云飞嶂10万千瓦风电场项目的议案》（以下简称“博白项目”）。博白项目核准总投资为89,182万元（不含送出工程），其中20%的项目资本金17,836万元由公司自筹，其余资金由金融机构贷款解决。详情请见公司于2016年2月2日披露的《对外投资公告》（公告编号：2016-013）。博白项目以中节能风力发电（广西）有限公司（以下简称“广西风电”）作为建设主体开展相关工作。目前，博白项目送出线路工程项目已获得广西壮族自治区玉林市发展和改革委员会的核准批复（玉发改许可〔2018〕26号），送出线路核准总投资为5,414万元，资金来源由公司自筹及通过金融机构贷款解决。

博白项目目前已进入风机吊装调试和办理送电手续阶段，根据项目概算，需增加博白项目送出线路投资5,414万元，博白项目（含送

出工程)核准总投资调整为 94,596 万元。

二、博白项目建设进展

截至 2021 年 2 月底,博白项目场内道路施工已完成 97%,升压站施工已全部完成,集电线路土建施工已完成 79%,电气安装调试已完成 15%,风机安装完成 17.86%,风机并网 3 台。

三、需增加投资的原因及金额

根据 2015 年 12 月 3 日广西壮族自治区发展和改革委员会《关于博白云飞嶂风电场工程核准的批复》(桂发改能源〔2015〕1497 号),博白项目核准动态总投资为 89,182 万元,不含送出线路工程部分。

2017 年 11 月 6 日,广西电网有限责任公司下发《关于博白云飞嶂风电场工程接入系统专题研究报告的批复》(桂电计〔2017〕155 号),批复确定了博白项目接入系统方案,并明确项目送出工程由广西风电出资建设。2018 年 4 月 9 日,玉林市发展和改革委员会就博白项目送出线路工程进行单独立项并核准,核准投资为 5,414 万元。因此,现需增加博白项目送出工程线路部分投资。

根据博白项目送出线路工程的核准批复(玉发改许可〔2018〕26 号),博白项目需增加投资 5,414 万元,项目总投资调整为 94,596 万元。增加投资金额中不高于项目送出工程核准总投资的 80%(即不高于 4,331.20 万元)向金融机构贷款解决,其余资金由公司自筹。

四、对公司的影响

1. 增加项目投资后,可以满足博白项目工程建设的资金需求,保障博白项目的顺利建设。博白项目建成后,将有利于扩大公司在广西地区的市场规模,增强公司南方区域市场的力量。本次增加投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2. 项目投资增加后,博白项目公司自筹资金、贷款资金的金额及

公司为项目贷款提供的担保金额也随之增加。公司向金融机构贷款资金增加了 4,331.20 万元。如果以广西风电作为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保金额将增加 4,331.20 万元，合计担保总额不超过 75,677.20 万元。广西风电在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保。以上担保事项需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2021 年 3 月 10 日