

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

公告编号：2021-084

江西沃格光电股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2018 年 3 月 23 日《关于核准江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]519 号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）23,648,889 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 33.37 元。实际募集资金总额为人民币 789,163,425.93 元，扣除各项发行费用人民币 50,993,425.93 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 738,170,000.00 元。上述募集资金已于 2018 年 4 月 12 日全部到位，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2018】第 0025 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
2020年12月31日募集资金专户余额	63,203,308.09

加：2020年12月31日闲置募集资金进行现金管理金额	90,000,000.00
截至2020年12月31日募集资金净额	153,203,308.09
加：募集资金专户利息收入扣除手续费净额	20,364.27
加：闲置募集资金进行现金管理收益	1,269,154.64
减：募集资金投入金额	58,493,084.05
减：永久补充流动资金	
减：2021年6月30日闲置募集资金进行现金管理金额	84,000,000.00
2021年6月30日募集资金专户余额	11,999,742.95

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西沃格光电股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司于2018年4月13日与保荐机构申港证券股份有限公司及存放募集资金的中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行、中国工商银行股份有限公司新余高新支行、中国银行股份有限公司新余市分行、江西银行股份有限公司新余分行、新余农村商业银行股份有限公司高新支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2020年11月30日，公司、公司子公司东莞市尚裕实业投资有限公司与申港证券及东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该等监管协议明确了各方的权利和义务。截至2021年6月30日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币 元

序号	开户银行名称	户名	银行账号	期末余额（元）
----	--------	----	------	---------

1	中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行	江西沃格光电股份有限公司	936006010008668446	已注销
2	中国工商银行股份有限公司新余高新支行	江西沃格光电股份有限公司	1505201229200999962	7,569,438.98
3	中国银行股份有限公司新余市高新支行	江西沃格光电股份有限公司	200740788578	4,430,066.87
4	江西银行股份有限公司新余分行	江西沃格光电股份有限公司	790900135500373	已注销
5	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	江西沃格光电股份有限公司	210738001000160655	已注销
6	东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行	东莞市尚裕实业投资有限公司	330010190010021186	237.10
合计				11,999,742.95

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照相关规定使用募集资金，2021年半年度，公司使用募集资金58,493,084.05元，其中TFT-LCD玻璃精加工项目使用募集资金49,561,048.97元，研发中心建设项目使用募集资金8,932,035.08元。

截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金445,052,879.60元，其中TFT-LCD玻璃精加工项目使用募集资金256,060,853.05元，特种功能镀膜精加工项目使用募集资金89,000,334.95元，研发中心建设项目使用募集资金39,979,654.59元，补充流动资金使用募集资金60,012,037.01元，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用额度不超过42,000万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意意见。

公司于2021年3月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用额度不超过12,000万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自2021年3月12日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意意见。

截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	报告期内 是否已赎回
1	兴业银行股份有限公司南昌分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,200	2020-10-27	2021-01-27	是（全额赎回，获得收益8.526575万元）
2	东莞农村商业银行松山湖科技支行	单位“益存通”结构性存款2020年第809期	保本浮动收益型	3,800	2020-12-04	2021-03-04	是（全额赎回，获得收益33.313333万元）
3	中信银行股份有限公司南昌洪城支行	定期存款	定期存款	4,000	2020-12-10	2021-03-10	是（全额赎回，获得收益16.500000万元）
4	中国银行新余市高新支行	大额存单	保本固定收益型	3,000	2021-01-07	2021-04-20	是（全额赎回，获得收益29.183334万元）
5	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	“定活通（VIP）”存款产品	保本浮动收益型	1,200	2021-02-01	2021-12-22	是（全额赎回，获得收益14.100000万元）

6	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	“定活通(VIP)”存款产品	保本浮动收益型	3,500	2021-03-05	2022-01-19	否
7	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	“定活通(VIP)”存款产品	保本浮动收益型	2,600	2021-03-11	2022-02-25	是(全额赎回,获得收益25.292222万元)
8	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	“定活通(VIP)”存款产品	保本浮动收益型	3,000	2021-04-21	2022-03-07	否
9	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	“定活通(VIP)”存款产品	保本浮动收益型	1,900	2021-06-22	2022-05-08	否

注：截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年上半年使用闲置募集资金进行现金管理累计收到理财收益 1,269,154.64 元，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 84,000,000.00 元。

(五) 超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

(六) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2020年9月25日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议并通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、实施地点暨调整部分募投项目实施进度的议案》。该议案于2020年10月20日经2020年第一次临时股东大会审议通过。具体如下：

1、调整TFT-LCD玻璃精加工项目投资总额及增加项目实施地点暨调整项目实施进度

对TFT-LCD玻璃精加工项目投资总额进行调整及增加项目实施地点暨调整项目实施进度：（1）TFT-LCD玻璃精加工项目投资总额拟由原计划34,733.00万元调整为28,733.00万元,其余募集资金6,000万元用于永久补充流动资金。（2）新

增的项目实施地点位于江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道9号厂区，与原实施地点间隔不到100米。（3）项目实施进度调整至2021年12月31日前完成。

2、终止特种功能镀膜精加工项目

公司终止特种功能镀膜精加工项目，将项目的剩余未使用募集资金17,372.53万元及其孳息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

3、新增研发中心建设项目实施主体及实施地点暨调整项目实施进度

为更好的整合研发资源，充分利用东莞市松山湖区的地理优势，增强公司行业信息沟通交流，公司新增研发中心建设项目实施主体及实施地点：新增实施主体为公司子公司东莞市尚裕实业投资有限公司、新增实施地点为所处东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路20号厂区。同时，拟将项目实施进度调整至2021年12月31日前完成。

截至2021年6月30日止，除上述事项外，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2021年8月26日

附表：

募集资金使用情况对照表

2021 年上半年

编制单位：江西沃格光电股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额				738,170,000.00		本半年度投入募集资金总额					58,493,084.05	
变更用途的募集资金总额				221,169,665.05		已累计投入募集资金总额					445,052,879.60	
变更用途的募集资金总额比例				29.96%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注1)	本半年度投入金额(注2)	截至期末累计投入金额(2)注(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
TFT-LCD 玻璃精加工项目	无	347,330,000.00	287,330,000.00	287,330,000.00	49,561,048.97	256,060,853.05	-31,269,146.95	89.12%	2021 年 12 月 31 日前	3,497,342.66		否
特种功能镀膜精加工项目	无	250,170,000.00	89,000,334.95	89,000,334.95		89,000,334.95	0.00	100.00%	提前终止	-4,564,535.11		否
研发中心建设项目	无	80,670,000.00	80,670,000.00	80,670,000.00	8,932,035.08	39,979,654.59	-40,690,345.41	49.56%	2021 年 12 月 31 日前			否
补充流动资金	无	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00		60,012,037.01	12,037.01 注(4)	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		738,170,000.00	517,000,334.95	517,000,334.95	58,493,084.05	445,052,879.60	-71,947,455.35	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	因“TFT-LCD 玻璃精加工项目”、“特种功能镀膜精加工项目”及“研发中心建设项目”受宏观环境进一步严峻影响，且公司所处行业的技术迭代更新加快，行业增速下降，终端需求放缓。出于对投资风险把控和维护广大股东利益等多因素综合考虑，公司对募投项目投资有所谨慎，进度低于预期。该措施也是为了在不不确定风险增加的情况下降低公司投资及经营风险，不存在损害股东利益的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	报告期内无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	报告期内无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	见本报告正文
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内无
募集资金其他使用情况	报告期内无

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。

注3：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注4：差额系“补充流动资金”账户产生利息收入所致。

注5：“特种功能镀膜精加工项目”本年度出现负效益，主要系募投项目尚处于小批量生产阶段、未实现规模效益所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2021 年上半年

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	TFT-LCD 玻璃精加工项目,特种功能镀膜精加工项目	236,233,614.16	236,233,614.16	236,233,614.16	236,233,614.16	100.00	2020 年第 4 季度已完成	--	不适用	否
合计	—	236,233,614.16	236,233,614.16	236,233,614.16	236,233,614.16	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			<p>在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前项目产能等情况,并基于未来该募投项目产品的市场需求预测,为充分提高资金的使用效率,有效控制投资风险,经公司审慎研究后,对原募投项目 TFT-LCD 玻璃精加工项目及特种功能镀膜精加工项目进行以下变更:(1) TFT-LCD 玻璃精加工项目投资总额拟由原计划 34,733.00 万元调整为 28,733.00 万元,其余募集资金 6,000 万元用于永久补充流动资金;(2)提前公司终止特种功能镀膜精加工项目,将项目的剩余未使用募集资金及其孳息永久补充流动资金。上述变更事项业经公司于 2020 年 10 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。</p>							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							