

证券代码：605116

证券简称：奥锐特

公告编号：2022-003

奥锐特药业股份有限公司

关于新建年产 308 吨特色原料药及 2 亿片抗肿瘤制剂 生产线项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：年产 308 吨特色原料药及 2 亿片抗肿瘤制剂生产线项目
- 投资金额：本项目计划总投资额为人民币 63,787.51 万元，最终以实际投资金额为准

● 特别风险提示：

- 1、项目建设周期较长，项目实施进度存在一定不确定性，项目建设存在建设成本高于预期成本的风险；
- 2、本次投资项目实施尚需完成政府立项核准及报备、职业卫生评价、环评、安评及能评审批和施工许可等前置工作，存在未来项目审批或进展不达预期的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据天台县生物医药发展规划，结合市场与公司的实际情况，为实现企业的长远发展，发挥自身技术和市场优势，扩大优势原料药的出口，满足客户 CDMO 业务需求，拓展制剂市场，保证充足的产能，公司拟在天台苍山产业集聚区开展新建年产 308 吨特色原料药及 2 亿片抗肿瘤制剂生产线项目。

本项目共包括 7 个原料药和 4 个制剂产品，根据产品的市场需求和竞争力、公司实际情况、工艺设备的装置水平以及工业化生产相关资料等方面综合确

定各产品的建设规模如下：

序号	产品名称	适应症	单位	数量
1	苯磺酸贝他斯汀	主要用于过敏性鼻炎，荨麻疹，皮肤疾病引起的瘙痒（包括湿疹，皮炎、痒疹、皮肤瘙痒症）	吨/年	5
2	依鲁司他酒石酸	用于 I 型戈谢病治疗	吨/年	0.5
3	维兰特罗	用于成人哮喘及慢性阻塞性肺病治疗	吨/年	0.2
4	荒地溴氨	用于成人哮喘及慢性阻塞性肺病治疗	吨/年	0.2
5	糠酸氟替卡松	是一种人工合成皮质类固醇，主要用于过敏性鼻炎和慢性阻塞性肺病(COPD)患者的治疗	吨/年	1
6	卤倍他素丙酸酯	甾体激素类抗消炎	吨/年	0.5
7	普瑞巴林	用于神经性疼痛治疗	吨/年	300
8	醋酸阿比特龙片	用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌	万片/年	3,000
9	恩扎卢胺片	用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌	万片/年	5,000
10	阿帕他胺片	用于治疗非转移性去势抵抗性前列腺癌和转移性去势抵抗性前列腺癌	万片/年	4,000
11	伊布替尼胶囊	适用于套细胞淋巴瘤、白血病、慢性移植植物抗宿主病等疾病的治疗	万粒/年	8,000

（二）董事会审议情况

2022年3月14日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司新建年产308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂生产线项目的议案》，详见2022年3月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

二、投资项目的基本情况

1、项目名称：新建年产 308 吨特色原料药及 2 亿片抗肿瘤制剂生产线项目；

2、项目主要建设内容：本项目位于浙江省天台县苍山产业集聚区，计划用地约 188.1 亩（计 125,405 m²），本次拟新建建筑物面积 115,697 m²，拟新建 5 个生产车间，并布置项目各产品生产线、生产装置；同时新建公用工程、环保消防、库房、质检车间等生产辅助用房，完善相应的水、电、汽等公用工程系统和环保、消防设施系统，以及新建办公楼、辅助用房等行政生活服务用房。

3、项目投资总额及投资进度：本项目计划总投资为 63,787.51 万元，资金来源均为自有资金。

本项目在取得土地交付确认书，完成规划设计评审并取得施工许可的条件下，计划建设期为二年。其中：建设投资第一年和第二年的投入比例分别为 36.90%（含土地出让金）和 44.55%，余款 18.55%在项目投产后三年内逐步结清。项目投资预算详见下表：

项目投资预算表

序号	项目	投资估算（万元）
1	建筑工程	25,041
2	设备购置及安装费用	22,829
3	土地出让金（已支付）	8,277
4	勘测设计及建设管理费	1,470
5	基本预备费	1,350.21
6	铺底流动资金	4,820.30
	合计	63,787.51

4、项目建设期及进度表：本项目计划自 2022 年 5 月开始开工建设，在 2024 年 12 月底前基本完成项目建设，并申请工程竣工验收。具体实施进度表如下：

项目实施进度安排表

序号	进度安排 实施内容	2022年(季)				2023年(季)				2024年(季)		
		一	二	三	四	一	二	三	四	一	二	三
1	可研编制，内部决策，规划设计与报批	■										
2	施工图、三同时设计及审查，施工许可		■	■								
3	土建施工			■	■	■	■					
4	安装施工						■	■	■	■	■	
5	联合试车、试生产											■

5、项目经济效益

根据项目产品方案及建设规模，初步估算项目达产后年均产值 10 亿元，年均利税总额 3.5 亿元，内部收益率（税前）29.08%，内部收益率（税后）26.00%，平均年投资利润率 33.36%，投资利税率 42.73%，所得税后投资回收期 6.53 年（含建设期），盈亏平衡点 45.86%，表明项目具有良好的经济效益，并具有较强的抗风险能力，在经济上是可行的，在财务上是可以接受的。

6、审批程序：本次投资项目实施尚需完成政府立项核准及报备、职业卫生评价、环评、安评及能评审批和施工许可等前置工作，存在未来项目审批或进展不达预期的风险。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目的实施，必将促进公司产品结构优化调整，丰富公司的产品线，推动公司立足本土资源和优势，推进智能制造和质量提升行动，极大提高公司创新发展和先进制造水平，增强公司与国内外一流厂商及客户的合作能力及议价能力，扩大公司的经营规模。项目达产后将增加公司的收入和利润，进一步提升公司竞争力，促进公司持续、稳定、健康地发展。

本项目投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。

本次项目投资为公司长期发展的投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

四、对外投资的风险分析

（一）项目工期长，受材料价格变化、人工费上涨等因素影响，实施过程中可能存在成本超支风险。应对措施：公司将通过设计合理的项目实施方案和安排好人力资源，使得所有的实施项目均能按时按质完成，所有的费用控制在预算范围内，全面合理地完成本项目。

（二）环保税法，空气、水、土壤污染防治标准提高和监管加强带来环保压力。应对措施：引进先进环保处理理念、技术与装备，全方面解决三废。公司将统一建立相应的环境监测系统，对车间及厂区环境进行定期监测，严格执行“三同时”制度，确保达标排放和总量控制，真正做到社会效益、经济效益和环境效益的三统一，依靠精细管理，实行污染预防、优化工艺、控制源头，推行绿色工艺。

（三）本项目的实施，尚需完成政府立项核准及报备、职业卫生评价、环评、安评及能评审批和施工许可等前置工作，存在未来项目审批或进展不达预期的风险。应对措施：公司拟成立项目建设领导小组，明确责任分工及办理进度，通过例行会议等手段进行项目进程状态汇总、审计和督导。合理安排日程并加以监督控制可以提高工作效率，及时发现并解决问题。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2022年3月16日