

## 济南恒誉环保科技股份有限公司

### 关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

##### ● 募投项目调整内容：

调整部分募投项目实施内容和项目投资总额：（1）调整高端热裂解环保装备生产基地项目部分原规划内容，投资额由 26,853.84 万元调增至 29,100.50 万元；（2）调整高端环保装备制造产业园（一期）部分原规划内容，投资额由 21,819.24 万元调减至 17,445.73 万元；（3）企业信息化与管理中心系统建设项目投资额由 4,645 万元调减至 1,602 万元。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司调整首次公开发行股票相关募集资金投资项目部分实施内容。

以上事项尚需提交公司股东大会审议表决，现将相关事项公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日下发的《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,002,700 股，发行价格为 24.79 元/股，新股发行募集资金总额为 49,586.69 万元，扣除发行费用 6,012.86 万元（不含税）后，募集资金净额为 43,573.84 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具了“天职业字[2020]31881 号”

《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上上市招股说明书》及其他发行申请文件，本次募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	高端热裂解环保装备生产基地项目	26,853.84	18,518.94
2	高端环保装备制造产业园（一期）	21,819.24	15,046.98
3	企业信息化与管理中心系统建设项目	4,645.00	3,203.28
4	补充流动资金	10,000.00	6,804.64
合 计		63,318.08	43,573.84

## 三、募集资金投资项目调整情况

### （一）本次调整部分募集资金项目实施内容及投入金额的原因

由于本次公开发行实际募集资金净额为43,573.84万元，少于拟投入的募集资金金额63,318.08万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，达到预计可达成的运营效果，提高募集资金的使用效率，结合目前募集资金投资项目的建设情况和公司实际情况，公司拟对各募投项目实施内容和使用募集资金金额进行调整。

当募集资金无法满足募集资金投资项目建设需要时，公司将以自有资金投入，以保证募集资金投资项目顺利完工并按时投入使用。

### （二）本次调整部分募集资金投资项目实施内容及投入金额的具体情况

公司本次拟调整“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的实施方案和投资金额，具体调整情况如下：

单位：万元

序	项目名称	调整前	调整后	调整前募集资	调整后募集资
---	------	-----	-----	--------	--------

号		项目总投资额	项目总投资额	金拟投入金额	金拟投入金额
1	高端热裂解环保装备生产基地项目	26,853.84	29,100.50	18,518.94	20,120.22
2	高端环保装备制造产业园（一期）	21,819.24	17,445.73	15,046.98	15,046.98
3	企业信息化与管理中心系统建设项目	4,645.00	1,602.00	3,203.28	1,602.00
	<b>合计</b>	<b>53,318.08</b>	<b>48,148.23</b>	<b>36,769.20</b>	<b>36,769.20</b>

“高端热裂解环保装备生产基地项目”的调整情况如下：①对项目原研发楼、生产楼建设方案进行调整。本次调整后，原研发楼变更为4#生产车间，原生产楼的建筑面积有所增加，调整后的4#生产车间及生产楼部分楼层用作研发用途；②根据最新规划调增配套设备和安装工程费投入。本次调整完成后，“高端热裂解环保装备生产基地项目”的产能不变，拟进行的研发投入亦无重大变化，不会对本项目的效益产生重大不利影响。

“高端环保装备制造产业园（一期）”的调整情况如下：①对原规划的1#、2#多层厂房局部层数进行调整；②取消部分项目配套用房建设；③根据最新规划调增配套设备和安装工程费投入。本次调整完成后，“高端环保装备制造产业园（一期）”的产能不变，不会对本项目的效益产生重大不利影响。

企业信息化与管理中心系统建设项目的调整情况如下：①减少部分非核心模块建设，待公司资金充裕时择机使用自有资金投入；②公司拟通过数字化工业互联网平台的搭建，实现模块系统集成，减少成本投入。

#### 四、本次调整部分募投项目实施内容及投资金额对公司的影响

本次调整部分募投项目实施内容及投资金额是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，有利于推进上述项目的顺利实施，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

本次调整部分募投项目实施内容和投资金额不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

## 五、相关审议决策程序

2021年4月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》，同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的部分实施内容及投资金额。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。以上议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供现场和网络投票表决方式。

## 六、专项意见

### （一）独立董事意见

经核查，全体独立董事一致认为：公司本次调整“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的部分实施内容和投资金额，是基于募集资金投资项目实际情况和公司经营规划而进行的合理调整，未改变募集资金用途，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

2021年4月19日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》。经认真审核，监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目的部分实施内容和投资金额，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，监事会同意该事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

### （三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司认为：

公司本次调整募投项目部分实施内容和投资金额的事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事已就该事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司本次调整募集资金投资项目的部分实施内容和拟投入募集资金金额的事项，是基于募集资金投资项目实际实施情况和公司经营发展需要而进行的合理调整，未改变募集资金用途，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目的实施内容、拟投入募集资金金额之事项无异议，上述事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

## 七、上网公告附件

1. 济南恒誉环保科技股份有限公司《第二届董事会第十五次会议决议》；
2. 济南恒誉环保科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》；
3. 济南恒誉环保科技股份有限公司《第二届监事会第九次会议决议》；
4. 《方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的核查意见》

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2021年4月20日