

深圳市财富趋势科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“财富趋势”或“公司”）于2023年12月28日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“通达信可视化金融研究终端项目”募投项目进行延期。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2019年12月9日，财富趋势首次公开发行股票获上海证券交易所科创板上市委员会审核同意。2020年3月24日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕481号），同意财富趋势首次公开发行股票的注册申请。

公司于2020年4月公开发行1,667.00万股普通股股票，发行价格为人民币107.41元/股，募集资金总额人民币1,790,524,700.00元，扣除发行费用人民币76,598,441.92元，募集资金净额为人民币1,713,926,258.08元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月22日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字〔2020〕010013号）。

二、募集资金使用情况

截至2023年11月30日，公司募投项目投资情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2023 年 11 月 30 日累计投入金额	原计划预计达到可使用状态日期
1	通达信基于大数据的行业安全监测项目	9,143.85	1,975.88	2023 年 12 月
2	通达信可视化金融研究终端项目	32,230.87	10,096.44	2023 年 12 月
3	通达信开放式人工智能平台项目	20,183.62	4,420.92	2024 年 12 月
4	通达信专业投资交易平台项目	16,240.90	4,764.53	2024 年 12 月
合计		77,799.24	21,257.77	-

三、本次部分募投项目延期的情况

前几年一段时间内募投项目的研发工作通过远程办公方式进行，一定程度上影响了研发进度。受宏观环境影响，公司自上市以来并未进行大规模新增研发人员，公司研发人员招聘未达预期，公司研发部门产能有所不足，公司研发各环节的衔接沟通效率受到较大影响，募投项目的整体进展迟滞，由此影响了“通达信可视化金融研究终端项目”达到预定可使用状态的时间。

为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目实施主体、投资用途等前提下，决定将“通达信可视化金融研究终端项目”进行延期。

具体情况如下：

序号	募投项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	通达信可视化金融研究终端项目	2023 年 12 月	2024 年 12 月

四、部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期事项，是公司根据项目实施、经营环境的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际情况和经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

监事会认为，公司本次募投项目延期事项是公司根据实际经营管理情况和市场情况变化做出的调整，符合公司实际情况和经营发展的需要，有利于进一步提高公司经营的稳定性和盈利能力，符合公司发展战略方向，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，我们同意公司本次募投项目延期事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。相关事项已经公司第五届董事会第九会议、第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

六、上网公告附件

（一）中国银河证券股份有限公司出具的《中国银河证券股份有限公司关于深圳市财富趋势科技股份有限公司募投项目延期的专项核查意见》

（二）《深圳市财富趋势科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日