

## 杭州奥泰生物技术股份有限公司

### 关于募投项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

连日来，随着新冠肺炎疫情防控新十条措施、新冠病毒抗原检测应用方案相继出台，国内对新冠病毒抗原检测试剂的需求大幅提升。针对抗原检测试剂等医疗物资供应紧张的情况，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”“奥泰生物”）积极响应政府的号召，努力供应国内抗原检测试剂对应市场，严格落实生产规范防范措施，加紧作业，执行车间机器不停转、员工轮岗、错峰休假的生产计划，确保最大限度释放产能，保障国内抗原检测试剂的生产和供应。

公司首次公开发行募集资金净额 1,643,266,906.25 元。截至目前，公司募投项目“新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂的产业化升级技术改造项目”已实现投产，并取得一定经济效益，有效提升公司重点医疗物资生产供应能力。鉴于投资者对奥泰生物募投项目的关注，根据上市公司关于做好投资者关系管理工作和信息披露的有关要求，公司为助于投资者及时、客观地了解目前公司募投项目的具体进展情况，现将该项目的进展情况公告如下：

#### 一、项目基本情况

根据《杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他相关文件披露，公司将使用募集资金投入“新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂的产业化升级技术改造项目”，项目基本情况如下：

- 1、项目实施主体：杭州奥泰生物技术股份有限公司
- 2、项目建设地点：浙江省杭州市钱塘区银海街厂区内 1、2、3 号生产厂房。
- 3、项目规划建设：本项目将对公司现有的 1、2、3 号生产厂房进行改造升级，通过本次生产场地改造和增加生产自动化设备，提升公司的生产效率，完善生产线结构，在提高产成品质量同时，扩大妇女健康、传染病、毒品及药物滥用、

肿瘤标志物、心脏标志物等检测系列产品的生产能力,满足日益增长的市场需求。

4、项目投资概算:本项目将对公司已有的1、2、3号生产厂房进行改造升级,主要包括生产场地的改造升级和增加生产自动化设备,预计投资总额为21,395.06万元,其中建设投资11,253.88万元,注册费用8,059.50万元以及铺底流动资金2,081.68万元。

## 二、募投项目进展情况

截至目前,公司已经完成了上述募投项目的场地装修、设备购置安装以及新员工招聘及培训,项目已实现投产,并取得一定经济效益。

连日来,随着新冠肺炎疫情防控新十条措施、新冠病毒抗原检测应用方案相继出台,国内对新冠病毒抗原检测试剂的需求大幅提升。针对抗原检测试剂等医疗物资供应紧张的情况,奥泰生物积极响应政府的号召,严格按照国家审批要求尽最大努力供应国内抗原检测试剂对应市场,严格落实生产规范防范措施,利用自身自动化生产线,铆足干劲、加紧作业,执行车间机器不停转、员工轮岗、错峰休假的生产计划,确保最大限度释放产能,全力以赴保障国内抗原检测试剂的生产和供应。

## 三、对公司的影响及风险提示

本项目通过对公司原有的生产厂房进行改造升级,并引进先进的生产设备,项目达产后,各产品线的生产能力将得到提高,进一步增强公司在体外诊断领域的竞争力,有助于公司进一步开拓市场,寻找新的利润增长点,充分发挥募集资金的使用效率,更好维护全体股东的权益。

项目投产后需要经历一段时间的产能爬坡期,若产能爬坡不及预期以及受未来可能存在的市场环境需求变化,将导致投资项目预计效益无法按计划实现的风险。公司将密切关注产线实际运行情况,若出现重大风险或可能出现重大风险,公司将根据相关规则及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2023年1月3日